

DODATOK č. 2

k Mandátnej zmluve č. 2010-127-01

uzatvorenej dňa 15.11.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.8.2011 podľa § 566 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi:

Mandant: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
v zastúpení: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00 603 481
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Dinka
- vo veciach technických: Ing. Ján Dinka
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 3219597028/5600

(ďalej len „mandant“)

a

Mandatár: **TECHNIK Slovakia, s. r. o.**
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 45038/B
Štatutárny orgán: Branislav Kováč, konateľ
IČO: 36 751 626
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Branislav Kováč
- vo veciach technických: Ing. Ľubomír Duba
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a. s., Krížna 50, 821 08 Bratislava
Číslo účtu: 6629787004/1111
DIČ: 2022341486
IČ DPH: SK 2022341486

(ďalej len „mandatár“)

(spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Mandant a mandatár uzatvorili dňa 15.11.2010 Mandátnu zmluvu č. 2010-127-01 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.8.2011 (ďalej len Zmluva), ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2010-127-01 dňa 3.8.2011. Predmetom Zmluvy je výkon inžinierskej činnosti stavebného dozoru a technického dozoru počas realizácie a po dokončení stavby „Cyklomost II. – realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves – Schlosshof“.

1.2 V čl. V, v bode 5.5 Zmluvy bolo dohodnuté, že mandatár bude fakturovať vykonané služby mesačne, vo výške k pomeru mesiacov zmluvného termínu ukončenia stavebného diela dohodnutého medzi stavebníkom a zhotoviteľom. Takto bude mandatár fakturovať do výšky 90 % zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % má mandatár právo fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a prevzatia staveniska od zhotoviteľa. Predĺženie zmluvného termínu ukončenia stavby dohodnutého medzi stavebníkom a zhotoviteľom, nebude dôvodom na zmenu obsahu zmluvného dojednania v tomto bode.

Článok II

Zmena zmluvy

2.1 Článok V, bod 5.5 Zmluvy sa mení a znie nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude fakturovať vykonané služby mesačne, vo výške k pomeru mesiacov zmluvného termínu ukončenia stavebného diela dohodnutého medzi stavebníkom a zhotoviteľom. Takto bude mandatár fakturovať do výšky 90 % zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy. Zvyšných 10 % má mandatár právo fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a prevzatí staveniska od zhotoviteľa. Povinnosti mandanta podľa čl. II Zmluvy nie sú týmto dotknuté.“

Článok III

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta.

3.2 Akékoľvek zmeny, dodatky a vedľajšie dojednania k Dodatku č. 2 musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v desiatich rovnopisoch, pričom mandant dostane 7 vyhotovení a mandatár 3 vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti jeho obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 07.12.2012
Za mandanta Hlavné mesto SR Bratislava:

V Bratislave, dňa 30.11.2012
Za mandatára TECHNIK Slovakia, s. r. o.:

Ftáčnik, v.r.

Kováč, v.r.

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Branislav Kováč
konateľ