

Dohoda o posune realizácie a fakturácie časti diela (ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor mesta
IČO: 00603 481
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
číslo účtu: 25827143/7500

(ďalej len „Hlavné mesto“)

a

Názov a sídlo: **Siemens s.r.o.**
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ a konateľ
Ana Campón Alonso, finančný riaditeľ a konateľ
IČO: 31 349 307
DIČ: SK 2020295244
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 2629040041/1100
Registrácia: Obchodný register OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B

(ďalej len „Siemens“)

Z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov na pokrytie rekonštrukčných prác verejného osvetlenia v roku 2013 sa obe zmluvné strany na rokovaní zo dňa 02.08.2013 dohodli, že posledné dva fakturačné míľniky z článku III., dodatku č. 24 k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 01.11.1996 sa posúvajú nasledovne:

- z dátumu 10.08.2013 na dátum 30.04.2014
- z dátumu 10.12.2013 na dátum 30.06.2014

Zhotoviteľ v nadväznosti na uvedené termíny presúva aj preberacie konanie a dokončenie príslušných častí diela na 30.04.2014, resp. 30.06.2014. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 09.08.2013

V Bratislave dňa 07.08.2013

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

Siemens s.r.o.:

.....
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

.....
Ing. Vladimír Slezák, v.r.
konateľ

.....
Ana Campón Alonso, v.r.
konateľ