

Zmluva o dielo č. MAGSP 1300005

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici**“ (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 **OBJEDNÁVATEL:**

Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
špeciálny projektový účet: 3219598020/5600, Prima banka Slovensko a.s.
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 25828023/7500

na základe poverenia zastúpený vo veciach technických :

Generálnym investorom Bratislavy
Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma: príspevková organizácia
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Ing. Dana Zálešáková,
poverená vedením organizácie
Telefón: 00421 2593 56 700
Fax: 00421 2593 56 792
e-mail: gib@gib.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 **ZHOTOVITEĽ:**

EUROVIA SK, a. s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel: Sa, vložka č. 248/V, dňa 01.05.1992
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva
zastúpený: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ závodu Bratislava
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ závodu Bratislava
– vo veciach technických: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ závodu Bratislava
IČO: 31 651 518

DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	446319534/0900
Telefón:	02/402 037 15
Fax:	02/456 442 37
e-mail:	karol.bohunicky@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe uvedenej v bode 2.3 tohto článku. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmena: zákon č. 28/2013 Z.z. v znení článkov zákona č. 95/2013 Z.z. účinných od 23.04.2013, ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom verejnej súťaže pre podlimitné zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 91 zákona o verejnom obstarávaní, vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 z 02.07.2013 pod č. 11279-MSP.
- 2.3 Východiskové údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: **„Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“**
- 2.3.2 Miesto stavby: MČ Bratislava-Staré Mesto
na komunikáciách a chodníkoch ulíc Radlinského a Vazovova
- 2.3.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Zastúpený vo veciach technických:

Generálnym investorom Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5

Čl. III.

Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe: **„Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“** v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo svojom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečie zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spol. PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

Predmetom plnenia sú tieto stavebné objekty:

SO 101 Nástupištia zastávky MHD

SO 102 Úprava chodníkov

SO 601 Prípojka NN pre výdajný automat CL

SO 602 Prípojka NN pre osvetlenie prístrešku

3.2 Pre komplexné zhotovenie diela podľa bodu 3.1 musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:

3.2.1 Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí

3.2.2 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia každého objektu stavby (4x)

3.2.3 Aktualizáciu resp. vypracovanie projektov organizácie dopravy (POD) počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA

3.2.4 Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného značenia

3.2.5 Dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku podľa § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. – koordinátor bezpečnosti

3.2.6 Dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby potvrdenú odborné spôsobilými osobami zhotoviteľa (6x v tlači a na CD)

3.2.7 Elaborát kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok (4x)

3.2.8 Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia každého objektu potvrdenú zodpovedným geodetom (4x v tlači a na CD)

3.2.9 Zabezpečenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu projektanta

3.2.10 Geometrické plány zrealizovaného diela overené Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pre trvalý záber a zriadenie vecného bremena (6x).

Čl. IV.

Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III. a za podmienok tejto zmluvy vykonať

v lehote výstavby:

do 3 mesiacov

4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Časový harmonogram prác celej stavby s podrobným postupom prác na jednotlivé týždne v dohodnutej lehote podľa bodu 4.1 je prílohou tejto zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zápisničným odovzdaním realizovaného diela bez väd

a nedorobkov, odstránením závad zistených pri kolaudačnom konaní, vykonaním činností, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.

- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzдание pred termínom stanoveným v bode 4.1, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškani v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III., za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MFSR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

- 5.2 Cena diela:

Cena (bez DPH)	105 438,04 €
20% DPH	21 087,61 €
Cena celkom vrátane DPH	126 525,65 €

Slovom: jedenstodvadsaťšesťtisícpäťstodvadsaťpäťeur a šesťdesiatpäťcentov vrátane DPH,
Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí prílohu č. 2 a 3 zmluvy.

- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk zhotoviteľa spojené s vyhotovením diela vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, kontrolný a skúšobný plán, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú dokumentáciu každého realizovaného objektu v tlači aj v digitálnej forme, geometrické plány realizovaného diela overené Správou katastra pre hl. m. SR Bratislavu, výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta, aktualizáciu resp. vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, vybavenie vstupov na pozemky a do nehnuteľností, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, resp. zabezpečenie bezpečného pohybu chodcov po stavenisku, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vyburaného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod., ako aj náklady na položky,

ktoré vo výkaze výmer chýbali a sú pre stavbu (kompletnosť dodávky) nevyhnutné a zhotoviteľ na túto skutočnosť mal možnosť upozorniť v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v zmysle ustanovenia § 38 zákona o verejnom obstarávaní.

- 5.4 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác, sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie čiastkových prác ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.
- 5.5 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovaných merných jednotiek a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer potvrdený po vecnej, kvalitatívnej, kvantitatívnej a cenovej správnosti technickým dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia. Prílohou bude zisťovací protokol.
- 6.2 Poslednú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - označenie diela
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - rozpis už fakturovaných čiastok
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby
 - logo operačného programu, európskej únie, štátny znak SR.
- 6.4 Faktúry budú obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa § 22 – 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.5 Platby budú realizované zo **špeciálneho projektového účtu** objednávateľa:
- banka: **Prima banka Slovensko a.s.**,
číslo účtu: 3219598020/5600,

- 6.6 Lehota splatnosti faktúry je **60** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Stavenisko

- 7.1 Objávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred termínom začatia stavby.
- 7.2 Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy. Súčasne odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dokumentáciu, stavebné povolenia a všetky potrebné doklady.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.4 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni OZNÁMENIE podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktoré podľa potreby aktualizuje.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytyčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác.
- 7.6 Povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií a o zvláštnom užívaní komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva obstará objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako určujú tieto povolenia uhradza zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečný pohyb chodcov po stavenisku, priechody pre peších, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského zboru.
- 7.8 Zhotoviteľ zabezpečí definitívne odsúhlasenie projektov organizácie dopravy a stavbu zabezpečí dočasným dopravným značením. V prípade zníženej viditeľnosti zábrany osvetlí.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom o odpadoch a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt zanechaných motorovými vozidlami na verejných komunikáciách pri výkone svojich prác v zmysle cestného zákona.
- 7.10 Od odovzdania staveniska do ukončenia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku

objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska do ukončenia diela bez väd a nedorobkov, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.

- 7.11 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim technický dozor objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Počas trvania výstavby im poskytne osobné ochranné pracovné prostriedky a to: reflexnú vestu a pracovnú obuv.
- 7.12 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať a uviesť do pôvodného stavu aj tie jeho časti, ktoré nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy a vo finančnom plnení na jednotlivé mesiace (Príloha č. 4 zmluvy).
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a pod.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebný zákon, zákon o životnom prostredí, zákon o vodách, zákon o energetike, zákon o elektronickej komunikácii, zákon o ochrane pred požiarom, zákon o pozemných komunikáciách, zákon o dráhach, VZN, platné STN a iné technické predpisy súvisiace so zhotovovaním stavby. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie predmetu zmluvy záväzné..
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré majú certifikát zhody, vydaný, resp. overený štátnou skúšobňou. Certifikáty preukázania zhody použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť iba také technológie, na ktoré notifikovaná osoba vydala certifikát.
- 8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.7 Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom vypracuje pred začiatkom stavby kontrolný a skúšobný plán každého objektu stavby (ďalej len KSPS) a podpísaný ho predloží objednávateľovi na schválenie. KSPS obdrží po jednom výtlačku zhotoviteľ, odborný autorský dohľad projektanta a technický dozor stavby. V priebehu realizácie stavby bude

zhotoviteľ predkladať technickému dozoru všetky skúšky predpísané KSPS pre jednotlivé stavebné objekty a technický dozor bude tieto po ich preverení potvrdzovať v KSPS.

- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona) a podľa čl. 7 VDP Prílohy č. 1 zmluvy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne v nasledujúci deň. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.9 Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred telefonicky a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly na zaistenie bezpečnosti vykonávaných prác a ochrany zdravia všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou.
- 8.14 Technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 8.15 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V. tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.17 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie MČ a krajského dopravného inšpektorátu na presun stavebnej mechanizácie po vopred odsúhlasených dopravných trasách s cestným správnym orgánom.
- 8.18 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom

organizácie dopravy, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

- 8.19 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.
- 8.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 8.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých prác dodávky.

Čl. IX.

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Súčinnosť objednávateľa je v tom, že zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie vrátane plánu BOZP v tlači a štyri vyhovenia PD na CD,
 - odovzdanie stavebných povolení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi (§ 140a a §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a organizáciami
 - odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s POV, POD a harmonogramom prác,
 - odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy
 - výkon občasného technického dozoru
- 9.2 Súčinnosť zhotoviteľa je v tom, že zabezpečí pre objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III, bod 3.2 tejto zmluvy,
 - v spolupráci s projektantom vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu stavby (KSPS) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie,
 - povolenie KDI na presun stavebnej mechanizácie v prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja,
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu o prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - pri naviac prácach podrobnú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj fotodokumentácia,
- 9.3 Zhotoviteľ diela má právo na dobu nevyhnutne potrebnú prerušiť plnenie svojej dodávky, ak objednávateľ diela nedodrží termíny potrebné pre jeho spolupôsobenie. O túto dobu je možné predĺžiť termín plnenia.
- 9.4 Obdobné práva má zhotoviteľ diela, ak musí práce prerušiť z dôvodov zásahu neodvrátiteľnej udalosti, alebo z dôvodu archeologických nálezov na stavbe.
- 9.5 Zhotoviteľ diela je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby mohol pokračovať v prácach ako náhle prekážky pominú a vyzrozumieť o tom objednávateľ diela.

- 9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie. (Príloha č. 5 zmluvy)
- 9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoluujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ diela je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t.j. svojich podzhotoviteľov, s predchádzajúcim oboznámením objednávateľa diela.
- 9.9 Pri vykonávaní časti diela iným podzhotoviteľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. Pred začatím vykonávania časti diela podzhotoviteľom predloží zhotoviteľ poverenému technickému dozoru objednávateľa doklad o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá je predmetom plnenia časti diela podzhotoviteľa.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.11 Zhotoviteľ oboznámi objednávateľa s technickými predpokladmi, ktoré podmieňujú úplné splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 9.12 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávateľovi.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 9.14 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zrealizuje aj naviac práce, ktoré budú počas realizácie zistené a nebolo s nimi v súťažných podkladoch uvažované. Cena prípadných naviac prác sa určí na základe cenovej ponuky v zmysle Čl. V tejto zmluvy a primeranosti rozsahu požadovaných prác.
- 9.15 Pri realizácii je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky verejnej súťaže, všeobecné dodacie podmienky a podmienky stavebných povolení.
- 9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní odovzdania staveniska, všetkých rokovaní a kontrolných dní konaných v rámci realizácie stavby, odovzdania stavby, preberania odstránených väd a nedorobkov a pod.
- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa projektu stavby zhotoviť predmetné dielo a toto po jeho dokončení odovzdať objednávateľovi bez technických a právnych chýb.
- 9.18 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor podľa tejto zmluvy a podľa čl. 8 VDP Prílohy č. 1 zmluvy.
- 9.19 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.

Čl. X. Odobzkanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr pätnásť dní vopred pripravenosť diela resp. jeho časti na odovzkanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia objednávateľ najneskôr do pätnástich dní od jeho obdržania určí termín preberacieho konania.
- 10.2 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj podzhotoviteľov, ktorí sa na zhotovovaní diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou zhotoviteľom, odovzkanie dokladov o týchto skúškach zhotoviteľom objednávateľovi a uvedenie predmetu plnenia do prevádzky.
- 10.4 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy a v bode 3.2 zmluvy.
- 10.5 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a drobných nedorobkov, dohodu o lehotách na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa a odberateľa, že dielo preberá.
Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. O odstránení väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní sa vyhotoví zápisnica.
- 10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica podľa vyššie uvedeného znenia.

Čl. XI. Záručná lehota a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo okrem definitívneho vodorovného dopravného značenia je **60 mesiacov**. Záručná doba na definitívne vodorovné dopravné značenie je **12 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, resp. dňom splnenia podmienok prevzatia.
- 11.3 Ak objednávateľ zistí v záručnej dobe vady a nedorobky (skryté vady) predmetu zmluvy, ktoré neboli zjavné pri preberaní diela, bude tieto u zhotoviteľa neodkladne písomne reklamovať.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa. Prevzatie vykonaného

odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

Čl. XII.

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka § 365 – 386.

Čl. XIII.

Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za porušenie zmluvných povinností nasledovne:

13.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

13.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,00 € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.

13.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka z omeškanej časti ceny bez DPH za každý deň omeškania.

13.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania.

13.5 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.

Čl. XIV.

Ostatné ustanovenia

14.1 Stavebník je vlastníkom zrealizovaného stavebného diela.

14.2 Objávateľ poveruje výkonom technického dozoru stavby: Ing. Gabrielu Klubertovú, tel. 00421 2593 56 738.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: p Martina Belka, tel. 0908 774 018

14.4 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje za:

- a) koordinátora bezpečnosti Ing. Peter Levák, tel. 0908 714 109
- b) bezpečnostného technika Ing. Jozef Šimoňák, tel. 0908 774 023

Poverené osoby uvedené v tomto bode sú povinné v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami (poskytovateľ NFP, Útvar následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora auditorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.6 Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, bude poskytnutá Poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.

Čl. XV.

Záverečné ustanovenie

- 15.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.3 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 15.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 15.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupníčku právnickú osobu.

- 15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona NRSR č. 546/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 15.7 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení zmluvy a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
- 15.8 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a päť objednávateľ.
- 15.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Všeobecné dodacie podmienky na zhotovenie stavby (VDP)
 - Príloha č. 2 Náklady stavby celkom podľa rekapitulácie uvedenej v súťažných podkladoch v kapitole *D. spôsob určenia ceny (Tab. D)*
 - Príloha č. 3 Ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok
 - Príloha č. 4 Harmonogram plnenia predmetu zákazky vo vecnom a finančnom členení
 - Príloha č. 5 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 - Príloha č. 6 Dohody o recyklácii, likvidácii a skládke odpadu s oprávneným prevádzkovateľom skládky alebo zariadenia, doplní sa 14 dní pred začiatkom realizácie prác
 - Príloha č. 7 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred podpisom zmluvy – 1x originál, ostatné kópie)
 - Príloha č.8 Oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
 - Príloha č.9 Osvedčenie na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,
 - Príloha č.10 Oprávnenie právnickej osoby udelené bezpečnostným orgánom podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov na vykonávanie určených činností podľa Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. – montáž a skúšky trakčného vedenia trolejbusových dráh,
 - Príloha č.11 Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Národným inšpektorátom práce,
 - Príloha č.12 Doklad o odbornej spôsobilosti povereného koordinátora bezpečnosti (za stavebníka) podľa § 3 ods. 1 a v zmysle § 6 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 t.j. fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, alebo stavebného dozoru, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
- 15.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, že zmluvu uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú

stranu a podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

v Bratislave, 05.12.2013

Za zhotoviteľa:

v Bratislave, 13.8.2013

signed

.....
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

signed

.....
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a
podpredseda predstavenstva

signed

.....
Ing. Juraj Dančíšín
obchodný riaditeľ a
člen predstavenstva

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: