

Dodatok č. 7
k Zmluve zo dňa 8. júla 1998

uzatvorenej medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

a

METRO Bratislava a.s.

Tento Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (ďalej len „**Dodatok**“) bol uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

- 1) **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

(ďalej aj ako „**Mesto Bratislava**“)

a

- 2) **METRO Bratislava a.s.**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B, zastúpená: Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva a JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj ako „**METRO Bratislava**“)

(Mesto Bratislava a METRO Bratislava ďalej samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dňa 8. júla 1998 uzavreli Zmluvné strany zmluvu, ktorou Mesto Bratislava postúpilo na METRO Bratislava svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určené prostriedky (v tomto dodatku iba ako „Zmluva“).

Dňa 10.05.2012 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 4 k Zmluve, predmetom ktorého bola úprava práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy vo vzťahu k realizácii projektu „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislava, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo námestie“ (ďalej len „Dodatok č. 4“).

Následne uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 5 a Dodatok č. 6 k Zmluve, predmetom ktorých bola zmena ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 tak, že rozvázovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 špecifikovaná v predmetnom bode Dodatku č. 4 sa posunula na termín 31.12.2014.

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku sú nasledovné skutočnosti:

- predmetom Dodatku č. 4 bola komplexná inžinierska činnosť pre Projekt, vrátane činnosti stavebného dozoru;
- odplata za činnosti stavebného dozoru pre realizáciu Projektu je hradená z prostriedkov NFP;
- podmienkou poskytnutia NFP zo strany Európskej únie je dodanie služieb dodávateľom vybraným v procese a metódami verejného obstarávania v zmysle príslušných právnych predpisov,
- dodanie činností stavebného dozoru pre Projekt musí byť zabezpečené na základe samostatnej zmluvy s dodávateľom, ktorý bude vybraný v procese verejného obstarávania a túto činnosť nemôže ďalej vykonávať METRO Bratislava,
- METRO Bratislava bude ďalej vykonávať pre Projekt inžiniersku činnosť bez činnosti stavebného dozoru, ktorej zdrojom financovania nebudú prostriedky NFP, táto činnosť bude financovaná Mestom Bratislava z vlastných zdrojov.

Článok 1

Predmet Dodatku

1.1 Na základe skutočností uvedených v Preambule Dodatku sa Zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom sa mení špecifikácia a rozsah Služieb a Odmeny, určených Dodatkom č. 4. Nová úprava vypúšťa z rozsahu Služieb tie činnosti, ktoré v rámci inžinierskej činnosti predstavujú výlučne činnosti stavebného dozoru, pričom primerane novému rozsahu Služieb sa upravuje tiež Odmena.

Vzhľadom na uvedené sa pôvodné znenie Prílohy č. 3 k Dodatku č. 4 k Zmluve ruší a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.2 Mení sa ustanovenie článku 6 bodu 6.4 Dodatku č. 4, ktorého nové znenie je nasledovné:

„Odmena je fakturovaná mesačne, a to za Služby, ktoré boli poskytnuté Mestu Bratislava v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Splatnosť faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Mestu Bratislava.“

1.3 Vzhľadom na zmenu zdroja financovania činnosti vykonávanej METROM Bratislava podľa Dodatku č. 4, z Dodatku č. 4 sa vypúšťa ustanovenie článku 6 bod 6.6.

1.4 Z Dodatku č. 4 sa vypúšťa ustanovenie článku 12 bod 12.6.

1.5 Strany sa dohodli, že Odmena za poskytovanie Služieb za obdobie 01.07.2014 – 30.09.2014 predstavuje pevnú sumu celkom 81.000,- eur /slovom osemdesiatjeden tisíc eur/ bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov. Táto Odmena za obdobie 01.07.2014 – 30.09.2014 bude uhradená Mestom Bratislava na základe faktúry vystavenej METROM Bratislava do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Mestu Bratislava.

Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatkov ostávajú bez zmeny.

Článok 2

Záverčné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie tohto Dodatku.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č. 3.

2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom dôjde k zverejneniu tohto Dodatku v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. K zverejneniu Dodatku podľa predchádzajúcej vety nemôže dôjsť skôr, ako bude schválený v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy.

- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a že ho neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 3.10.2014

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

V Bratislave, dňa 1.10.2014

Za METRO Bratislava a.s.:

Ing. Peter Ivan, v.r.
predseda predstavenstva

JUDr. Slávka Kukučková, v.r.
podpredseda predstavenstva