

#### Príloha č. 4 - Harmonogram plnenia

P.č.	Názov výdavku	Termíny realizácie aktivity OD - termín začatia realizácie danej aktivity vo formáte DD.MM.YYYY	Termíny realizácie aktivity DO - termín odovzdania danej aktivity vo formáte DD.MM.YYYY	Akceptačný mílnik - navrhované termíny akceptácie jednotlivých aktivít vo formáte DD.MM.YYYY
	<b>Hlavná aktivita - Analýzy a dizajn</b>	<b>15.10.2014</b>	<b>30.01.2015</b>	<b>27.2.2015</b>
1	Dokument súčasného stavu legislatívy upravujúcej cieľové služby a návrh legislatívnych zmien	15.10.2014	31.12.2014	30.01.2015
2	Dokument analýzy súčasného stavu (životné situácie, služby, procesy, organizácia)	15.10.2014	31.12.2014	30.01.2015
3	Dokument katalógu požiadaviek	15.10.2014	30.01.2015	27.02.2015
4	Dokument detailnej funkčnej špecifikácie (životné situácie, elektronické služby, optimalizované procesy, organizácia, integračné rozhrania)	15.10.2014	30.01.2015	27.02.2015
5	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra)	15.10.2014	30.01.2015	27.02.2015
	<b>Hlavná aktivita - Vývoj</b>	<b>1.2.2014</b>	<b>29.5.2015</b>	<b>30.6.2015</b>
6	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionality pre spoločné moduly ÚPVS v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
7	Dokument detailnej analýzy a návrhu Front-office komponentov (Portál samosprávy, Info modul, Elektronické formuláre na úrovni samosprávy, Elektronická podateľňa na úrovni samosprávy, GIS Front office)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
8	Dokument detailnej analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní (Business process management (BPM), Business rules engine (BRE), Workflow management (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonávaní podaní)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
9	Dokument detailnej analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu (Document management system (DMS), Content management system (CMS))	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015

10	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS samosprávy (účtovný systém, správa majetku, mzdový systém, systém pre zastupiteľstvo samosprávy, rozpočtový systém, registratúra, interný reporting, systém pre miestne dane a poplatky)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
11	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre lokálne registre (Register obyvateľov (lokálny), Register právnických osôb (lokálny), Register adries a nehnuteľností (lokálny))	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
12	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre operatívne dátové úložiská (eDemokracia, Obstarávanie, Licencovanie a povoľovanie, Dotácie a príspevky, Registrovanie, Notifikácie a sťažnosti, Informovanie a poradenstvo, GIS Back office)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
13	Dokument detailnej špecifikácie integrácie na základné registre v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb (Register fyzických osôb (RFO), Register právnických osôb a podnikateľov (RPO), Register priestorových informácií (RPI), Register adries (RA))	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
14	Dokument detailnej špecifikácie integrácie na externé systémy v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb (Register trestov, Základné číselníky, Kataster)	01.02.2014	31.03.2015	30.04.2015
15	Implementované funkcionality spoločných modulov ÚPVS do riešenia IIS samosprávy (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
16	Implementované Front-office komponenty vrátane ich integrácie do riešenia IIS samosprávy (Portál samosprávy, Info modul, Elektronické formuláre na úrovni samosprávy, Elektronická podateľňa na úrovni samosprávy, GIS Front office)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
17	Implementované Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní vrátane ich integrácie do riešenia IIS samosprávy (Business process management (BPM), Business rules engine (BRE), Workflow management (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonávaní podaní)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
18	Implementované Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu vrátane ich integrácie do riešenia IIS samosprávy (Document management system (DMS), Content management system (CMS))	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015

19	Implementované Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS samosprávy (účtovný systém, správa majetku, mzdový systém, systém pre zastupiteľstvo samosprávy, rozpočtový systém, registratúra, interný reporting, systém pre miestne dane a poplatky)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
20	Implementované Back-office komponenty pre lokálne registre vrátane ich integrácie do riešenia IIS samosprávy Register obyvateľov (lokálny), Register právnických osôb (lokálny), Register adries a nehnuteľností (lokálny))	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
21	Implementované Back-office komponenty pre operatívne dátové úložiská vrátane ich integrácie do riešenia IIS samosprávy (eDemokracia, Obstarávanie, Licencovanie a povoľovanie, Dotácie a príspevky, Registrovanie, Notifikácie a sťažnosti, Informovanie a poradenstvo, GIS Back office)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
22	Implementované integračné väzby a rozhrania na základné registre v rámci riešenia IIS samosprávy (Register fyzických osôb (RFO), Register právnických osôb a podnikateľov (RPO), Register priestorových informácií (RPI), Register adries (RA))	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
23	Implementované integračné väzby a rozhrania na externé systémy v rámci riešenia IIS samosprávy (Register trestov, Základné číselníky, Kataster)	01.04.2015	29.05.2015	30.06.2015
24	Rezerva na nepredvídané výdavky (bude na krytie rizík)	na základe rozhodnutia RO OPBK v zmysle Programového manuálu		
	<b>Hlavná aktivita - Testovanie</b>	<b>4.5.2015</b>	<b>30.6.2015</b>	<b>31.7.2015</b>
25	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov funkcionality spoločných modulov ÚPVS v rámci riešenia IIS samosprávy (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
26	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Front-office komponentov (Portál samosprávy, Info modul, Elektronické formuláre na úrovni samosprávy, Elektronická podateľňa na úrovni samosprávy, GIS Front office)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
27	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní (Business process management (BPM), Business rules engine (BRE), Workflow management (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonávaní podaní)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015

28	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu (Document management system (DMS), Content management system (CMS))	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
29	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS samosprávy (účtovný systém, správa majetku, mzdový systém, systém pre zastupiteľstvo samosprávy, rozpočtový systém, registratúra, interný reporting, systém pre miestne dane a poplatky)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
30	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Back-office komponentov pre lokálne registre ( Register obyvateľov (lokálny), Register právnických osôb (lokálny), Register adries a nehnuteľností (lokálny))	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
31	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov Back-office komponentov pre operatívne dátové úložiská (eDemokracia, Obstarávanie, Licencovanie a povoľovanie, Dotácie a príspevky, Registrovanie, Notifikácie a sťažnosti, Informovanie a poradenstvo, GIS Back office)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
32	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov integrácie na základné registre (Register fyzických osôb (RFO), Register právnických osôb a podnikateľov (RPO), Register priestorových informácií (RPI), Register adries (RA))	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
33	Dokument testovacích scenárov a testovacích protokolov integrácie na externé systémy (Register trestov, Základné číselníky, Kataster)	04.05.2015	30.06.2015	31.07.2015
	<b>Hlavná aktivita - Nasadenie</b>	<b>1.4.2015</b>	<b>21.8.2015</b>	<b>29.9.2015</b>
34	Nasadená funkcionality spoločných modulov ÚPVS do produkčnej prevádzky v rámci riešenia IIS samosprávy (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
35	Nasadené Front-office komponenty do produkčnej prevádzky (Portál samosprávy, Info modul, Elektronické formuláre na úrovni samosprávy, Elektronická podateľňa na úrovni samosprávy, GIS Front office)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
36	Nasadené Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní do produkčnej prevádzky (Business process management (BPM), Business rules engine (BRE), Workflow management (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonávaní podaní)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015

37	Nasadené Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu do produkčnej prevádzky (Document management system (DMS), Content management system (CMS))	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
38	Nasadené Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS samosprávy do produkčnej prevádzky (účtovný systém, správa majetku, mzdový systém, systém pre zastupiteľstvo samosprávy, rozpočtový systém, registratúra, interný reporting, systém pre miestne dane a poplatky)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
39	Nasadené Back-office komponenty pre lokálne registre do produkčnej prevádzky (Register obyvateľov (lokálny), Register právnických osôb (lokálny), Register adries a nehnuteľností (lokálny))	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
40	Nasadené Back-office komponenty pre operatívne dátové úložiská do produkčnej prevádzky (eDemokracia, Obstarávanie, Licencovanie a povoľovanie, Dotácie a príspevky, Registrovanie, Notifikácie a sťažnosti, Informovanie a poradenstvo, GIS Back office)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
41	Sprevádzkované integračné rozhrania IIS samosprávy na základné registre v produkčnej prevádzke (Register fyzických osôb (RFO), Register právnických osôb a podnikateľov (RPO), Register priestorových informácií (RPI), Register adries (RA))	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
42	Sprevádzkované integračné rozhrania IIS samosprávy na externé systémy v produkčnej prevádzke (Register trestov, Základné číselníky, Kataster)	01.04.2015	21.08.2015	29.09.2015
	<b>Hlavná aktivita - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií</b>	<b>2.2.2015</b>	<b>30.4.2015</b>	<b>29.5.2015</b>
43	SW licencie - Primárna lokalita - Serverové pre IIS samosprávy	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
44	SW licencie - Primárna lokalita - Užívateľské IIS samosprávy	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
45	Inštalácia a konfigurácia SW infraštruktúry IIS samosprávy	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
46	Výpočtová technika IIS BA	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
47	Inštalácia a konfigurácia HW infraštruktúry (výpočtová technika) IIS samosprávy	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
48	Komunikačná infraštruktúra IIS BA	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
49	Inštalácia a konfigurácia HW infraštruktúry (komunikačná infraštruktúra) IIS samosprávy	02.02.2015	30.04.2015	29.05.2015
	<b>Podporná aktivita - Riadenie projektu</b>	<b>15.10.2014</b>	<b>14.8.2015</b>	<b>30.9.2015</b>
50	Riadenie obsahu projektu podľa PRINCE2 / MRP (metodika riadenia projektov)	15.10.2014	14.8.2015	30.9.2015