

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 v znení Dodatku č. 1

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s **vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“.**

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivan Nesrovnal LL.M., primátor
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 25859233/7500
Projektový účet: IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 00603 481
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **REMING CONSULT a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 6616131006/1111
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1532/B, oddiel:Sa

(ďalej len "zhotoviteľ")

I.

Dňa 3.10.2014 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTS 1400145 (ďalej aj ako „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.12.2014, ktorej predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenie výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu: **„Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“**

Na základe vzájomnej dohody pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu Dodatku č. 1, ktorým sa obsah Zmluvy o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 mení a dopĺňa nasledovne:

II.

1. Čl. IV (Termíny plnenia) zmluvy sa bod 4.1. mení nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy v lehotách:

- Štúdiu realizovateľnosti **do 03.12.2014.**
- Vypracovanie dokumentácie meračských prác, overenie IS, vr. adm. a IČ **do 19.12.2014.**

- Vypracovanie vibroakustickej štúdie **do 19.12.2014.**
- Vypracovanie **zámeru** k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a získania rozhodnutia zo zisťovacieho konania **do 30.04.2015.**
- Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. k štátnej expertíze **do 29.05.2015.**
- Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) **do 29.05.2015.**
- Vypracovanie dokumentácie IGHP, penetračné skúšky **do 29.05.2014.**
- Prerokovanie a dokončenie DÚR vrátane právoplatného ÚR **do 31.08.2015.**
- Vypracovanie dokumentácie MPV vrátane MPV **do 30.09.2015.**
- Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane osobitnej časti splnenia podmienok UR **do 30.10.2015.**
- Finančnú analýzu nákladov a výnosov **do 30.10.2015.**
- Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP **do 31.12.2015.**
- Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu (rok **2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).**
- Vypracovanie projektu riadenia kvality (rok **2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).**
- Vypracovanie plánu BOZP (rok **2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).**
- Vypracovanie **záverečného technicko – ekonomického hodnotenia verejnej práce** v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP)
- Autorský dozor (rok **2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).**“

2. Čl. VI (Platobné podmienky) zmluvy sa bod 6.1. mení a dopĺňa o bod 6.1.1., 6.1.2. a 6.1.3. nasledovne:

„6.1. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru vykonané práce podľa Čl. III:

- 6.1.1. **dňom dodania každej časti predmetu plnenia vo výške 100%** dohodnutej ceny za príslušnú časť predmetu plnenia po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Z uvedenej čiastky na faktúre bude **zadržaná čiastka vo výške 20%** z dohodnutej ceny príslušnej časti predmetu plnenia. Podkladom pre takto vystavenú faktúru bude potvrdený protokol o odovzdanej a prevzatej časti predmetu plnenia.
- 6.1.2. **Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 20%** z dohodnutej ceny príslušnej časti predmetu plnenia vzniká Zhotoviteľovi po podrobnom posúdení odovzdanej časti predmetu plnenia objednávateľom a v prípade neuplatnenia vady objednávateľom. Objednávateľ podrobne posúdi prevzatú časť predmetu plnenia do 1 mesiaca od jej protokolárneho prevzatia. V prípade uplatnenia vady diela objednávateľom, má zhotoviteľ nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 20% až po odstránení objednávateľom uplatnenej vady.
- 6.1.3. Podkladom pre uvoľnenie zadržanej čiastky v zmysle bodu 6.1.2. bude podpísané potvrdenie o posúdení už odovzdanej časti predmetu plnenia. Objednávateľ bude zhotoviteľa bezodkladne informovať o výsledku z posudzovania odovzdanej časti predmetu plnenia v zmysle bodu 6.1.2..“

3. Čl. VI (Platobné podmienky) zmluvy sa bod 6.3. dopĺňa o nasledovné:

- „ - výkazy prác príslušnej fakturovanej časti predmetu plnenia (v elektronickej forme)
 - preberací protokol v zmysle bodu 6.1.2. resp. podpísané potvrdenie o posúdení už odovzdanej časti predmetu plnenia v zmysle bodu 6.1.3.“

III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane šesť vyhotovení (6) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, že ho neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 4.5.2015

Objednávateľ:

Za hlavné mesto SR Bratislava:
JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M., v.r.
primátor

V Bratislave dňa 17.4.2015

Zhotoviteľ:

Za REMING CONSULT a.s.
Ing. Slavomír Podmanický, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s