

Dodatok č.1/2015
k Zmluve o dielo
č. zmluvy: MAGTS1500172

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok**“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH :	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu:	25829413/7500
IBAN:	SK37 7500 0000 0000 2582 9413
SWIFT:	CEKOSKBX

(ďalej len “**objednávateľ**”)

a

Zhotoviteľ: Martin Mikulaj - CARNIHERBA

Sídlo:	Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Martin Mikulaj
e- mail:	mikulaj@zares.sk
IČO:	32076711
DIČ:	1020161340
IČ DPH:	Sk1020161340
Zapísaná:	Živnostenský register SR: 101-8886
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	2625545042/1100
IBAN:	SK46 1100 0000 0026 2554 5042
SWIFT:	TATRSKBX

(ďalej len “**zhotoviteľ**”)

(spoločne ďalej tiež ako “**zmluvné strany**”)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o dielo, č. zmluvy: MAGTS1500172 (ďalej len „zmluva“), uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela: výsadba drevín – stromov a krov v stredovom páse cestnej komunikácie na križovatke Dolnozemska – Kutlíkova v Bratislave.

Článok I Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o posune termínu plnenia diela uvedeného v článku II bod 1. zmluvy z administratívno –procesných dôvodov.
2. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok, ktorým dochádza k zmene zmluvy a to tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II bod 1 Čas a miesto plnenia tak, že doterajší bod 1 sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy včas a riadne podľa článku I tejto zmluvy v termíne do 12.12.2015.“

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli mu čo do obsahu aj rozsahu, dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
3. Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach, z toho 3 (tri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 30.10.2015

V Bratislave dňa 30.10.2015

Za objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za zhotoviteľa:
Martin Mikulaj - CARNIHERBA

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

.....
Ing. Martin Mikulaj, v.r.