

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s **vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“**

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivan Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 25859233/7500
Projektový účet: IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSK BX
IČO: 00603 481
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: REMING CONSULT a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 6616131006/1111
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1532/B, oddiel: Sa

(ďalej len "zhotoviteľ")

(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

I.

Dňa 3.10.2014 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGTS 1400145 (ďalej aj ako „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.12.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 4.5.2015, ktorej predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenie výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu: **„Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“**.

Na základe vzájomnej dohody pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu Dodatku č. 3, ktorým sa obsah Zmluvy o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 v znení jej dodatkov mení a dopĺňa nasledovne:

II.

1. V Čl. IV (Termíny plnenia) zmluvy sa v bode 4.1. menia termíny plnenia pre predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III bod 3.1 písm. d.), g.), a i.) zmluvy nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. tejto zmluvy v lehotách:

- Prerokovanie a dokončenie DÚR vrátane právoplatného ÚR do 29.01.2016.

- Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP **do 29.04.2016.**
 - Finančnú analýzu nákladov a výnosov **do 18.12.2015.**“
2. V čl. IV (Termíny plnenia) zmluvy bod 4.1. zostávajú ostatné termíny plnenia v rozsahu a obsahu podľa čl. III zmluvy, na ktoré sa zmena podľa čl. II bod 1 tohto Dodatku č. 3 nevzťahuje, nezmenené.

III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom č. 3, ostávajú nezmenené.
2. Súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1, ktorú tvorí Časový harmonogram plnenia časti „A“
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane šesť vyhotovení (6) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne a vážne, že ho neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 4.12.2015
Objednávateľ:

Za hlavné mesto SR Bratislava:
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

.....

V Bratislave dňa 27.11.2015
Zhotoviteľ:

Za REMING CONSULT a.s.
Ing. Slavomír Podmanický, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....