

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 56 z, č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK727500000000025829413
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav Orovnický
VODOSTAV
v zmysle zmluvy o Združení č. ZoZ-01/2016 zo dňa 06.06.2016
zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o. Viestova 19, 974
01 Banská Bystrica
za združenie a spoločnosť Vodostav SR, s.r.o. koná: Ing.
Radovan Piško, konateľ spoločnosti
Sídlo: Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46600213
IČ DPH: SK2023477544
DIČ: 2023477544
Bankové spojenie: SK620200000003003735751
Číslo účtu IBAN: SK620200000003003735751
SWIFT: SUBASKBX
Telefón: 0905561667
Email: pisko@vodostav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela pod názvom „REKONŠTRUKCIA VODOHOSPODÁRSKÝCH OBJEKTOV PROTIPOŽIARNE NÁDRŽE NA ŽELEZNEJ STUDIENKE č. 3 a č. 4“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 Zmluvy, v súlade so súťažnými podkladmi poskytovanými vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva a v súlade s rozhodnutiami vydanými dotknutými orgánmi vzťahujúcimi sa k zhotoveniu Diela.

V zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi v lehote maximálne 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t.j. do 120 dní.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanovením článku 12 bod 1 Zmluvy dohodli na predĺžení lehoty zhotovenia diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, t. j. preukázaných a v stavebnom denníku zdokumentovaných sústavných silných mrazov pretrvávajúcich v období od 21. decembra 2016 do 12. februára 2017, čo obmedzilo výstavbu, resp. podstatne spomalilo realizáciu Diela.

Článok 1

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán *o zmene záväzného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy*, pričom sa zohľadňuje termín 30.4.2017 pre oprávnenosť výdavkov v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ financovaných z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska. *Zmenený záväzný harmonogram prác nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2.*
2. Na základe bodu 1. tohto článku sa pôvodný text v článku 2 bod 1 Zmluvy v znení: „Zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo svojej súťažnej ponuke vo verejnom obstarávaní ako určenú náležitosť ponuky záväzný harmonogram prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Harmonogram“)“ nahrádza nasledovným textom: „Zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo svojej súťažnej ponuke vo verejnom obstarávaní ako určenú náležitosť ponuky záväzný harmonogram prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Harmonogram“)“, *podľa ktorého je povinný zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy do 25.4.2017.*

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 21.03.2017

V Bratislave dňa 21.03.2017

Za objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislavu:

Za zhotoviteľa:
Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav
Orovnický VODOSTAV

v. r.

v. r.

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

.....
Ing. Radovan Piško
konateľ

