

DODATOK č. 1**k Zmluve o dielo č. MAGS R 00505
zo dňa 19. 7. 2013**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO: 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
IBAN: SK31 7500 0000 0000 2596 0083
SWIFT: CEKOSKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Športový klub IAMES Bratislava**
Sídlo: Čajakova 21, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Mario Hanusek, štatutár
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 6622910014/1111
IČO: 00688967
DIČ: 2020295816
IČ pre DPH: SK 2020295816
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-468-3

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19. 7. 2013 Zmluvu o dielo č. MAGS R 00505 (ďalej len „zmluva“). Zmluva bola uzavretá na dobu určitú na obdobie 4 rokov od jej účinnosti s tým, že zmluvné strany sa v článku III bod 3 zmluvy dohodli o možnosti predĺženia trvania zmluvy, a to v prípade potreby objednávateľa a pokiaľ nie je prekročený finančný limit vo výške **2.280.515,00 Eur**.

2. Na základe poskytnutia finančných prostriedkov na projekty v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s prípravou predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 704/2015 zo dňa 16. 12. 2015 vznikla objednávateľovi neplánovaná potreba zvýšeného využitia služieb, ktoré sú predmetom zmluvy.
3. Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa v súvislosti so zabezpečením projektov podľa odseku 2 Preambuly a s poukazom na § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom IX ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
4. Týmto dodatkom sa nemení charakter zmluvy, potreba zmeny zmluvy súvisí s okolnosťami vyvolanými realizáciou neplánovaných projektov v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.

Článok 1 Predmet dodatku

1. V pôvodnom texte v článku III bod 3 zmluvy sa vypúšťa suma „2.280.515,00 € bez DPH (slovom dvamilióny dvestoosemdesiatisíc päťstopäťnásť eur)“ a nahrádza sa sumou „**2.480.515,00 eur bez DPH** (slovom dvamilióny štyristoosemdesiatisíc päťstopäťnásť eur).“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Cenník a ceny poskytovaných služieb zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa tri (3) vyhotovenia a pre zhotoviteľa dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 31. 07. 2017

Za

...

V Bratislave dňa 31. 07. 2017

Za zhotoviteľa:

...

Ir