

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. MAGS R 00505
zo dňa 19. 7. 2013

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpený:	JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO:	603 481
DIČ:	2020372596
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK2375000000000025827143
SWIFT:	CEKOSKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Športový klub IAMES Bratislava
Sídlo:	Čajakova 21, 811 05 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Mario Hanusek, štatutár
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	6622910014/1111
IČO:	00688967
DIČ:	2020295816
IČ pre DPH:	SK 2020295816
Registrácia:	MV SR VVS/1-900/90-468-3

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19. 7. 2013 Zmluvu o dielo č. MAGS R 00505 (ďalej len „zmluva“). Zmluva bola uzavretá na dobu určitú na obdobie 4 rokov od jej účinnosti s tým, že zmluvné strany sa v článku III bod 3 zmluvy dohodli o možnosti predĺženia trvania zmluvy, a to v prípade potreby objednávateľa a pokiaľ nie je prekročený finančný limit vo výške **2.280.515,00 Eur**.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 05. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGS R 00505, ktorým sa mení finančný limit zmluvy na **2.480.515,00 Eur**.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 05. 2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGS R 00505, ktorým sa mení finančný limit zmluvy na **2.480.515,00 Eur**.
3. Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa a s poukazom na § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom IX ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
4. Týmto dodatkom sa nemení charakter zmluvy, potreba zmeny zmluvy súvisí s ukončením a prevzatím neodkladných prác objednaných v zmysle zmluvy.

Článok 1 **Predmet dodatku**

1. Pôvodný text v článku II bod 1 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa v plnom rozsahu novým textom:
"1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to najneskôr do 30.09.2017 na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie a odovzdanie prác objednaných v zmysle zmluvy najneskôr do 18.07.2017."

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Cenník a ceny poskytovaných služieb zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa tri (3) vyhotovenia a pre zhotoviteľa dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 14.07. 2017

Za objednávateľa: 11

V Bratislave dňa 13.07. 2017

Za zhotoviteľa: