

Časový harmonogram plnenia časti "A)"

"Hl.m. SR Bratislava, Elektrická trať Dúbravsko-Karloveská radiála"

Identifikácia	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	4. štvrťrok '14			1. štvrťrok '15			2. štvrťrok '15			3. štvrťrok '15			4. štvrťrok '15			1. štvrťrok '16			2. štvrťrok '16			
					okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj		
1	Modernizácia elektrickej trate - dúbavsko-karloveská radiála (MET DKR)	390 dní	Po 3.11.14	Pi 29.4.16	[Gantt bar]																					
2	A	390 dní	Po 3.11.14	Pi 29.4.16	[Gantt bar]																					
3	8. Štúdia realizovateľnosti	23 dní	Po 3.11.14	Str 3.12.14	[Gantt bar]																					
4	1. Dokumentácia meračských prác, overenie IS, vr. adm.a iČ	35 dní	Po 3.11.14	Pi 19.12.14	[Gantt bar]																					
5	11. Vypracovanie vibroakustickej štúdie	35 dní	Po 3.11.14	Pi 19.12.14	[Gantt bar]																					
6	12. Vypracovanie dokumentácie EIA	86 dní	Št 1.1.15	Št 30.4.15	[Gantt bar]																					
7	10. Vypracovanie DSZ VP k štátnej expertíze	85 dní	Po 2.2.15	Pi 29.5.15	[Gantt bar]																					
8	3. Vypracovanie DÚR	85 dní	Po 2.2.15	Pi 29.5.15	[Gantt bar]																					
9	4. Prerokovanie a dokončenie DÚR	175 dní	Po 1.6.15	Pi 29.1.16	[Gantt bar]																					
10	2. Dokumentácia IGHP	80 dní	Po 9.2.15	Pi 29.5.15	[Gantt bar]																					
11	ukončenie aktivity DUR	1 deň	Pi 29.1.16	Pi 29.1.16	[Gantt bar]																					
12	6. Vypracovanie DSP	110 dní	Po 1.6.15	Pi 30.10.15	[Gantt bar]																					
13	9. Finančná analýza nákladov a výnosov	57 dní	Št 1.10.15	Pi 18.12.15	[Gantt bar]																					
14	5. Vypracovanie dokumentácie MPV	96 dní	Str 1.7.15	Str 11.11.15	[Gantt bar]																					
15	7. Prerokovanie a dokončenie DSP	130 dní	Po 2.11.15	Pi 29.4.16	[Gantt bar]																					
16	ukončenie aktivity DSP	1 deň	Pi 29.4.16	Pi 29.4.16	[Gantt bar]																					

Príloha č. 1 k ZoD MAGTS 1400145 v znení Dodatku č. 3	Úkol	[Solid bar]	Vnější úkoly	[Hatched bar]	Iba trvanie	[Dotted bar]	Externé úlohy	◇
	Rozdělení	[Dotted bar]	Vnější milník	◇	Manuální súhrn	◇	Externý medzník	[Hatched bar]
	Milník	◇	Neaktivný medzník	[White bar]	Manuální súhrn	◇	Průběh	[Solid bar]
	Souhrnný	[Solid bar]	Neaktivný súhrn	[Dotted bar]	Iba začiatok	[Solid bar]	Úkol	↓
	Souhrn projektu	[Hatched bar]	Manuální úloha	◇	Iba dokončit'	[Hatched bar]		