

DODATOK č. 1 k čiastkovej ZMLUVE O DIELO č. MAGSP1700012/04 zo
dňa 28.07.2017 na stavbu

Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté piesky

medzi zmluvnými stranami (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“):

1. Objednávateľ

Sídlo: Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99
Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ivom Nesrovnal, primátor
IČO.: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25827813/7500
IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Právna forma: HOCHTIEF SK s.r.o. — vedúci člen združenia
spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.54382/B
Sídlo: Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
IČ pre DPH: SK 2022685731
DIČ: 2022685731
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN: SK40 0200 0000 0038 3142 0851
Zastúpená: Ing. Miroslav Beka, prokurista
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
Tel.: +421 903 717 129
E-mail: rastislav.pauliny@hochtief.sk
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hlubocký, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Tibor Jakubis, manažér zákazky
- vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Pauliny, výrobo-technický riaditeľ

a

MBM-GROUP, a.s. - člen združenia

Právna forma akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vložka č. 10582/L

Sídlo Hviezdoslavovo nám. 21 029 01 Námestovo

IČO 36 740 519

IČ pre DPH SK 2022337548

DIČ 2022337548

Zastúpená:

Alena Nováková, predseda predstavenstva

(ďalej spolu HOCHTIEF SK s.r.o. a MBM-GROUP, as. aj ako „zhotoviteľ“)

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzavreli čiastkovú Zmluvu o dielo číslo MAGSPI 700012/04 zo dňa 28.07.2017 na stavbu „Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté piesky“ (ďalej aj „Zmluva o dielo“), v ktorej bol špecifikovaný rozsah a cena diela v prílohe č. 2 k Zmluve o dielo. Dňa 1 1.08.2017 bola za prítomnosti objednávateľa a zhotoviteľa vykonaná obhliadka stavby, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 . Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 .
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č. 2 k Zmluve o dielo s názvom »cenník prác“ dopiňa o znenie prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 s názvom „rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11,08.2017“ na objekt ,prava krajnej konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy , na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny diela z pôvodnej ceny vo výške 359.187,61 EUR s DPH na celkovú cenu vo výške 419.606,70 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

- 1 . Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia čiastkovej Zmluvy o dielo č. MAGSPI 700012/04 zo dňa 28.07.2017 ostávajú naďalej nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každého účastníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nepriaznivých podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017
 - Príloha č.2: fotokópia záznamu zo stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08,2017
 - Príloha č.3: objednávka prác pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017

Rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017

Stavba: Oprava lávky pre peších na Zlatých Pieskoch

Objekt: Oprava krajnej konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o.

Miesto: Zlaté Piesky

Spracoval: Adam Pupiš

Dátum: 15. 8. 2017

	Kód položky		Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		HSV - Práce a dodávky HSV			50 265,91

1		Vybúranie zdegradovanej časti mostovky na celú hrábku rímsa	m	26,00	576,15	14 979,90
2		Vybúranie zdegradovanej časti mostovky bez poškodenia výstuže - stredná časť		10,00	455,91	4 559,10
3		Odstránenie pôvodného strateného debnenia - CETRES		10,00		
4		Ošetrovanie obnaženej výstuže		20,40	23,88	487,17
5		Zhotovenie strateného debnenia - CETRIS		10,00	142,79	1 427,85
6		Doplnenie výstuže	m ²	10,00	128,59	1 285,90
7		Zhotovenie debnenia rímsy s okapovým nosom	m	26,00	277,22	7 207,72
8		Betonáž mostovky	m m	10,00		1 219*10
9		Betonáž rímsy s okapovým nosom		26,00	542,75	
10		Oddebnenie rímsy		26,00		2 865,72
11		Nakladanie a odvoz vyburaného materiálu			79,33	1 011,39

Celkom bez DPH EUR

50 265,91

Celkom s DPH EUR

60 419,09

OPRAVA LÁVEY PRE PEŠÍCH ŽP

ZÁZNAM OBJEDNÁVATEĽA:

11.08.17

NA ZÁKLADE OBHLIADATEĽ SITUÁCIE ZÚČASTNENÍTI
 BOLO SKONŠTATOVANÉ, ŽE PORUCHY ZISTOVÉ V
 KRITICKOM ÚSEKU LÁVEY BUDÚ SANOVANÉ
 NASLEDOVNĚ:

Piatok

1. OPRAVA OCELOVÉHO NOSA NA NÁSTUPNOM ÚDÍNE
 LÁVEY NA ČAVEJ STRANE V SMERE NA SEWEC
 KOMPLEXNÁ VÝMENA RIMS A NOSA

2. KOMPLEXNÁ OPRAVA A SANÁCIA VENIKNUTEJ
 DIERY NA PREDMETNOM ÚSEKU LÁVEY.

BUDE OSADENÁ NOVÁ KARIKETA 80x80x8
 ALEBO 100x100x8, PODDEBVENIE A ZALIATIE
 KVALITNÝM BETÓNOM TRIEDY C25/30.

POUČIE: 11°C ~ 21°C, JASNO

PRACOVNÁ DOBA: 9⁰⁰ - 18⁰⁰

11.08.17

POČET PRACOVNÍKOV: 2 THP, 9 ROBOTNÍKOV

Piatok

MECHANIZMY: 1x DODÁVKA, 1x MIKROBUS, 2x KOMPRESOR,
 4x BŮR. KLADIVA, 3x ELECTROCENTRÁLA,
 1x FUKAR, 4x BRŮSKY, RUCNÉ NÁRADIE

POPIS UBYKOVANÝCH PRÁČ:

- BŮRANIE POŠKODENÉHO BETÓNU
- ODBRANOVANIE NESÚDRĚNÝCH ČÁSTÍ BETÓNU
 Z RAMPY PRI OBRATISKU
- NAČLADANIE UBYRANÉHO BETÓNU NA KONTAJNER
- ODBRANOVANIE PŮVODNÝCH EPOXIDOVÝCH VRSTVIEV
- BRŮSENIE OCELOVÉHO PROFILU PO HRANÁCH LÁVEY
- OČISTENIE OCELOVÉHO PROFILU OD PŮVODNÝCH
 NESÚDRĚNÝCH MATERIŔOV
- NANÁSANIE ODBRANOVÁČA HRDZE A ODMASŤOVÁČA
 OCELOVÝCH KONŠTRUKCÍ