

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov zo dňa 02.10.2017

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne námestie č.1, 81499 Bratislava

Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. Bratislava

IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143

SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 00 603 481

(ďalej len „objednávateľ“)

a skupina dodávateľov

1. člen: **Peter Martiny, s. r. o.**

Sídlo: Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava

IČO: 44 723 024

IČ DPH: SK2022825288

Registrácia: Okresný súd v Bratislave I. pod značkou Sro, vl. Č. 58531/B

Štatutárny orgán: Ing. Peter Martini - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava

IBAN: SK 8011000000002924864799

SWIFT: TATRSKBX

(ďalej aj ako „vedúci člen skupiny dodávateľov“)

3. člen: **STAVTEES, s. r. o.**

Sídlo: Geologická 21, 821 07 Bratislava

IČO: 35 791 187

IČ DPH: SK2020245414

Registrácia: Okresný súd v Bratislave L pod značkou Sro, vl. č. 22013/B

Štatutárny orgán: Peter Gatiaľ - konateľ spoločnosti

(ďalej aj ako „ďalší člen skupiny dodávateľov“)

2. člen: **MAJES výťahy a eskalátory a. s.**

Sídlo: Bojnická 18,831 04 Bratislava

IČO: 35 770 732

IČ DPH: SK 2020232489

Registrácia: Okresný súd v Bratislave I pod značkou Sa, vl. č. 2180/B

Štatutárny orgán: Ing. František Janík -predseda predstavenstva
(ďalej aj ako „ďalší člen skupiny dodávateľov“)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.10.2017 ZMLUVU O DIELO na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
2. S poukazom na § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s Článkom 10. bod 10.2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
3. Týmto dodatkom sa nemení charakter zmluvy.

Článok 1 Predmet dodatku

1. Pôvodný text v Článku 2. bod 2.3. zmluvy sa vypúšťa a v plnom rozsahu sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

„Termín odovzdania diela, resp. jeho častí je 209 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa päť (5) vyhotovení a pre zhotoviteľa tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa, 14.11.2017
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa, 9.11.2017
Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.

.....
Peter Martini, v.r.