

DODATOK č. 2.

**k Rámcovej dohode
o zabezpečení prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov
a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
zo dňa 03. 05. 2017**

uzavretej podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa §269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SWIFT: CEKOSK BX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

1. Peter Martiny s.r.o.
Sídlo: Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Martiny, štatutár
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 222126470041100
IČO: 44723024
DIČ: 2022825288
IČ pre DPH: SK 2022825288

2. Športový klub IAMES Bratislava
Sídlo: Čajakova 21, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Mario Hanusek, štatutár
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a. s.
Číslo účtu:
IČO: 00688967
DIČ: 2020295816
IČ pre DPH: SK 2020295816
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-468-3

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.05.2017 Rámcovú dohodu o zabezpečení prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá bola zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 28.08.2018 (ďalej len „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bola uzavretá na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu určeného v čl. III ods. 3 tejto rámcovej dohody.
2. Dodávateľ oznámil objednávateľovi zmenu svojho názvu a sídla od 31.01.2020, čo preukázal aktuálnym výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 58351/B, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
3. Objednávateľovi vznikla počas plnenia Rámcovej dohody nevyhnutná potreba doplňujúcich služieb, vyplývajúca z podmienok epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom pandémie COVID 19 spôsobenej vírusom SARS-CoV-2, ktorými je dezinfekcia madiel pohyblivých schodov a dezinfekcia výťahov, ktorá nebola zahrnutá do pôvodnej Rámcovej dohody. Uvedenú potrebu je možné najefektívnejšie a najhospodárnejšie zabezpečiť v rámci poskytnutia služby čistenia dodávateľom ako súčasťou pôvodného predmetu Rámcovej dohody a podľa podmienok uvedených v Rámcovej dohode. Prípadná zmena dodávateľa v rámci poskytnutia doplňujúcej služby dezinfekcie by spôsobila objednávateľovi jednak podstatnú duplicitu nákladov vyplývajúcu z neoddeliteľne súvisiacich nákladov na poskytnutie doplňujúcej služby (najmä mzdové náklady, dopravné náklady) a jednak významné ťažkosti spojené s koordináciou viacerých dodávateľských subjektov pri poskytovaní požadovaných služieb.
4. Objednávateľ pred uzavretím tohto dodatku v súlade s článkom III odsekom 4 písm. a) a písm. b) Rámcovej dohody požiadal dodávateľa o doplnenie ponuky podľa § 83 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a následne uskutočnil prieskum trhu vo vzťahu k požadovanej doplňujúcej službe.
5. Dodávateľ písomne požiadal objednávateľa, v nadväznosti na uskutočnenú novelizáciu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a novelizáciu legislatívy upravujúcej odmeňovanie zamestnancov za prácu v noci, v dňoch pracovného voľna, resp. v dňoch pracovného pokoja a v nadväznosti na ustanovenie článku III ods. 1 Rámcovej dohody o zahrnutí všetkých nákladov dodávateľa do ceny položiek Rámcovej dohody, o úpravu ceny podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu významného zvýšenia nákladov dodávateľa na zamestnancov zabezpečujúcich celý predmet zákazky, ktoré dodávateľ pri kalkulácii ceny dohodnutej v Rámcovej dohode nemohol pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti predpokladať v čase kalkulácie ponukovej ceny vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Rámcová dohoda.

6. Na základe vyššie uvedených dôvodov a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany v súlade s článkom IX ods. 2 Rámcovej dohody dohodli na uzavretí tohto dodatku, ktorým nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Rámcovej dohody.

Článok 1

Predmet dodatku

1. V pôvodnom texte Rámcovej dohody v časti Dodávateľ 1. sa pôvodne uvedený text „Peter Martiny s.r.o. Sídlo: Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava“ nahrádza textom „Martiny, s.r.o. Sídlo: Kaštieľska 12, 821 05 Bratislava“.
2. V článku III bod 3 Rámcovej dohody sa vypúšťa suma „ 4 999 049,37 Eur bez DPH (slovom štyri milióny deväťstodevät’desiatdeväťtisíc štyridsaťdeväť eur a tridsaťsedem eurocentov) čo predstavuje sumu 5 998 859,24 Eur s DPH (slovom päť miliónov deväťstodevät’desiatosemtisíc osemstopäťdesiatdeväť eur a dvadsaťštyri eurocentov)“ a nahrádza sa sumou „5.208.501,99 Eur bez DPH (slovom päť miliónov dvestoosemtisíc päťstojeden eur a deväťdesiatdeväť eurocentov) čo predstavuje sumu „6.250 202,38 Eur s DPH (slovom šesť miliónov dvestopäťdesiattisíc dvestodva eur a tridsaťosem eurocentov)“.
3. Pôvodná Príloha č. 1. Rámcovej dohody sa vypúšťa a nahrádza sa v plnom rozsahu Prílohou č. 1B, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho Príloha č. 2.
4. Pôvodná Príloha č. 2. Rámcovej dohody sa vypúšťa a nahrádza sa v plnom rozsahu Prílohou č. 2C, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho Príloha č. 3.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a v znení jej dodatkov.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1 – výpis z Obchodného registra - doklad o zmene v zápise týkajúci sa dodávateľa Martiny, s. r. o.
Príloha č. 2 – Príloha č. 1B Rámcovej dohody- Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Príloha č. 2C - Výkaz výmer.

4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa tri (3) vyhotovenia a pre dodávateľa dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

18. 12. 2020
V Bratislave dňa2020
Za objednávateľa:

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave dňa2020
Za dodávateľa: 18. 12. 2020

.....
Ing. Peter Martiny
Martiny, s.r.o.

.....
Ing. Marjo Hanusek
Športový klub IAMES Bratislava