

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. MAGSP 1700023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie podkladov pre územné a stavebné konanie stavby Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(ďalej aj „**Dodatok č. 3**“)

medzi zmluvnými stranami:

Názov : **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Štatutárny zástupca : Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Zastúpené : Mgr. Daniel Kleman, vedúci oddelenia životného prostredia na základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO : 00 603 481
DIČ : 2020372596
bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
IBAN : SK37 7500 00000000 2582 9413
SWIFT : CEKOSKBX

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

obchodné meno : **Atelier ATRIO s.r.o.**
sídlo : Rezedová 25A
zastúpené : Ing. Arch. Ján Lučan
konateľ
IČO : 46 645 128
DIČ : 2023493769
IČ DPH : SK 2023493769
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN : SK 13 0900 0000 0050 2861 8091
SWIFT : GIBASKBX

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2017 zmluvu o dielo č. MAGSP 1700023, ku ktorej dňa 31.1.2018 uzavreli Dodatok č. 1, dňa 3.3.2019 Dodatok č. 2 (ďalej aj „**zmluva**“), predmetom ktorej je zabezpečenie podkladov na zisťovacie konanie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a projektovú dokumentáciu ako podklad k žiadosti pre vydanie rozhodnutia o využití územia a na stavebné povolenie stavby „Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka“ umiestnenej na ulici Polianky, na časti pozemku registra „C“ parc. Č. 2520/1 k.ú. Dúbravka s výmerou 2300 m² (ďalej len „dielo“).
2. Počas realizácie diela sa vyskytli problémy časového charakteru, ktoré majú za následok potrebu opätovného vydania stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí, nakoľko platnosť ich pôvodných stanovísk skončila

z dôvodu predĺženia lehoty na vydanie územného rozhodnutia kvôli odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu na výrub drevín. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za dielo a uzatvárajú v súlade s Čl. XI odsek 3 a zároveň v súlade s Čl. V odsek 8 zmluvy tento Dodatok č. 3.

3. Dodatkom č. 3 sa mení hodnota zmluvy (celková cena) o 3,8 % z celkovej hodnoty pôvodnej zmluvy s DPH a súvisí so zvýšenými nákladmi súvisiacimi s vydaním opätovných stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí.
4. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku č.3.

Článok I. Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany s dohodli, že Článok V odsek 2 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo riadne v termíne, ktorý si vyžadujú lehoty na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, pričom ich trvanie nevie zhotoviteľ ovplyvniť, najneskôr však do 30.06.2021, alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že do Článku VI odsek 2 zmluvy sa dopĺňa nové písmeno c) s nasledovným znením:
„c) pri zvýšení nákladov súvisiacich s inžinierskou činnosťou a nákladmi na správne poplatky na vydanie stanovísk, ktoré stratili platnosť z dôvodu predĺženia lehôt, ktoré vznikli predĺžením lehôt v rámci samotného konania.“.
3. V Článku VI ods. 4 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Z dôvodu zvýšených nákladov vzniknutých v súvislosti s potrebou opätovného vydania stanovísk niektorých správcov inžinierskych sietí sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi navyše sumu 1070,72 € s DPH, čo činí 3,8 % z celkovej hodnoty pôvodnej zmluvy s DPH.“
4. Zmluvné strany s dohodli, že Článok VI odsek 8 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„ 8. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí podľa článku V odsek 5 tejto zmluvy. Súčasťou faktúry budú aj doklady o úhrade správnych poplatkov na vydanie nových stanovísk správcov inžinierskych sietí a vyúčtovanie hodinovej sadzby za ďalšiu inžiniersku činnosť 20 €/h v trvaní maximálne 48 hodín.“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18.2.2021

V Bratislave, dňa 17.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Daniel Kleman, v. r.
vedúci oddelenia životného prostredia

.....
Ing. arch. Ján Lučan, v. r.
konateľ