

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.12.2020

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE“ časť

1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica,
Bratislava II“

“

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava

zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu, (IBAN): SK59 7500 0000 0000 2590 3513

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Peciar

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Mgr. Tomáš Peciar

tel.: +421 918 488 624

e-mail: tomas.peciar@bratislava.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice

zastúpenie: Przemyslaw Janiszewski – predseda predstavenstva

Ing. Martin Papala - člen predstavenstva

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

SWIFT: KOMBSKBA

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – riaditeľ divízie Západ

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Tomáš Žiaček – vedúci strediska Trnava

zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V

tel.: 0904 701 262

e-mail: diviziazapad@colas-sk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok 1 PREAMBULA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 zo dňa 22.10.2020 pod číslom 37204 - WYP na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Odborárska ulica, Bratislava II“.
- 1.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok 2 NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

- 2.1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.2. Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii predmetu diela, došlo od začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene:

Vetva A – výmena nevyhovujúceho podkladného betónu vo výmere 97 m²; zámena parkových obrubníkov za kamenné vo výmere 67,15 m; doplnenie podkladnej vrstvy asfaltu hr. 4 cm vo výmere 150 m²; výmena nevyhovujúcich pôvodných obrubníkov za nové parkové vo výmere 337,4 m

Vetva B – recyklácia vybúraných podkladných betónov a ich spätné využitie nahradením vrstvy štrkodrvy vo výmere 1.250,9 m²; zámena parkových obrubníkov za kamenné vo výmere 21 m; doplnenie slepeckej dlažby vo výmere 3 m²; spätná úprava parkoviska pri cestných obrubníkoch vo výmere 116,07 m²; uskladnenie vyzískaných kamenných obrubníkov na palety vo výmere 345,4 m; výšková úprava uličného vstupu 1ks

Vetva C – výmena nevyhovujúceho podkladného betónu vo výmere 21 m²; výmena nevyhovujúcich pôvodných obrubníkov za nové parkové vo výmere 232 m; zámena parkových obrubníkov za kamenné vo výmere 4,5 m
- 2.3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 10 688,84 EUR s DPH.

Článok 3 ZMENA ZMLUVY

- 3.1. Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ

dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 19.12.2020 v znení takto:

a) text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH:	108 941,44	€
DPH 20%:	21 788,28	€
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:	130 729,73	€

Nárast oproti pôvodnému rozpočtu 8,9%

- b) Článok III. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 3.1 tretia veta Zmluvy sa mení z pôvodného textu „*Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 1 mesiaca od odovzdania staveniska*“ sa mení na „*Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: do 18.04.2021.*“
- c) Neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku t. j. príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer a príloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné prílohy č. 3 a 4 Zmluvy.

Článok 4 ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že možnosti úpravy maximálnej ceny za Dielo sú týmto dodatkom vyčerpané a Dielo bude realizovať tak, aby riadne dodržal projekt a rovnako výkaz výmer. Nevýčerpané položky rozpočtu podľa Prílohy 1. tohto dodatku budú odpočítané zmenovým listom pri prevzatí Diela potvrdené oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a tri (3) Objednávateľ.
- 4.4 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.5 Prílohami tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer.
Príloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. arch. Matúš Vallo

Primátor

Hlavné mesto Slovenskej

republiky Bratislava

Przemysław Janiszewski

predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Martin Papala

Člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.