

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.12.2020

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu „REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V BRATISLAVE“ časť

1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II.“

“

(ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava

zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK47 7500 0000 0001 2539 1973

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Zuzana Šebestová
tel.: +421 911 903 931

e-mail: zuzana.sebestova@bratislava.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

zastúpenie: Przemysław Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva

Ing. Martin Papala - člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

SWIFT: KOMBSKBA

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – riaditeľ divízie Západ

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Tomáš Žiaček – vedúci strediska Trnava

zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V

tel.: 0904 701 262

e-mail: diviziazapad@colas-sk.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „**zmluvné strany**“ alebo aj „**strany**“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „**zmluvná strana**“ alebo aj „**strana**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1 PREAMBULA

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „**Zmluva**“), v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.3.2021 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 zo dňa 22.10.2020 pod číslom 37204 - WYP na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok 2 NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

- 2.1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.2. Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii predmetu diela, došlo od začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene oproti už podpísaného dodatku č.1 a to:
Drvenie stavebného odpadu z demolácií z prostého betónu 1 034,471 t.
- 2.3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej Zmluvy a Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 6 157,29 EUR s DPH.

Článok 3 ZMENA ZMLUVY

- 3.1. Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy, v znení Dodatku č. 1, nasledovne:
 - a) text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH:	114 072,52	€
DPH 20%:	22 814, 50	€
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:	136 887,02	€
 - b) neoddeliteľná príloha tohto Dodatku t. j. príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 Zmluvy;
 - c) pridáva sa nová neoddeliteľná príloha Zmluvy, a to príloha č. 2 Dodatku – výstup drviacej linky, ktorá tvorí prílohu č. 7 Zmluvy.

Článok 4 ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že možnosti úpravy maximálnej ceny za dielo sú týmto Dodatkom vyčerpané a Dielo bude realizovať tak, aby riadne dodržal projekt a rovnako výkaz výmer. Nevyčerpané položky rozpočtu podľa prílohy 1. Dodatku budú odpočítané zmenovým listom pri prevzatí Diela potvrdené oboma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a tri (3) Objednávateľ.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 4.5 Prílohami tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer
Príloha č. 2 – výstup drviacej linky

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor
Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Martin Papala
Člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.