

PRÍLOHA Č.1

ŠPECIFIKÁCIA PLNENÍ, SLUŽIEB A VÝKONOV SPOLOČNOSTI V RÁMCI VÝKONU ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A VÝKONU STAVEBNÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU V PROJEKTE:

REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV

(ďalej len „Projekt“)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Združené chodníky a cyklochodníky sú súčasťou dopravnej siete Bratislavy. Ich účelom je odľahčenie dopravy, pospájanie existujúcich úsekov a taktiež zabezpečenie prístupu do centra mesta kde sú zóny s upokojenou dopravou so zníženou rýchlosťou.

Vo vybraných úsekoch je potrebné zrekonštruovať existujúce komunikácie z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie, odstránenia nevyhovujúceho stavu a zvýšenia bezpečnosti pre peších a cyklistov.

Realizovaných bude 11 chodníkov a to:

- A. Ružinovská cesta
- B. Odborárska ulica
- C. Račianska ulica
- D. Vrakuňská cesta
- E. Kutlíkova ulica
- F. Ostružinový chodník
- G. Hodonínska cesta
- H. Kutlíkova ulica - 2 etapa
- I. R52 Patrónka – Dúbravka
- J. Hradská ulica
- K. R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy

A. RUŽINOVSKÁ ULICA

Začiatok chodníka: od križujúcej cesty medzi OR PZ Bratislava II. a OD Lidl-Ružinovská ulica

Koniec chodníka: po križovatku s Herlianskou ulicou

Predpokladaná dĺžka: 1,25 km

Predpokladaná šírka: 3,5 m

Správa: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

B. ODBORÁRSKA ULICA

Začiatok chodníka č. 1: od ulice Vajnorskej

Koniec chodníka: po Nobelovu ulicu

Predpokladaná dĺžka: 971,80 m

Predpokladaná šírka: 2 m

Ostatné objekty: Zastávka MHD

Správa: Magistrát hl. mesta

Stav: zmena účelu využitia z chodníka na cyklistický chodník (rekonštrukcia)

Začiatok chodníka č. 2: od ulice Vajnorskej
Koniec chodníka: po Nobelovu ulicu
Predpokladaná dĺžka: 989,65 m
Predpokladaná šírka: 2m
Ostatné objekty: Zastávka MHD
Správa: Magistrát hl. mesta
Stav: zmena účelu využitia z chodníka na cyklistický chodník (rekonštrukcia)

C. RAČIANSKA ULICA

Začiatok chodníka: od železničného podjazdu na Nobelovej ulice
Koniec chodníka: po prechod pre chodcov na križovatke Pekná cesta
Predpokladaná dĺžka: 1,14 km
Predpokladaná šírka: od 2 – 6 m
Správa: Mestská časť Bratislava – Rača, Nové mesto
Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

D. VRAKUŇSKÁ CESTA

Začiatok chodníka: od križovatky Trnavská cesta
Koniec chodníka: po križovatku s Ružinovskou ulicou
Predpokladaná dĺžka: 1,11 km
Predpokladaná šírka: 3,5 m
Správa: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník, napojenie novovybudovaného chodníka na ulici Vračuňská cesta

E. KUTLÍKOVA ULICA

Začiatok chodníka: od priechodu pre chodcov na križovatke s Romanovu ulicou
Koniec chodníka: po priechod pre chodcov so Starohájskou ulicou
Predpokladaná dĺžka: 934,46 m
Predpokladaná šírka: 3,5 m
Správa: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

F. OSTRUŽINOVÝ CHODNÍK

Začiatok chodníka: od ulice Zidiny cca 120 m pred ulicou Zelenohorskou
Koniec chodníka: po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku
Predpokladaná dĺžka: 711,80 m
Predpokladaná šírka: od 2 – 4 m
Ostatné objekty: Vybudovanie nájazdovej rampy pre cyklistov pod železnicou
Správa: Mestská časť Lamač, Nové Mesto
Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

G. HODONÍNSKA CESTA

Začiatok chodníka: cca 30 m od kruhového objazdu na ulici „ Pri Vápenickom potoku
Koniec chodníka: po kruhový objazd v Mestskej časti Lamač s vyústením na diaľnicu
Predpokladaná dĺžka: 3500 m

Predpokladaná šírka: od 3 – 6 m

Ostatné objekty: Vytvorenie nového jazdného pruhu pre autobusovú dopravu

Správa: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Stav: rozšírenie jestvujúcej komunikácie o cyklochodník a autobusový pruh

H. KUTLÍKOVA ULICA 2. etapa

Začiatok chodníka: od priechodu pre chodcov so Starohájskou ulicou

Koniec chodníka: po koniec priechodu pre chodcov na Gettingovej ulici

Predpokladaná dĺžka: 1770 m

Predpokladaná šírka: od 3,5 m

Ostatné objekty:

Správa: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Stav: rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

I. R52 PATRÓNKA – DÚBRAVKA

Začiatok chodníka: od štadiónu na ulici M. Schneidera Trnavského

Koniec chodníka: pri napojení na cyklotrasu pre Bory Mall na ceste 505

Predpokladaná dĺžka: 3510 m

Predpokladaná šírka: od 3,5 m

Ostatné objekty: chodník pre peších - 2,5

Správa: Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Stav: novostavba a rekonštrukcia existujúceho chodníka na združený cyklistický chodník

J. HRADSKÁ ULICA

Začiatok chodníka: v km 0,330 835 (pri Boels s.r.o.) ako priame napojenie na existujúcu komunikáciu II/572.

Koniec chodníka: v km 1,03037 kde je ukončený plynulým napojením na existujúci chodník pre peších.

Predpokladaná dĺžka: 699,535 m

Predpokladaná šírka: od 2,5 m (2,0 m) – združený jednosmerný chodník pre cyklistov a peších

Ostatné objekty: Obj. B jednosmerný chodník pre cyklistov - 1,5 m (dĺžky 699, 534 m)

Správa: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Stav: novostavba

K. R17 PRIEVOZSKÁ RADIÁLA V ÚSEKU MLYNSKÉ NIVY

Začiatok chodníka: napojenie na existujúci chodník pozdĺž Bajkalskej ulice.

Koniec chodníka: plynulým napojením na Hraničnú ulicu.

Predpokladaná dĺžka: 689 m

Predpokladaná šírka: od 2,1 m – jednosmerný chodník pre cyklistov po oboch stranách komunikácie.

Ostatné objekty: Obj. chodník pre chodcov

Správa: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Stav: novostavba - rekonštrukcia

2. VÝKONY SPOLOČNOSTI V JEDNOTLIVÝCH FÁZACH REALIZÁCIE PROJEKTOV A – H

Výkony Spoločnosti sa pre potreby tejto Zmluvy rozumejú také základné a zvláštne výkony, ktoré vedú k naplneniu zámeru a účelu vymedzeného zmluvou a dokumentáciou Projektov, ktorých výsledkom je vybudovanie cyklistických

trás a chodníkov pre peších na území hlavného mesta SR Bratislava. Súčasťou technického riešenia nových chodníkov bude aj verejné osvetlenie, prípadne prvky drobnej architektúry, v prípade, že si to charakter komunikácie bude vyžadovať. Cieľom návrhu spracovania PD je vytvoriť bezpečný, komplexný systém cyklotrás, chodníkov a lávok tak, aby boli jednotlivé časti realizovateľné v rôznych časoch, bez nutnosti ďalších investícií do úprav, alebo zmien už hotových častí diela.

Zabezpečenie zhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie nevyhnutnej pre realizáciu Projektu, koordinácia výkonov, služieb, a plnení nevyhnutných pre realizáciu Projektu a zabezpečenie dozoru nad riadnou realizáciou Projektu.

Výkony Spoločnosti smerujúce k naplneniu zámeru a účelu tejto Zmluvy sa členia do výkonových fáz, ktoré predstavujú súhrn výkonov, služieb a plnení navzájom súvisiacich obsahovo a časovo a vytvárajú relatívne uzavreté celok činností. Podrobný popis základných a špeciálnych výkonov je obsiahnutý v jednotlivých výkonových fázach. Spoločnosť je zodpovedná za riadne poskytnutie nasledujúcich základných výkonov, plnení a služieb.

FÁZA 1.: PRÍPRAVNÁ FÁZA

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď sama, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. vykoná základnú analýzu Projektu,
2. vykoná obhliadku miesta (staveniska) a jeho okolia,
3. určí podklady a prieskumy, potrebné pre realizáciu Projektu,
4. určí rozsah a náplň spolupráce iných expertov, špecialistov a subdodávateľov,
5. zhrnie výsledky, vyhodnotí ich a urobí pre Hlavné mesto závery, predloží Hlavnému mestu vlastný odhad rozpočtu Projektu, prerokuje ho s Hlavným mestom a navrhuje alternatívne prístupy k riešeniam realizácie Projektu.

FÁZA 2: PRÍPRAVA ZÁKLADNÉHO NÁVRHU PROJEKTU

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď sama, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. objasní podstatné stavebno-technické podmienky, ekonomicko-finančné a majetkovo-právne vzťahy,
2. vypracuje zadávacie podklady pre projekčnú činnosť, v prípade potreby vo variantoch,
3. zabezpečí geodetické podklady pre Projekt,
4. vyhodnotí a odsúhlasí s Hlavným mestom cieľové predstavy (medzné podmienky),
5. vypracuje konečný návrh riešenia,
6. odsúhlasí zapojenie ďalších profesií a začlenenie ich profesijných požiadaviek,
7. uskutoční predbežné rokovania s dotknutými orgánmi verejnej správy a s dotknutými právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného stanoviska k zamýšľanému Projektu.

FÁZA 3: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE K VYDANIU ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A ZABEZPEČENIE MAJETKOVO-PRÁVNEHO VYPORIADANIA STAVBY

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. zrealizuje proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie Projektu pre vydanie územného rozhodnutia, s vypracovaním súťažných podkladov pre výber tohto dodávateľa,
2. prostredníctvom subdodávateľa zaobstará všetky náležitosti dokumentácie, prikladané k návrhu na vydanie príslušného územného rozhodnutia, a to v rozsahu predpísanom príslušným orgánom verejnej správy (ďalej len „DUR“),
3. obstará doklady a stanoviská orgánov verejnej správy potrebné pre vydanie územného rozhodnutia,
4. podá žiadosť o takéto rozhodnutie,
5. zúčastňuje sa príslušného konania,
6. obstará územné rozhodnutie, predloží právoplatné územné rozhodnutie,
7. zabezpečí majetkovo - právnu prípravu stavby.

FÁZA 4: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. zrealizuje proces výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (ďalej len „DSP“) vrátane realizačného projektu stavby (ďalej len „DRS“), s vypracovaním súťažných podkladov pre výber tohto dodávateľa,

2. zaobstará všetky náležitosti projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, prikladané k návrhu na vydanie príslušného stavebného povolenia, a to v rozsahu predpísanom príslušným orgánom verejnej správy, pri rešpektovaní výsledkov, dosiahnutých v predchádzajúcich fázach,
3. obstará doklady a vyjadrenia orgánov verejnej správy a dotknutých právnických a fyzických osôb, potrebné pre vydanie príslušného rozhodnutia alebo povolenie,
4. vypracuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia, za použitia podkladov všetkých zúčastnených profesií,
5. doplní a prispôbi projekt podľa získaných dokladov a vyjadrení, bude sa zúčastňovať stavebného konania,
6. obstará stavebné povolenie, predloží právoplatné stavebné povolenie,
7. vysúťažený subdodávateľ zapracuje podmienky získaného stavebného povolenia do projektu.

FÁZA 5: ZABEZPEČENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTÁCIE PRE REALIZÁCIU DIELA

Spoločnosť zabezpečí, že vysúťažený zhotoviteľ projektovej dokumentácie vypracuje DRS, a to až do úrovne jednoznačne určujúcej požiadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti diela, umožňujúcej vypracovanie dopytu prípadným ďalším dodávateľom diela; súčasťou tejto dokumentácie sú vždy aj nevyhnutné výkresové znázornenia tvarových, konštrukčných, materiálových a dispozičných detailov a podrobnosti o technológiách, ak ide o neštandardné riešenia alebo ak nie je možné odkázať na platné technické normy a to s nutnými textovými vysvetľivkami a opismi, inak platí, že riešenie technických a technologických detailov je súčasťou výrobnjej alebo zhotoviteľskej dokumentácie; súčasťou tejto dokumentácie bude aj spracovanie výkazov výmer,

FÁZA 6: VÝBER DODÁVATEĽA DIELA

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi zabezpečí prípravu a realizáciu projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, zabezpečí prípravu a realizáciu stavebných prác Projektu ako generálneho dodávateľa s vypracovaním súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebnej časti Projektu v súlade s postupmi podľa ZVO, prípravu Zmluvy medzi vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác Projektu a Hlavným mestom.

FÁZA 7: REALIZÁCIA PROJEKTU VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Spoločnosť v priebehu tejto fázy buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi bude počas zhotovovania diela zastupovať Hlavné mesto, bude s ním konzultovať priebeh zhotovovania Diela, vykonávať stavebný a technický dozor a konať v jeho záujme v rozsahu stanovenom Zmluvou, bude mať kedykoľvek prístup na miesto zhotovovania Diela a k dodávkam s ním súvisiacim, či už budú v štádiu prípravy či výroby; všetky pokyny budú zhotoviteľovi Diela oznamované Spoločnosťou. Spoločnosť bude v tomto rozsahu najmä oprávnená a povinná:

1. V rozsahu, ktorý považuje za primeraný vzhľadom k pokročilosti Diela, vykonávať stavebný a technický dozor tak, aby dokázala verifikovať, či je zhotovovanie Diela vykonávané v zhode so záväznou projektovou dokumentáciou,
2. V rámci výkonu stavebného (technického) dozoru zabezpečí Spoločnosť najmä:

- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi Diela a zabezpečovanie zápisov do stavebného denníka,
- Odovzdanie projektovej dokumentácie a ak to bude potrebné aj základné smerové a výškové vytýčenie,
- Monitoring dodržania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu výstavby,
- Starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí Diela,
- Prejednávanie dodatkov a zmien projektovej dokumentácie, ktoré nezvyšujú náklady stavby, alebo nepredlžujú lehotu výstavby,
- Kontrolu tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- Spolupráca so zhotoviteľom projektovej dokumentácie k Projektu a jeho zamestnancami, ktorí zabezpečujú autorský dozor, pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektovou dokumentáciou,
- Spolupráca so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a so zhotoviteľom realizácie verejného osvetlenia pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných závad projektovej dokumentácie,
- Sledovanie, či zhotoviteľ Diela (zhotoviteľia) vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a ochranných opatrení, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly, posudky a pod.),
- Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných zmluvách,
- Spolupráca so zamestnancami zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvracanie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

- Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a uzatvorenej zmluvy/zmlúv a upozornenie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií,
 - Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov a konštrukcií,
 - Kontrola a odsúhlasenie súpisov vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov na Projekte, ktoré majú byť podľa ZoD podkladom pre vystavenie čiastkových a záverečnej faktúry; kontrolná činnosť spočíva najmä v sledovaní množstva vykonaných prác, dodávok, vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich súladu s podmienkami ZoD;
 - Vypracovávanie správ stavebného dozoru s popisom časového a finančného plnenia Harmonogramu prác, vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavania zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom Projektu v nasledovných termínoch:
 - a) Raz mesačne
 - b) Po ukončení výstavby
 - c) Vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú,
 - d) Pripravovať pre Hlavné mesto podklady pre štatistickú evidenciu,
 - e) Správy pre poskytovateľa finančných prostriedkov,
 - V priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie Diela,
 - Organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe,
 - Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti a účasť na odovzdávacom konaní,
 - Kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ Diela k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela,
 - Kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 - Kontrola vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia diela zhotoviteľom Diela jej prevzatie a odovzdanie Hlavnému mestu; Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude zaznamenávať podstatné zmeny vo vykonaní Diela oproti záväznej dokumentácii Projektu a bude vychádzať z POV, zo stavebného denníku, obdobných dokladov a ďalších údajov zhotoviteľa Diela,
 - Vypracovanie a predloženie Záverečnej správy stavebného dozoru Hlavnému mestu.
3. Spoločnosť bude pravidelne v mesačných intervaloch informovať Hlavné mesto o postupe prác, ich kvalite a bude hlásiť zhotoviteľovi Diela ako aj Hlavnému mestu akékoľvek chyby, či nedostatky zistené počas dozoru; Spoločnosť vykonáva dozor preto, aby preverovala a vyhodnocovala práce na Diele a Dielo samotné a získavala a poskytovala Hlavnému mestu kontrolné údaje na základe reprezentatívnych vzoriek, že akákoľvek zistenia počas dozoru sú v súlade so záväznými parametrami Diela, resp. aby zistila, či je dielo vykonávané v zhode so záväznou dokumentáciou Projektu; Spoločnosť nebude zodpovedná za nedostatky Diela alebo za konanie, chyby alebo opomenutia zhotoviteľa Diela, jeho subdodávateľa, alebo akejkolvek inej osoby, ktorá vykonáva výkony v súvislosti s Dielom, ani za to, keď ktokoľvek z nich nebude schopný vykonať Dielo v zhode so záväznou dokumentáciou Projektu a ďalej za kontrolu a dozor prislúchajúci zhotoviteľovi Diela, subdodávateľovi a akýmkoľvek iným osobám, ani za stavebné prostriedky, metódy, techniky, použité technológie alebo výkony týchto subjektov, ani za bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k Dielu,
4. Spoločnosť bude na základe dozoru Diela a výkazu zhotoviteľa Diela určovať, či fakturácia zhotoviteľa Hlavnému mestu zodpovedá stavu rozpracovanosti Diela a bude vydávať Priebežné platobné potvrdenia fakturovaných súm ešte pred ich preplatením primerane vzhľadom k priebehu zhotovovania Diela, realizovaným výkonom a výrobkom dodaným na miesto diela tak, ako je stanovené v záväznej dokumentácii Projektu. Vydanie Priebežného platobného potvrdenia fakturácie bude predstavovať oznámenie Spoločnosti Hlavnému mestu, založené na zisteniach Spoločnosti na mieste zhotovovania Diela a na údajoch obsiahnutých vo výkazoch zhotoviteľa, že Dielo je podľa najlepšieho vedomia Spoločnosti a poznatkov vo všeobecnej zhode so záväznou dokumentáciou Projektu a že zhotoviteľ má právo na úhradu faktúry v spoločnosťou overenej a potvrdenej výške. Vydanie tohto potvrdenia je podmienené posúdením a hodnotením Diela, výsledkami testov uskutočnených pred vydaním potvrdenia, vyžadovaných alebo realizovaných podľa zmluvnej dokumentácie, ako aj posúdením relevantných podporných dokumentov. Potvrdenie môže obsahovať malé odchýlky od záväznej dokumentácie Projektu, ktoré sú napravitel'né pred dokončením Diela. Spoločnosť poskytne v primeranej lehote stanoviská, ak budú písomné požadované Hlavným mestom, alebo zhotoviteľom Diela a vydá v primeranej dobe písomné potvrdenie týkajúce sa všetkých požiadaviek, pohľadávok, nezhôd a iných rozporov medzi Hlavným mestom a zhotoviteľom, ktoré sa týkajú postupu pri zhotovovaní Diela alebo vysvetlenia záväznej dokumentácie Projektu; Vysvetlenia a zistenia Spoločnosti budú v zhode so zámerom a účelom záväznej dokumentácie Projektu a budú mať písanú alebo grafickú formu; Spoločnosť nebude takéto zistenia poskytovať len jednej strane a nebude niesť zodpovednosť za prípadné rozpory vzniknuté z takých vysvetlení a zistení, ak budú realizované v dobrej viere a odborne správne;

5. Spoločnosť bude mať právo odmietnuť plnenie či dodávku, ktorá nebude zodpovedať záväznej dokumentácii Projektu; Spoločnosť bude mať právo, kedykoľvek bude podľa jej názoru nevyhnuté alebo rozumné vykonať zvláštnu kontrolu alebo skúšku Diela treťou stranou, aby sa zistilo dodržiavanie záväznej dokumentácie Projektu, či už za účelom preverenia celého Diela, či jeho časti vyrobenej, inštalovanej alebo dokončenej či nedokončenej; Spoločnosť bez zbytočného odkladu skontroluje alebo iným primeraným spôsobom overí dokumentáciu zhotoviteľa, napríklad dielenské výkresy, technické dáta výrobkov, vzorky, či zodpovedajú dielu, ako je predpísané v záväznej dokumentácii Projektu; Kontrola jednotlivého prvku Spoločnosťou nebude znamenať prijatie súboru, ktorého je prvok súčasťou,
6. Spoločnosť bude pre Hlavné mesto pripravovať na schválenie a na podpis písomné pokyny k zmenám a doplnkom oproti záväznej dokumentácii Projektu a bude mať právo nariadiť malé úpravy diela, ktoré nebudú meniť jeho cenu o viac ako 10% celkovej sumy stavebných nákladov alebo predĺženie termínu a budú pritom v zhode s celkovým zámerom záväznej dokumentácie Projektu. Rozsah povinností, zodpovednosti a obmedzení práv Spoločnosti ako zástupcu záujmov Hlavného mesta počas doby realizácie diela nebude upravený alebo rozšírený bez spoločného písomného súhlasu Spoločnosti a Hlavného mesta.

FÁZA 8: SPOLUPRÁCA PO DOKONČENÍ PROJEKTU

Spoločnosť prostredníctvom vlastných kapacít, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. bude spolupracovať a zúčastní sa pri kolaudačnom konaní, bude dohliadať nad odstránením zistených väd a nedorobkov zhotoviteľom Diela v stanovenej lehote a kvalite,
2. po dokončení Diela pripraví Preberací protokol o prebratí diela v súlade s podmienkami dojednanými v Zmluve o dielo uzatvorenej Hlavným mestom so zhotoviteľom Diela,
3. vystaví zhotoviteľovi Diela Protokol o vyhotovení diela a overenie Konečného súpisu prác vyhotoveného zhotoviteľom Diela, a vydá zhotoviteľovi Záverečné platobné potvrdenie,
4. bude predkladať Hlavnému mestu odporúčania vzťahujúce sa k vráteniu bankových záruk zádržného.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tieto ustanovenia o výkone činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti výkone stavebného a technického dozoru tvoria integrálnu súčasť Zmluvy.

3. VÝKONY SPOLOČNOSTI PRE PROJEKTY J a K

Výkony Spoločnosti sa pre potreby tejto Zmluvy rozumejú také základné a zvláštne výkony, ktoré vedú k naplneniu zámeru a účelu vymedzeného zmluvou a dokumentáciou Projektov, ktorých výsledkom je vybudovanie cyklistických trás a chodníkov pre peších na území hlavného mesta SR Bratislava. Súčasťou technického riešenia nových chodníkov bude aj verejné osvetlenie, prípadne prvky drobnej architektúry, v prípade, že si to charakter komunikácie bude vyžadovať. Spoločnosť zabezpečí nevyhnutné činnosti pre vybavenie povoľovacích procesov do právoplatného stavebného povolenia.

Spoločnosť buď vlastnými kapacitami, alebo v spolupráci s poradcami, špecialistami a subdodávateľmi poskytne tieto služby a výkony:

1. obstará doklady a vyjadrenia orgánov verejnej správy a dotknutých právnických a fyzických osôb, potrebné pre vydanie príslušného rozhodnutia alebo povolenie,
2. vypracuje o vydanie stavebného povolenia, za použitia podkladov všetkých zúčastnených profesií,
3. doplní a prispôbí projekt podľa získaných dokladov a vyjadrení, bude sa zúčastňovať stavebného konania,
4. obstará stavebné povolenie, predloží právoplatné stavebné povolenie,
5. bude komunikovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie s cieľom zapracovania podmienok zo stavebného povolenia do projektovej dokumentácie.

žiadosť

KONTAKTNÉ OSOBY ZA ZMLUVNÉ STRANY

Magistrát hl. mesta: Ing. Zuzana Šebestová, +421 911 903 931
Vedúca referátu cyklo dopravy, sekcia dopravy
zuzana.sebestova@bratislava.sk

METRO Bratislava, a.s.: Ing. Marián Čief, +421 948 199 134
projektový manažér
marian.cief@metroba.sk

3. FINANCOVANIE A ODMENA SPOLOČNOSTI

Sumy v tabuľke sú uvádzané vrátane 20% DPH

Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov	2021	2022	2023	2024	Spolu
Subdodávky projektový manažment	67 480 €	9 956 €	9 956 €	2 139 €	89 530 €
METRO - projektový manažment, projekčná činnosť	271 947 €	168 140 €	96 400 €	19 056 €	555 543 €
Spolu úhrada pre Spoločnosť (r. 1+2)	339 427 €	178 096 €	106 356 €	21 195 €	645 073 €
Subdodávky - stavebné náklady (priamo cez HMBA)	1 086 261 €	226 800 €	2 046 659 €	866 532 €	4 226 252 €
Spolu celkom (r.3+4)	1 425 688 €	404 896 €	2 153 014 €	887 727 €	4 871 325 €

Odmena Spoločnosti za plnenie predmetu tejto Zmluvy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom o cenách a vyhláškou ako mesačná paušálna odmena vo výške:

- a) 7 660,63 EUR bez DPH /mesiac v období od 1.1.2021 do 31.8.2021
- b) 41 334,38 EUR bez DPH /mesiac v období od 1.9.2021 do 31.12.2021
- c) 11 676,39 EUR bez DPH /mesiac v období od 1.1.2022 do 31.12.2022
- d) 6 694,44 EUR bez DPH /mesiac v období od 1.1.2023 do 31.12.2023
- e) 3 970,00 EUR bez DPH /mesiac v období od 1.1.2024 do 30.4.2024