

Dodatok č. 3

k Zmluve o Dielo
ev.č. Objednávateľa: MAG SP19 00 005
ev.č. Zhotoviteľa: ZOD/17064/001
na predmet zákazky

„Modernizácia elektrických tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“

(ďalej tiež ako „Zmluva“ a „Dodatok“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo

IČO: 00 603 481

DIČ: 20 2037 2596

IČ DPH: SK20 2037 2596

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK51 0900 0000 0050 4229 4601

Tel./Fax: 02/59 35 62 68, 02/59 35 64 67

e-mail: riaditel@bratislava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ

Skupina / Združenie dodávateľov: „**DK RADIÁLA**“

Obchodné meno: **TSS GRADE, a.s.**

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5590/B

Zastúpená: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

IČO: 35 802 723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK03 0900 0000 0002 8465 3045

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

Zapísaná: v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

Zastúpená: Ing. František Kočí, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Oprávnená podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Obchodné meno: **Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B

IČO: 31 792 693

DIČ: 20 2025 3301
IČ DPH: SK2020253301

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo: Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B
Zastúpená: Ing. Viliam Perknovský, prokurista
Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, prokurista
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

Obchodné meno: **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.**

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B
Zastúpená: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 322 999
DIČ: 2020447946
IČ DPH: SK2020447946
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0026 2602 4249

(ďalej spoločne aj ako „**Zhotoviteľ**“ a samostatne ako „**člen skupiny / združenia dodávateľov**“) na strane druhej

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „**zmluvné Strany**“) sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2019 Zmluvu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.05.2020 a jej Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“ a ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“ (ďalej aj ako „FIDIC“).

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok 1 Predmet Dodatku

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	54 266 585,47 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	1 140 565,44 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	2 038 520,983 €
Zmluvná cena po dodatku č. 3 bez DPH	57 445 671,89 €
DPH 20 %	11 489 134,378 €
Zmluvná cena po dodatku č. 3 vrátane DPH	68 934 806,268 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku, sa týkajú nasledovných položiek podľa Cenovej ponuky, výkaz výmer, pričom tieto Zmeny boli vykonané na nižšie uvedeních stavebných objektoch:

Zmena č. 1

SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská
Vykonané na základe Pokynu SD č. 12 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 12
Predmet zmeny: Zmena izolačného súvrstvia
Cenový dopad: - 16 390,82 €

Zmena č. 2

SO 522 Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 19 a Nárokom Zhotoviteľa č. 44
Predmet zmeny: Zmena prekládky trakčných káblov DPB a.s.
Cenový dopad: 49 875,89 €

Zmena č. 3

SO 314 Nástupisko v obratisku
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 27, č. 133 a Nárokom Zhotoviteľa č. 35
Predmet zmeny: Rezanie konzolových dosiek s osadenie dlažby a obrubníka
Cenový dopad: 2 940,60 €

Zmena č. 4

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 40
Predmet zmeny: Odvodnenie výhybiiek koľajového zvršku
Cenový dopad: 61 404,48 €

Zmena č. 5

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 35 a Nárokom Zhotoviteľa č. 66

Predmet zmeny: Úpravy starej koľaje s plynulým napojením na novo osadenú výhybku

Cenový dopad: 6 626,14 €

Zmena č. 6

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 52

Predmet zmeny: Osadenie šmykových trňov

Cenový dopad: 2 306,48 €

Zmena č. 7

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 53 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 43

Predmet zmeny: Zriadenie bezkoľajového obvodu BS01

Cenový dopad: 30 156,54 €

Zmena č. 8

SO 108 Mazanie koľajníc

Vykonané na základe Pokynu SD č. 57A

Predmet zmeny: Príprava pre stacionárne mazacie zariadenie

Cenový dopad: 7 645,09 €

Zmena č. 9

SO 204 Dočasné objekty koľajového zvršku

Vykonané na základe Pokynu SD č. 58 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 49

Predmet zmeny: Úprava priecestia P9 podľa schváleného POD

Cenový dopad: 4 467,91 €

Zmena č. 10

SO 522 Napájacie vedenie meniarne Dolné Krčace

SO 503 Úprava trolejového vedenia, úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova

Vykonané na základe Pokynu SD č. 61

Predmet zmeny: Presun stožiarov 386, 387 a 388

Cenový dopad: 36 516,14 €

Zmena č. 11

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 64 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 56

Predmet zmeny: Doplnenie kompozitnej výstuže

Cenový dopad: 464 463,37 €

Zmena č. 12

SO 323.1 Stavebné úpravy meniarňí – Meniareň Karlova Ves

Vykonané na základe Pokynu SD č. 65 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 45

Predmet zmeny: Sanačné opatrenia strešnej konštrukcie

Cenový dopad: 7 458,36 €

Zmena č. 13

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 67 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 55
Predmet zmeny: Úpravy zemnej pláne s nevyhovujúcou únosnosťou
Cenový dopad: 140 659,91 €

Zmena č. 14

SO 203 Priecestia cez električkovú trať
Vykonané na základe Pokynu SD č. 71
Predmet zmeny: Výmena starého skorodovaného zábradlia
Cenový dopad: 6 628,30 €

Zmena č. 15

SO 512 Úprava verejného osvetlenia, úsek Molecova – obratisko Karlova Ves
Vykonané na základe Pokynu SD č. 72
Predmet zmeny: Výmena starých výložníkov za nové
Cenový dopad: 17 667,30 €

Zmena č. 16

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 79
Predmet zmeny: Profilovanie hlavy koľajnice do vodorovnej polohy
Cenový dopad: 36 612,40 €

Zmena č. 17

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 80A
Predmet zmeny: Rozdelenie dosky PJD č. 307, 309, 311
Cenový dopad: 31 547,13 €

Zmena č. 18

SO 201 Rekonštrukcia električkovej trate – koľajový zvršok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 81A
Predmet zmeny: Odstránenie vrchného krytu dosiek PJD
Cenový dopad: 8 323,69 €

Zmena č. 19

SO 101 Cestná dopravná signalizácia
Vykonané na základe Pokynu SD č. 88 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 50
Predmet zmeny: Doplnenie detektorov, stožiaru, premiestnenie predsignálu
Cenový dopad: 16 874,20 €

Zmena č. 20

SO 531 Preložky vedenia nn
SO 532 Preložky vedenia nn
Vykonané na základe Pokynu SD č. 89
Predmet zmeny: Prekládka káblov kolidujúcich s objektami DKR
Cenový dopad: 47 552,05 €

Zmena č. 21

SO 304.1 Električková zastávka Molecova

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 98 a Nárokom Zhotoviteľa č. 98

Predmet zmeny: Osadenie multifunkčného namiesto obyčajného automatu na cestovné lístky

Cenový dopad: 17 715,40 €

Zmena č. 22

SO 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova

Vykonané na základe Pokynu SD č. 97

Predmet zmeny: Zmena polohy trakčných stožiarov

Cenový dopad: 32 342,99 €

Zmena č. 23

SO 304.1 Električková zastávka Molecova

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 99 a Nárokom Zhotoviteľa č. 73

Predmet zmeny: Búranie asfaltového krytu

Cenový dopad: 16 810,49 €

Zmena č. 24

SO 801 Úprava cestných komunikácií

Vykonané na základe Pokynu SD č. 101 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 87

Predmet zmeny: Výmena podložía

Cenový dopad: 22 407,59 €

Zmena č. 25

SO 801 Úprava cestných komunikácií

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 104 a Nárokom Zhotoviteľa č. 110

Predmet zmeny: Umiestnenie 2 ks prístreškov pre cestujúcich

Cenový dopad: 22 392,57 €

Zmena č. 26

SO 203 Priecestia cez električkovú trať

Vykonané na základe Pokynu SD č. 105 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 98

Predmet zmeny: Úprava priecestia P10

Cenový dopad: 3 730,06 €

Zmena č. 27

SO 303.2 Elektr. Zastávka Botanická záhrada – výťahy na nástupištia

SO 310.2 Elektr. Zastávka Karlova Ves – výťahy na nástupištia

SO 515 Elektroinštalácia na zastávkach

Vykonané na základe Pokynu SD č. 106 v súvislosti s Oznámeniami Zhotoviteľa č.33 a č.52

Predmet zmeny: Doplnenie chýbajúceho osvetlenia

Cenový dopad: 9 642,59 €

Zmena č. 28

SO 001 Oprava lávky ev. č. L-344 pri Botanickej záhrade v Bratislave

Vykonané na základe Pokynu SD č. 107 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 83

Predmet zmeny: Zrealizovanie skutočne vykonaných výmer

Cenový dopad: 11 752,78 €

Zmena č. 29

SO 310.2 Električková zastávka Karlova Ves – výťahy na nástupištia
Vykonané na základe Pokynu SD č. 108 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 34
Predmet zmeny: Dodatočné osadenie plechov
Cenový dopad: 667,94 €

Zmena č. 30

SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 109 a Nárokom Zhotoviteľa č. 18
Predmet zmeny: Odstránenie betónových stupňov
Cenový dopad: 17 543,48 €

Zmena č. 31

SO 301.1 Električková zastávka Park kultúry
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 112, Nárokom Zhotoviteľa č. 74A
Predmet zmeny: Búranie a odvoz materiálu
Cenový dopad: 16 818,96 €

Zmena č. 32

SO 701.1 Úprava na kanalizácii
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 113, Nárokom Zhotoviteľa č. 47
Predmet zmeny: Chýbajúce položky vo výkaze výmer
Cenový dopad: 1 466,56 €

Zmena č. 33

SO 505 Ochranné opatrenia v zóne TV
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 114, Nárokom Zhotoviteľa č. 119
Predmet zmeny: Ukofajnenie neživých častí v zóne TV
Cenový dopad: 11 212,88 €

Zmena č. 34

SO 302.1 Električková zastávka Lafranconi
SO 303 Električková zastávka Botanická záhrada, nástupištia
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 115 a Nárokom Zhotoviteľa č. 89
Predmet zmeny: Navýšenie búracích prác na povodných električkových zastávksch
Cenový dopad: 7 029,60 €

Zmena č. 35

SO 203 Priecestia cez električkovú trať
Vykonané na základe Pokynu SD č. 116 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 92
Predmet zmeny: Položenie obrubníkov na priechodoch pre peších
Cenový dopad: 3 734,56 €

Zmena č. 36

SO 304 Električková zastávka Molecova
Vykonané na základe Pokynu SD č. 117
Predmet zmeny: Doplnenie zábradlia, studeného plastu a ostatných častí
Cenový dopad: 11 009,81 €

Zmena č. 37

SO 321 STA Stavebné úpravy podchodu zast. Borská
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 121 a Nárokom Zhotoviteľa č. 36
Predmet zmeny: Väčšie množstvo reprofilačnej malty
Cenový dopad: 95 810,85 €

Zmena č. 38

SO 801 Úprava cestných komunikácií
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 122, Nárokom Zhotoviteľa č. 109
Predmet zmeny: Úpravy okolia šacht v úsekoch s otvoreným koľajovým ložkom
Cenový dopad: 902,70 €

Zmena č. 39

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate – koľajový spodok
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 123 a Nárokom Zhotoviteľa č. 97
Predmet zmeny: Uloženie odpadu na skládku
Cenový dopad: 41 578,12 €

Zmena č. 40

SO 505 Ochranné opatrenia v zóne TV
Vykonané na základe Pokynu SD č. 125 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 93
Predmet zmeny: Doplnenie ochranných opatrení pre 2 portály
Cenový dopad: 5 540,08 €

Zmena č. 41

SO 002 Oprava lávky ev. č. L-311 nadchod nad cestou, Tilgnerova ulica
Vykonané na základe Pokynu SD č. 126 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 94
Predmet zmeny: Naviacpráce vzniknuté po dopracovaní dokumentácie ZPD na DRS
Cenový dopad: 9 151,24 €

Zmena č. 42

SO 533 Preložka oznamovacích vedení Slovak Telecom
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 128 a Nárokom Zhotoviteľa č. 52
Predmet zmeny: Rozšírenie vozovky kvôli kolízií s neznámou šachtou
Cenový dopad: 16 632,72 €

Zmena č. 43

SO 521 Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 129 a Nárokom Zhotoviteľa č. 101
Predmet zmeny: Realizácia nových pretlakov v skalnej hornine tr. 5
Cenový dopad: 17 956,51 €

Zmena č. 44

SO 801 Úprava cestných komunikácií
Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 130 a Nárokom Zhotoviteľa č. 102
Predmet zmeny: Osadenie naviac množstva kamenných obrubníkov
Cenový dopad: 5 261,83 €

Zmena č. 45

PS 102 EOV pri tuneli

Vykonané na základe Pokynu SD č. 131 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 72

Predmet zmeny: El. ohrev a el. ovládanie výhybiek, naviacpráce

Cenový dopad: 11 627,35 €

Zmena č. 46

SO 323.3 Stavebné úpravy meniarňí – Meniareň Dolné Krčace

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 132 a Nárokom Zhotoviteľa č. 34

Predmet zmeny: Prenájom lešenia za obdobie v ktorom bolo Zhotoviteľovi bránené v realizácií

Cenový dopad: 3 611,42 €

Zmena č. 47

SO 323.4 Stavebné úpravy meniarňí – Meniareň Dúbravka

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 134 a Nárokom Zhotoviteľa č. 72

Predmet zmeny: Použitie lešenia na väčšej ploche ako uvažovala DRS

Cenový dopad: 830,13 €

Zmena č. 48

SO 321 Stavebné úpravy podchodu zast. Borská

Vykonané na základe Pokynu SD č. 135 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 14

Predmet zmeny: Obklad schodiskových stupňov a podstupníc

Cenový dopad: 58 798,38 €

Zmena č. 49

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate – koľajový spodok

Vykonané v súvislosti s Pokynom č. 136 a Nárokom Zhotoviteľa č. 105 (časť pre SO 202.1)

Predmet zmeny: Prečerpanie položiek na SO 202.1

Cenový dopad: 513 170,78 €

Zmena č. 50

SO 331 Káblková chráničková trasa pre napájacie vedenia

Vykonané na základe Pokynu SD č. 3, č. 5 a č. 16 v súvislosti s Oznámením č. 107

Predmet zmeny: Doplnenie vetvy č. 6 a 7 káblovej chráničkovej trasy

Cenový dopad: 88 035,48 €

3. Prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne predmetom tohto Dodatku, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
4. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľom nárokované predĺženia lehôt, Lehoty výstavby a dodatočné platby na základe jednotlivých nárokov Zhotoviteľa resp. Pokynov Stavebného dozoru nie sú týmto Dodatkom riešené a Zhotoviteľ sa ich nevzdáva.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 8 (ôsmich) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné Strany obdržia 4 (štyri) rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Odsúhlasené podklady ku zmene č. 1 – 50
Príloha č. 2: Upravený výkaz výmer po odsúhlasení zmien č. 1- 50

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za **Hlavné mesto SR Bratislava**

Za združenie „**DK Radiála**“

TSS GRADE, a.s.

v.r.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.

Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

Metrostav a.s.

v.r.

Ing. František Kočí
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

v.r.

Dipl.-Ing.
Mgr. Viliam Perknovský
prokurista

v.r.

Harald Ramsbacher
prokurista

ELZA – elektromontážny závod Bratislava a.s.

v.r.

Ing. Michal Kudzia
podpredseda predstavenstva