

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2100092
(ďalej len ako „**dodatok**“)
medzi:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
banka: Československá obchodná banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora je poverená podpisom na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať: Mag. rer. nat. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja
Ing. arch. Marta Závodná
Ing. arch. Lýdia Hartlová
Mgr. Tomáš Pavelka
e-mailové adresy: uzemnedokumenty@bratislava.sk
sekciauzemnehorozvoja@bratislava.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

PAMARCH, s.r.o.

sídlo: Štefánikova trieda 4/7, Nitra 949 01
IČO: 46 282 041
banka: Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
zastúpená: Ing. Ján Kresan, konateľ
e- mailové adresy: info@pamarch.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.04.2021 zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS2100092 (ďalej len ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je zhotovenie územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy.

V zmysle článku 10 ods. 1 zmluvy *jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť, zrušiť, prípadne doplniť obojstrannou dohodou písomnými dodatkami.*

Podaním zo dňa 15.11.2021 doručeným objednávateľovi dňa 18.11.2021 požiadal zhotoviteľ objednávateľa o predĺženie lehoty dodania prvej etapy diela.

Vzhľadom na zistené nepresnosti pri spracovaní 1. etapy predmetného diela (analytická časť) v zmysle zmluvy vyplývajúce z nesúrodosti podkladov (kataster nehnuteľností, presnosť ohraničenia funkčných plôch územného plánu hlavného mesta Bratislavy a skutočného stavu posudzovaných plôch) sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na vypracovanie a odovzdanie 1. etapy predmetného diela o jeden mesiac. Tento čas je nevyhnutný pre zhotoviteľa na kontrolu spracovaných vrstiev, optimalizáciu a unifikáciu výstupov a na konzultácie týchto procesov s objednávateľom, aby výstupy analytickej časti zodpovedali požiadavkám objednávateľa a súčasne korešpondovali s legislatívnym rámcom územnoplánovacej dokumentácie a jej podkladov.

Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že z dôvodu naďalej sa zhoršujúcej pandemickej situácie s ochorením Covid-19 na území Slovenskej republiky sa tiež predpokladá pomalší priebeh komunikácie s dotknutými inštitúciami a jednotlivými mestskými časťami pre zistenie vlastníctva posudzovaných plôch podľa požiadaviek objednávateľa.

Zmluvné strany súhlasia, že vzhľadom na rozsah prvej časti (etapy) diela, ktorú treba skontrolovať a na pracovnú vyťaženosť zamestnancov objednávateľa, ktorí budú kontrolu odovzdaných materiálov vykonávať, navrhuje sa predĺžiť počet pracovných dní na kontrolu z 15 na 20.

Článok I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3 ods. 1 písm. a) zmluvy sa mení nasledovne:
Pôvodné znenie:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do ôsmich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“
Nové znenie:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časť A – analytická, podľa článku 2 bod 2 do deviatich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 5 zmluvy sa mení nasledovne:
Pôvodné znenie:
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 15 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty, zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať.“
Nové znenie:
„Jednotlivé časti diela sa považujú za riadne vykonané, ak ich zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov, a objednávateľ v lehote do 20 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne vady diela. Prevzatie diela a jeho kvalitu potvrdia po uplynutí, resp. počas uvedenej lehoty, zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i objednávateľa. Vyhlásením objednávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať.“

Článok II
Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
prvá námestníčka primátora

.....
zhotoviteľ
Ing. Ján Kresan, v. r.
konateľ