

**Dodatok č. 1 MAGSP2100081
k Zmluve o dielo č. MAGSP2100071**

(ďalej len ako „**dodatok**“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
banka: Československá obchodná banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
kontaktná osoba: Ing. Ema Némethová, PhD., ema.nehemethova@bratislava.sk, tel. +421 902 113 593
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

KORATEX a. s.

sídlo: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava – MČ Vajnory
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4357/B
IČO: 31 332 277
banka: Tatra banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: SK53 1100 0000 0026 2874 0484
zastúpenie: Ing. Martin Demo - člen predstavenstva,
kontaktná osoba: Ing. Martin Demo - člen predstavenstva
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „**zmluvné strany**“ alebo samostatne aj ako „**zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.11.2021 zmluvu o dielo č. MAGSP2100071, predmetom ktorej je , okrem iného, vykonanie stavebných prác na ulici Latorická – Hokejbalové a basketbalové ihrisko, katastrálne územie Podunajské Biskupice (ďalej len ako „**zmluva**“). Dôvodom uzavretia tohto dodatku je pokles vonkajších teplôt (zapísané v stavebnom denníku), za ktorých nie je možné dodržať technologický predpis výrobcu, a tým zabezpečiť požadovanú kompaktnosť a kvalitu pre vyhotovenie časti diela. Tieto okolnosti zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, pričom tieto mali nepriaznivý vplyv na včasné a plynulé plnenie zmluvy, keďže zhoršenie klimatických podmienok malo za následok obmedzenie výkonu prác zhotoviteľa. Ďalším dôvodom je úprava rozsahu diela (práce menej a práce navyč) podľa prílohy č. 1 tohto dodatku.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínov plnenia zmluvy, zmene ceny za dielo a spôsobe fakturácie za dielo.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s ustanoveniami článku XI bod 5 zmluvy a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve.

**Článok I
Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení nasledovne:
 - a) Článok III bod 1 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo odmenu vo výške 123 572,70 (slovom: stodvadsaťtritisícpäťstosedemdesiatdva eur sedemdesiat centov) eur bez DPH, čo predstavuje sumu 148 287,24 (slovom: stoštyridsaťosemtisícdivostoosemdesiatšesť eur dvadsaťštyri centov) eur s DPH (ďalej len ako

„Cena“). Cena pozostáva z položiek ocenených v rámci výkazu výmer v znení prílohy č. 1 k dodatku č. 1 (ďalej len ako „Cenová ponuka prác navyiac a menej“).

- b) Článok III bod 3 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že cena za dielo bude rozdelená na 3 časti, pričom 1. časť Ceny diela bude predstavovať vykonané práce za mesiac december 2021 zapísané v stavebnom denníku (t.j. demontáž mantinelov a košov, realizácia nového asfaltu a betónovanie pod nové konštrukcie košov, realizácia nových obrubníkov a dodávka košov a mantinelov), 2. časť Ceny diela bude predstavovať vykonané práce v období január/február 2022 zapísané v stavebnom denníku (t.j. realizácia športového povrchu pre hokejbal) a tretia časť Ceny diela bude predstavovať vykonané práce v období marec/apríl 2022 zapísané v stavebnom denníku (t.j. realizácia športového povrchu pre basketbalové ihrisko). Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru za každú časť vykonaného diela podľa prechádzajúcej vety najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia realizácie jednotlivých častí diela. Výška fakturácie v roku 2021 je stanovená na 78 374,50 eur bez DPH (slovom: sedemdesiatosem tisíc sedemdesiatštyri eur päťdesiat centov.), výška fakturácie v roku 2022 je kumulatívne stanovená spolu na 45 198,20 eur bez DPH (slovom: štyridsaťpäť tisíc stodeväťdesiatosem eur dvadsať centov).“
- c) Článok III bod 5 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením:
„Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. Povinnou prílohou faktúry je Objednávateľom podpísaný súpis vykonaných prác za jednotlivé práce. Konečná faktúra okrem podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete musí obsahovať aj podpísaný preberací protokol, ktorý v súlade so Zmluvou preukazuje vykonanie Diela a jeho prevzatie Objednávateľom.“
- d) Článok IV bod 1 zmluvy sa v celosti nahrádza týmto znením:
„Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko (miesto plnenia podľa článku V ods. 3 tejto Zmluvy) formou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a začať realizovať stavebné práce do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a ukončiť ich bezodkladne po vystúpení teplôt nad požadovanú teplotu, a to najneskôr do 30.04.2022.“
- e) Časový harmonogram realizácie prác tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku nahrádza sa pôvodný časový harmonogram realizácie prác, ktorý zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi v súlade s článkom IV ods. 2 zmluvy.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
3. Tento dodatok ku dňu jeho podpisania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu zmluvy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie dojednania ku dňu podpisu dodatku neexistujú.
4. Dodatok je vypracovaný v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 (slovom: tri) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 1 (slovom: jeden) pre zhotoviteľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha 1: Cenová ponuka prác navyiac a menej,
 - b) Príloha 2: Harmonogram realizácie prác.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok (vrátane jeho príloh) prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....
objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

.....
zhotoviteľ
Ing. Martin Demo
člen predstavenstva