

Dodatok č. 1 MAGSP2100072
k Zmluve o dielo č. MAGSP2100016
(ďalej len ako „Dodatok“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
banka: Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Rozhodnutia č.36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

TravnikServis s.r.o.

Sídlo: Školská 268, 90041 Rovinka
Zastúpený: Miroslav Tichý, konateľ
IČO: 46769293
IČ DPH: SK2023577369
DIČ: 2023577369

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC (SWIFT):

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom I, Oddiel: Sro, vložka č. 83041/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 13.4.2021 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGSP200016, ktorej predmetom sú stavebné práce: „**Mestský park v Karlovej Vsi**“ (ďalej len „Dielo“), katastrálne územie Bratislava – Karlova Ves. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie mestského parku vrátane spevnených a dopadových plôch, výsadby novej zelene a biokoridoru, zhotovenie areálového vodovodu vrátane vodovodnej prípojky a osadenie pitnej fontánky, dodávka a montáž detského ihriska, športovísk a verejného osvetlenia (ďalej len ako „Zmluva“).

Po uzavretí Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela, ktoré bolo predmetom Zmluvy. Z uvedeného dôvodu berúc do úvahy nevyhnutné zabezpečenie zhotovenia Diela bezpečného pre užívanie verejnosťou sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.

Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení (ďalej len ZoVO) v prípade navyiac prác č. 1, podľa § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO, podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZoVO v prípade navyiac prác č. 2, a v súlade s článkom XI ods. 11.5. Zmluvy.

Článok I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 2.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: *Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu vo výške 325 305,81EUR (slovom: tristo dvadsaťpäťtisíc tristo päť eur osemdesiatjeden centov) bez DPH, čo predstavuje sumu 390 366,97EUR (slovom: tristodeväťdesiat tisíc tristošesťdesiatšesť eur deväťdesiat sedem centov) s DPH. Cena za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:*

Por.č.	Stavebný objekt	Cena celkom v EUR bez DPH	cena celkom v EUR s DPH
1.	SO 01 Sadovnicke úpravy	38 828,35	46 594,02
2.	SO 02 Terénne úpravy	25 539,20	30 647,04
3.	SO 02.3 Dažďová záhrada	29 397,10	35 276,52

4.	SO 02.4 Závlahový systém	13 533,-	16 239,60
5.	SO 03 Komunikácie a spevnené plochy	94 544,02	113 452,82
6.	SO 04 Parkové osvetlenie	13 347,70	16 017,24
7.	SO 05 Parkový mobiliár	25 665,-	30 798,-
8.	SO 05.1 Hracie prvky	19 915,01	23 898,01
9.	SO 05.2 Fitnes stanica	25 854,59	31 025,51
10.	SO 05.3 Prístrešok a pergola	11 550,-	13 860,-
11.	SO 05.4 Ostatný mobiliár	17 994,-	21 592,80
12.	SO 06 ZTI	9 137,84	10 965,41
	SPOLU	325 305,81	390 366,97

- Zmluvné strany sa dohodli, že posledná veta v článku II ods. 2.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet stavebných objektov) tvorí Prílohu č. 3a „Cenová ponuka Zhotoviteľa“ a cena navyiac prác je uvedená v Prílohe č. 1 Dodatku „Špecifikácia navyiac prác“.
- Príloha č. 3 k Zmluve „Cenová ponuka Zhotoviteľa“ sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 3a „Cenová ponuka Zhotoviteľa“.
- Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods. 3.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať stavebné práce do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a ukončiť ich najneskôr do 15.4.2022.
- Zmluvné strany sa dohodli, že prvá veta v článku III ods. 3.2. sa ruší a nahrádza novým znením:
„Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy, najneskôr však 5 dní pred začatím prác alebo pri podpise dodatku k Zmluve, ktorým sa mení lehota na vykonanie a odovzdanie Diela, predloží Objednávateľovi v písomnej forme časový harmonogram realizácie Diela, ktorý bude tvoriť Prílohu k tejto Zmluve.“.

Článok II Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane 3 (slovom: tri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 (slovom: jedno) vyhotovenie.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- Neoddeliteľnými prílohami tohto Dodatku sú:
 - Príloha č. 1 – Špecifikácia navyiac prác
 - Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie Diela
 - Príloha č. 3a – Cenová ponuka zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 31.3.2022

V Bratislave, dňa 31.3.2022

.....
Objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

.....
Zhotoviteľ
Miroslav Tichý
konateľ

Príloha č. 1
Špecifikácia naviac prác

Príloha č. 2
Časový harmonogram realizácie Diela

Príloha č. 3a
Cenová ponuka zhotoviteľa