

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O REALIZÁCIÍ OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY A O ÚPRAVE ĎALŠÍCH PRÁVNÝCH VZŤAHOV

uzatvorenej podľa ustanovení § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Dodatok č. 1“) medzi nasledujúcimi stranami

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. – primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava – mesto
Číslo účtu: 6327012/0200
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

(ďalej len „Bratislava“)

a

2. Opera SL Group a.s.

Sídlo: Špitálska 27, 811 08 Bratislava
Zastúpená: Dan Brenner – na základe plnomocenstva uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
PhDr. Martin Hudec – na základe plnomocenstva uvedeného v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO: 36 715 760
DIČ: SK20 222 955 28
IČ DPH: 20 222 955 28
Zapísaná v obchodnom registri OS BA I, oddiel: Sa, vložka 4040/B.

(ďalej len „Opera“)

(Bratislava a Opera ďalej spolu tiež len „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.06.2010 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o realizácii okružnej križovatky a o úprave ďalších právnych vzťahov, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán ohľadne zabezpečenia vybudovania okružnej križovatky, stavby inžinierskych sietí a stavby vodných stavieb za podmienok v nej bližšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva o realizácii“).

2. Dňa 09.12.2010 vydal Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave rozhodnutie č. ZPS/2010/05871/KOR/IV, ktorým zastavil stavebné konanie pre vodné stavby SO 543 Rekonštrukcia vodovodu DN 150, SO 542 Kanál K1 na odvod dažďovej vody z územia, SO 543 Kanál K2 na odvod dažďovej vody z územia.
3. Nakoľko zmluvné strany majú záujem zohľadniť zmeny, ktoré nastali odo dňa podpísania Zmluvy o realizácii uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení.

Článok II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. II bodov 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 a 13 Zmluvy o realizácii sa vypúšťa slovné spojenie „a stavby vodných stavieb“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. III bod 1 Zmluvy o realizácii sa mení nasledovne:

„V prípade, ak spoločnosť Opera vôbec nezačne práce na výstavbe okružnej križovatky a stavbe inžinierskych sietí a tiež v prípade, ak spoločnosť Opera síce práce na výstavbe okružnej križovatky a stavbe inžinierskych sietí riadne zahájí, avšak v prácach riadne nepokračuje tak, aby výstavba okružnej križovatky a stavby inžinierskych sietí mohla byť dokončená v lehote uvedenej v článku II ods. 4, resp. v ods. 6 tejto zmluvy, a to napriek skutočnosti, že spoločnosť Opera v lehote uvedenej v článku II ods. 6 tejto zmluvy získala právoplatné stavebné povolenia, je spoločnosť Opera povinná zaplatiť mestu Bratislava zmluvnú pokutu vo výške 2-násobku hodnoty nezrealizovaných prác, t.j. vo výške 2-násobku hodnoty prác na výstavbe okružnej križovatky a stavby inžinierskych sietí, ktoré neboli spoločnosťou Opera zrealizované v lehote uvedenej v článku II ods. 4, resp. v ods. 6 tejto zmluvy. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítaná z hodnoty nezrealizovaných prác uvedených v rozpočte okružnej križovatky a stavby inžinierskych sietí. Rozpočet okružnej križovatky a stavby inžinierskych sietí v počte 1 strán je uvedený v prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“
3. V článku II ods. 4 Zmluvy o realizácii sa termín „do 31.11.2011“ mení „**do 30.06.2014**“.
4. V článku II ods. 6 Zmluvy o realizácii sa termín „do 31.12.2010“ mení „**do 30.06.2012**“.
5. V článku II ods. 7 Zmluvy o realizácii sa termín „do 28.02.2012“ mení „**do 30.09.2014**“.
6. V článku II ods. 8 Zmluvy o realizácii sa termín „do 31.12.2010“ mení „**do 30.06.2012**“.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 3 uvedená v Zmluve o realizácii ako situácia sa nahrádza prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 4 uvedená v zmluve o realizácii ako rozpočet okružnej križovatky sa nahrádza prílohou č. 4 tohto Dodatku č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o realizácii vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmeny.


Článok V Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými stranami dostane Bratislava 5 vyhotovení a Opera dostane 2 vyhotovenia.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 16 APR. 2012

Za Bratislava:

.....
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Doc. RNDr. Milán Ftáčnik, CSc.
primátor



Za Opera:

.....
Opera SL Group a.s.
PhDr. Martin Hudec
na základe plnomocenstva

.....
Opera SL Group a.s.
Dan Brenner
na základe plnomocenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obytná zóna Krče - Okružná križovatka

Dátum: 29.6.2011

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
101	Okružná križovatka na ceste I/2(Bratislavská ulica)	477 900,26	95 580,05	573 480,31
601	Prekládka VN	22 630,63	4 526,13	27 156,76
651	Prekládka verejného osvetlenia	19 166,75	3 833,35	23 000,10
701	Prekládka plynovodu STL	44 283,77	8 856,75	53 140,52
901	Prekládka telefónnych káblov	25 041,93	5 008,39	30 050,32
902	Prekládka diaľkových káblov	147 164,78	29 432,96	176 597,74
POD	Dočasné dopravné značenie	68 542,00	13 708,40	82 250,40
Celkom		804 730,12	160 946,03	965 676,15