

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. MAGSP 1300003

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Trolejbusová trať konečná Gaštanová**“ .

Čl. I.

Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
špeciálny projektový účet: 5042294599/0900, Slovenská sporiteľňa a.s.
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 325828023/7500
- na základe poverenia zastúpený
vo veciach technických : Generálnym investorom Bratislavy
Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma: príspevková organizácia
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických: Ing. Dana Zálešáková,
poverená vedením organizácie
Telefón: 00421 2593 56 700
Fax: 00421 2593 56 792
e-mail: gib@gib.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 3421/B, dňa 4.5.1992
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Zastúpený: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva a.s.
- vo veciach technických: Ing. Vladimír Kováč, prokurista, Ing. Pavel Kicko,
technický riaditeľ
IČO: 31 322 999
DIČ: 2020447946
IČ DPH: SK2020447946
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Číslo účtu: 2626024249/1100
Telefón: 00421 2 4487 1801
Fax: 00421 2 4487 1800
e-mail: elzaba@elza.sk , sekretariat.ba@elza.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1300003 zo dňa 30.10.2013 vznikol z dôvodu požiadavky správcu trate Dopravný podnik a.s. Bratislava na odstránenie havarijného stavu trolejbusovej trate konečná Gaštanová v čo najskoršom termíne.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany, v súlade so Zmluvou o dielo č. MAGSP 1300003 zo dňa 30.10.2013 Čl. XV. bod 15.1, dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. MAGSP 1300003 zo dňa 30.10.2013 takto:

Čl. II. ZMENY ZMLUVY

1. V Čl. IV. Termíny plnenia – sa doterajšie znenie bodu 4.1 v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením :
 - 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III. a za podmienok tejto zmluvy vykonať v lehote 6 mesiacov:

stavebné práce:	od 11.11.2013	do 10.02.2014
skúšobná prevádzka a odstránenie prípadných závad zo skúšobnej prevádzky:	od 11.02.2014	do 12.05.2014

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MAGSP 1300003 zo dňa 30.10.2013 neupravené týmto Dodatkom č.1 k zmluve zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 6-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1300003 zo dňa 30.10.2013 sa oboznámili, tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave 8.11.2013

V Bratislave 7.11.2013

.....
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
Primátor

.....
Ing. Michal Kudzia, v.r.
podpredseda predstavenstva

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zverejnené dňa