




INVESTOR

: H. m. SR Bratislava
v zriaďovateľskej spoločnosti
Prírodné náh. 1, 811 01 Bratislava

DODÁVATEL

: EUROPA, SK a.s.
Odborný ústredný úrad 17 Košice

STAVBYVEDÚCI:

Ing. Štefánik tel.: 0908714 105

TERMIN

: 21. 2. - 7. 4. 2015

4 VÝKRESY

LEGENDA:

-  - JESTVUJÚCA DOPRAVNÁ ZNAČKA
-  - PRENOSNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA - OSADENÁ

POZNÁMKA:

- ZABRANÝ ZA ZNÍŽENIE VIDELOSTI OSVETLIŤ
- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDU VYHOTOVENÉ NA ŽLTOM PODKLADE S REFLEXNOU ÚPRAVOU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE REALIZOVAŤ LEN POKROUČOU SAMOLEPIACICH OZNAČOVACÍCH PASOV napr. STAMARK A340

ING. PETER PLUNÁR - PPP
Cermýševského ul. č. 26, 851 01 Bratislava

02623 15 989
02623 15 989
090561 159 89
ppp.plunar@ppp.sk

NOSNÝ SYSTÉM MHD

PREVAZOVÝ ÚSTREDNÝ ÚRAD - SPRÁVOCNÁ A BRATISLAVA
1. ČASŤ BOSKOVIA UL. - ŠKAROVANÁ UL.

SO ÚČELOM NÁPLAČE VEDENIE NA NAVRHOVANÉJ EL. TRATÍ

PRÍLOHA - POD - prelátna štúdia

MOŽNOST	02623 15 989
FORUM	02623 15 989
MIENKA	1590
OSLO	1
PRÍLOHY	1





INVESTOR : H. L. m. SR Bratislava
v zastrešení MERO Bratislava a.s.
Právnické nám. 1, 811 01 Bratislava

DODÁVATEL : EUROPA SR, a.s.
Odborovníkova 60, 040 17 Košice

STAVBYVEDÚCI : Ing. Štula **tel.č.**: 0908714 105

TERMIN : 24. - 25. 3. 2015

- ZÁBRANY ZA ZNIŽENEJ VIDITELNOSTI OSVETLŤ
- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDŤ VYFOTO

- ZLTIOM PODKLAD S REFLEXNOU ÚPRAVOU
- VODODURNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE REALIZOVANÉ LEN POMOCOU SAMOLEPIACICH OZNAČOVACÍCH PÁSOV napr. STAMARK A340

ING. PETER PLUNÁR - PPP
Černyševského ul. č. 26, 851 01 Bratislava
IČO: 174 133 03
IČ DPH: SK1020203611
02/623 15 969
02/623 15 969
0905/61 59 89
ppp@plunar.sk
ppp@plunar.sk@eufed.com

NOSNÝ SYSTÉM MHD

1. ČASŤ BOSAKOVA UL., ŠAFÁRIKOVÉ NÁM.,
PRÍVEDZKOVÝ ÚSEK, MŇOVÝ VODR - ŠAFÁRIKOVÉ NÁM. V BRATISLAVE
SO 10-605-00 NÁPÁLKOVÉ VEDENIE NA NAVRHOVANÉJ EL. TRATÍ

POD - uzavierka komunikácie - kvalita

DATE	November 2014
FORMAT	8 AM
MEETING	1:00
DISCUSSION	3





	- JESTLIUJICA DOPRAVNÁ ZNAČKA
	- PRIENOSNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA - OSOBA
	- PRIENOSNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA - NÁVROVÁNA

- ZHĚRANY ZA NIŽENÉJ VIDEITELNOSTI OSVĚTLEŤ
- PŘENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÍ VYHOTOVENÉ NA
- 21.TOM PODKLADĚ S REFLEXNOU ÚPRAVOU
- VODODOPNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ REALIZOVAŤ LEN POMOCOU SAMOLEPIACICH OZNAČOVAČICH PÁSOV např. STAMARK A340

ING. PETER PLUNÁR - PPP
Černyševského ul. č. 26, 851 01 Bratislava
IČO: 174 193 03 IČ DPH: SK1020203811

NOSNÝ SYSTÉM MHD

1. ČASŤ BOSAKOVA UL. • ŠAFARIKOV NÁM.
SO 10605000 NÁPLAČIE VEREJNÉ NA NAVYBROVAVNÉ JE TRATÍ

POD - čiastková uzavierka komunikácie - lokálita B

4
CISLO
PRILONY

02/623 15 969
02/623 15 969
0905/81 59 89
ppp-@jane@comcast.net

100

DOHODA O UMIESTNENÍ ZASTÁVKY MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

IČO: 603 481

zastúpené Milanom Ftáčnikom, primátorom

EUROVEA, a.s.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35 825 600

zastúpená Petrom Korbačkom, predsedom predstavenstva

- 
- A) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „HMBA“) je stavebníkom stavby „Nosný systém MHD v Bratislave“, ktorá bude pozostávať z nového električkového prepojenia Starého Mesta a Petržalky a súvisiacich infraštruktúrnych objektov. Stavba významným spôsobom ovplyvní aj dopravný uzol – Šafárikovo námestie v Starom Meste v Bratislave. Spoločnosť EUROVEA, a.s. (ďalej len „EUROVEA“) je investorom a prevádzkovateľom polyfunkčného centra „EUROVEA BRATISLAVA“, ktoré je dopravne napojené na hlavné mestské komunikácie aj cez dopravný uzol Šafárikovo námestie v Starom Meste v Bratislave. Dopravný uzol – Šafárikovo námestie a jeho budúce usporiadanie je dôležité pre budúcu prevádzku tak nosného systému MHD v Bratislave ako aj polyfunkčného centra EUROVEA.
- B) V čase uzatvorenia tejto dohody prebieha konanie o povolení zmeny stavby Nosného systému MHD v Bratislave pred dokončením, ktorého predmetom je aj prestavba dopravného uzla – Šafárikovo námestie v súvislosti s riešením nosného systému MHD.
- C) Touto dohodou strany deklarujú svoj spoločný záujem na zachovaní čo najväčšej dopravnej priepustnosti dopravného uzla – Šafárikovo námestie, a preto sa dohodli na budúcom umiestnení autobusovej zastávky MHD na Šafárikovom námestí v Bratislave.

PREDMET DOHODY

1. Strany s dohodli, že budúca autobusová zastávka MHD na Šafárikovom námestí (v smere k polyfunkčnému centru EUROVEA) **nebude umiestnená v území medzi spojnicou ulice Dostojevského rad s výjazdom na Starý Most a spojnicou ulice Dostojevského rad s Pribinovou ulicou (popri Umelke)**, nakoľko by sa tým významne obmedzila dopravnú priepustnosť Šafárikovho námestia a Pribinovej ulice v smere k polyfunkčnému centru EUROVEA.
2. HMBA týmto uisťuje spoločnosť EUROVEA, že v rámci konania popísaného pod písm. B) vyššie a ani mimo tohto konania žiadnym spôsobom nepripravuje, neplánuje

ani nerokuje s tretími osobami o budúcom umiestnení autobusovej zastávky MHD v území popísanom v bode 1. tejto dohody. Zároveň sa HMBA zaväzuje, že ani v budúcnosti nebude navrhovať, podporovať ani žiadnym spôsobom realizovať umiestnenie autobusovej zastávky MHD v území popísanom v bode 1. tejto dohody.

3. Strany sa dohodli, že budúca autobusová zastávka MHD na Šafárikovom námestí (v smere k polyfunkčnému centru EUROVEA) **bude od Šafárikovho námestia umiestnená najbližšie za spojnicou ulice Dostojevského rad s Pribinovou ulicou smerom k spojnici ulice Dostojevského rad s Krúpkovou ulicou.** Konkrétne umiestnenie autobusovej zastávky bude vopred odsúhlasené obidvomi stranami.
4. HMBA sa zaväzuje zabezpečiť, aby obsah tejto dohody riadne plnili aj iné subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti MHBA a subjekty, v ktorých má HMBA majetkovú účasť (Dopravný podnik Bratislava, a.s, spoločnosť METRO, a.s. a pod.).
5. Táto dohoda je výsledkom rokovaní strán ako účastníkov konania o povolení zmeny stavby „Nosný systém MHD v Bratislave“ pred dokončením popísaného v písm. B) tejto dohody.

V Bratislave dňa

5/11/2014

Hlavné mesto SR Bratislava

EUROVEA, a.s.

Milan Ftáčnik
primátor

Ing. Peter Korbačka
predseda predstavenstva

Harmonogram prác pre SO 10-605-00 a SO 10-630-00 - rozkopávky - úsek meniareň Martanovičova - Starý most

Začiatok rozkopávky: 18.5.2015

Ukončenie rozkopávky: 17.6.2015

Por. číslo	Deň	Dátum	Popis činnosti	Poznámka
1	Po	18.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Krupkova ul - budova ALLIANZ - 50m	nosná konštrukcia pre káble - šachta ALLIANZ
2	U	19.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Krupkova ul - budova ALLIANZ - 50m	
3	S	20.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - Starý most - 120m, prekop cesty 10m + 3x chránička	
4	Š	21.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - Starý most - 120m, prekop cesty 10m + 3x chránička	
5	P	22.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - Starý most - 120m, prekop cesty 10m + 3x chránička	
6	SO	23.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - Starý most - 120m, prekop cesty 10m + 3x chránička	
7	N	24.5.2015	výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - Starý most - 120m, prekop cesty 10m + 3x chránička	
8	Po	25.5.2015	rozkopávka "Lokalita A" 2. etapa podľa schváleného POD č.2 od Ing. Plunára	nosná konštrukcia pre káble - šachta ALLIANZ
9	U	26.5.2015	rozkopávka "Lokalita A" 2. etapa podľa schváleného POD č.2 od Ing. Plunára	
10	S	27.5.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - 120m	
11	Š	28.5.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - 120m	
12	P	29.5.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - 120m	
13	SO	30.5.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - 120m	
14	N	31.5.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Pribinova ul - 120m, konečné úpravy ciest pre rozkopávkovú "Lokalitu A"	
15	Po	1.6.2015	rozkopávka "Lokalita B" 1. etapa podľa schváleného POD č.3 od Ing. Plunára (Krupkova ul)	vrtanie otvoru - kolektor ALLIANZ
16	U	2.6.2015	rozkopávka "Lokalita B" 1. etapa podľa schváleného POD č.3 od Ing. Plunára (Krupkova ul)	
17	S	3.6.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Krupkova ul - 90m - podľa schváleného POD č.4 od Ing. Plunára	
18	Š	4.6.2015	demontáž dlažby, výkop rýhy 50x100 - úsek Krupkova ul - 90m - podľa schváleného POD č.4 od Ing. Plunára	
19	P	5.6.2015	pokládka káblov a chráničky pre SO 10-605-00, SO 10-630-00	
20	SO	6.6.2015	pokládka káblov a chráničky pre SO 10-605-00, SO 10-630-00	
21	N	7.6.2015	pokládka káblov a chráničky pre SO 10-605-00, SO 10-630-00, konečné úpravy ciest pre rozkopávkovú "Lokalitu B"	
22	Po	8.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Krupkova ul. - podľa schváleného POD č.4 od Ing. Plunára	vrtanie otvoru - kolektor ALLIANZ
23	U	9.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Krupkova ul. - podľa schváleného POD č.4 od Ing. Plunára	
	S	10.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Krupkova ul. - podľa schváleného POD č.4 od Ing. Plunára	
24	Š	11.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Pribinova ul.	
25	P	12.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Pribinova ul.	
26	SO	13.6.2015	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Pribinova ul.	
	N	14.6.2016	zásyp výkopov a pokládka dlažby - Pribinova ul.	
27	Po	15.6.2015	zásyp výkopov - úsek Pribinova ul. - Starý most	
28	U	16.6.2015	konečné úpravy	
	S	17.6.2015		