

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – zhotovenie **štúdie realizovateľnosti** pre stavbu: „Štúdia uskutočniteľnosti samostatnej cyklotrasy v úseku most Lafranconi – Starý most “ v MČ Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa 1800058/2018 č. zhotoviteľa 1162-00

Čl. I

Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: | Hlavné mesto SR Bratislava |
| Sídlo: | Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava |
| Právna forma: | príspevková organizácia |
| Štatutárny zástupca: | JUDr. Ivo Nesrovnal |
| Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: | JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor |
| IČO: | 00 603 481 |
| DIČ: | 2020840283 |
| BIC: | CEKOSKBX |
| IBAN: | SK37 7500 0000 0000 2582 9413 |
| Telefón: | 02/593 56 701, 02/593 56 703 |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
|
 | |
| 1.2 ZHOTOVITEĽ: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
| Sídlo: | Panenská 13, 811 03 Bratislava |
| Právna forma: | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zapísaná: | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.35261/B, dňa..... |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Róbert Zwilling, konateľ |
| Osoby oprávnené konať | |
| – vo veciach zmluvných: | Ing. Valerián Horváth, konateľ |
| – vo veciach technických: | Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu |
| IČO: | 35925621 |
| DIČ: | 2021986494 |
| IČ DPH: | SK2021986494 |
| BIC: | TATRSKBX |
| IBAN: | SK75 1100 0000 0026 2284 5883 |
| Telefón: | +421 2 5949 0470 |
| e-mail: | office@baslerhofmann.sk |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

Čl. II
Predmet dodatku č. 1

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa 1800058/2018 a č. zhotoviteľa 1162-00 (ďalej len „ZoD“) je dohoda zmluvných strán o zmene termínu dodania diela podľa čl. 4, ods. 4.1 v súlade s ods. 4.3 zmluvy o dielo z dôvodu prípustnosti realizovať dopravné prieskumy v období apríl – jún a september – október (STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, čl. 3.6 Dopravné prieskumy a prognóza dopravy).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD:

Čl. IV
Termíny plnenia

Ods. 4.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III tejto zmluvy v termíne do 13 týždňov od účinnosti zmluvy.

Čl. III
Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Všetky články zmluvy č. objednávateľa 1800058/2018 č. zhotoviteľa 1162-00 dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave

v Bratislave

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

.....
Ing. Valerián Horváth, v. r.
konateľ

.....
Ing. Róbert Zwilling, v. r.
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: 29.6.2018