

Dodatok č. 2 k
Zmluve o spolupráci
pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v
katastrálnom území Devínska Nová Ves

Zmluvné strany

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC-SWIFT
IČO: 00 603 481
DIČ:

d'alej len „Hlavné mesto“

a

2. Bory, a.s.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova25, 851 01 Bratislava
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4086/B,
Oddiel: Sa
Štatutárny zástupca: Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
IČO: 36 740 896
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

d'alej aj len „Bory“

Článok I
Preambula

1.01.

Zmluvné strany dňa 21.05.2010 uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.05.2015 predmetom ktorej je upraviť práva a povinnosti účastníkov, ktorých cieľom je realizácia úpravy cesty II/505, okružná križovatka OK2 a s tým súvisiacich vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

1.02

Predmetom tohto dodatku je úprava podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.

1.03

Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti Bory.

Článok II Predmet dodatku

2.01

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 2.03 Zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„2.03

Bory zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu s názvom: „Úprava cesty II/505, okružné križovatky OK1 a OK2 – časť C“, generálnym projektantom CEMOS projektová organizácia s.r.o., Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, hlavný inžinier Ing. Jana Hindáková, autorizovaný stavebný inžinier, z februára 2010 vrátane následných revízií PD. Bory zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu s názvom: „Spojovacia vetva OK2“, generálnym projektantom PROKOS, s.r.o., Drudská 5/A, 851 10 Bratislava, hlavný projektant: Ing. Vladimír Májek, z novembra 2017 vrátane následných revízií PD.“

2.02

Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 3.04 Zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„3.04

*Účastníci sa dohodli, že Bory dokončené stavby po kolaudácii a odstránení vád a prípadných nedorobkov odovzdá do vlastníctva Hlavného mesta **bezodplatne** v rozsahu objektov podľa projektových dokumentácií pre stavebné povolenia:*

Stavba

Úprava cesty II/505, Okružná OK2

Objekty stavby

D 032 Sadové úpravy

D 102 Úprava cesty II/505v OK2

D 111 Preložka miestnej komunikácie

D 251 Odvodňovacia priekopa P1

D 621 Verejné osvetlenie OK2

Súvisiace objekty

D 051 Rekultivácia dočasne zabratých plôch

D 321 Preložka oplatenia v OK2 – SZ kvadrant

D 512 Úprava splaškovej kanalizácie OK2

*D 653 Preložka spojovacích a diaľkových káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka – ATU
Záhorská Bystrica v OK2*

*D 654 Preložka miestnych káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka – TKB Devínska Nová
Ves v OK2*

Stavba

Spojovacia vetva OK2

SO 101 Úprava komunikácie

SO 601 Preložka verejného osvetlenia

2.03

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5.04 Zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:

„5.04

Bory sa zaväzuje znášať všetky náklady na výstavbu v rozsahu územného rozhodnutia a projektu stavby, prípadne aj vyvolaných a schválených zmien, vrátane nákladov súvisiacich s prípravou a realizáciou stavby, správne poplatky, náklady súvisiace s odstránením vád a nedorobkov, geodetickým zameraním stavby, vypracovaním projektu skutočného realizovania stavby, kolaudáciou, zápisom uskutočnenej úpravy stavby do katastra nehnuteľností.

Za splnenie záväzku Bory sa považuje vyhotovenie stavby – dokončenie stavebných prác na celej stavbe s dostatočným časovým predstihom, podať žiadosť o užívanie tak, aby pri dodržaní zákonných lehôt stavba mohla byť právoplatne skolaudovaná do 31.12.2019.

*Po skolaudovaní stavby a odstránení zjavných vád a nedorobkov sa Bory zaväzuje **bezodplatne** písomne odovzdať hlavnému mestu dokončenú stavbu, vrátane technickej a právnej dokumentácie, kolaudačného rozhodnutia, certifikátov, atestov, geometrického zamerania dokončenej úpravy cesty, projektu skutočného vyhotovenia tak, ako je uvedené v čl. 3 bod 3.04 tejto zmluvy.“*

2.04

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

Článok III Záverečné ustanovenia

3.01

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3.02

Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia pre Hlavné mesto a 2 vyhotovenia pre Bory.

3.03

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 9. 10. 2018

Za Hlavné mesto:



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal, Primátor

V Bratislave, dňa 03 -10- 2018

Za Bory, a.s.:

Bory, a.s.
Marek Kalma, predseda predstavenstva

Bory, a.s.
Juraj Nevolník, člen predstavenstva

Bory, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 475777000
-20- 0

4