

### DODATOK č. 3

**k Rámcovej dohode č. MAGSP1700013 / Z 18-013-0025 zo dňa 1. 6. 2017  
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území hlavného  
mesta SR Bratislavy a opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného  
mesta SR Bratislavy**

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	<b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b>
Sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:	00 603 481
IČ DPH:	SK2020372596
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK23 7500 0000 0000 2583 7143

ďalej ako „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:	<b>Swietelsky-Slovakia, s. r. o.</b>
Sídlo:	Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava
zastúpený:	Ing. Walter Spitaler, konateľ Vladimír Lesovský, konateľ
IČO:	00 896 225
IČ DPH:	SK2020294144
Zapísaný:	OR Okresného súdu BA L, odd. Sro, vložka č.307/B
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a. s.
IBAN:	SK58 110000000026 23043487

ďalej ako „zhotoviteľ“

### **Článok I Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 1. 6. 2017 Rámcovú dohodu č. MAGSP1700013 / Z 18-013-0025 na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII ods. 13.5 Zmluvy v spojení s čl. III ods. 3.4, 3.6 a 3.10 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že týmto dodatkom sa menia jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 k Zmluve – Ocenený výkaz výmer, nasledovne:

**Tabuľka č. 1 - vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním**

Pôvod.číslo položky	Rozpočet	M.j.	Jedn.cena pôvodná	Jedn.cena nová
8	Cena za uskladnenie 1 tony živичného materiálu	1t	2,00	44,85
9	Cena za uskladnenie 1 tony betónového materiálu	1t	4,50	44,85

**Tabuľka č. 3 - Vyspravenie prepadu na chodníku AC 8 O + MA8 O**

Pôvod.číslo položky	Rozpočet	M.j.	Jedn.cena pôvodná	Jedn.cena nová
13	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu asfaltových zmesí	1t	12,56	44,85
14	Skládka vybúraného materiálu za 1 tonu betónových zmesí	1t	4,71	44,85

**Položky neobsiahnuté v základnej zmluve**

Vozovka+ Vyspravenie chodníka LA

Položky neobsiahnuté v základnej zmluve	M.j.	Jedn.cena
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2 hr. 50 mm	1t	10,64
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 35 mm	1m2	23,45
Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	1t	1,10

## Článok II Záverčné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti jeho obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Príloha
  - rozbor ceny Tabuľka 1 – položka 8,9 – DÔVERNÉ
  - rozbor ceny Tabuľka 3 – položka 13,14 - DÔVERNÉ

- položky neobsiahnuté v základnej zmluve – Liaty asfalt, Vložka pod liaty asfalt, Frézovanie bet.podkladu hr.50 mm - DÔVERNÉ


V Bratislave dňa ..... 04. 10. 2019

V Bratislave dňa..... 04. 10. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Matúš Vallo  
Primátor



Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Karol Bohunický, výrob.-  
obchod.riaditeľ