

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č.MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

1/ Objednávateľ:

názov: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
IČO: 00 603 481
právna forma: Obec, mesto
konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK31 7500 0000 0000 25960083
BIC: CEKOSKBX
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2/ Zhotoviteľ:

obchodné meno: **MBM-GROUP, a.s.**

sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01, Námestovo
IČO: 36 740 519
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sa, vložka číslo 10582/L
konajúci : Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČ DPH: SK2022337548
DIČ: 2022337548
bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu: 115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
BIC: SLZBSKBA

osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných: Alena Nováková
technických: Marián Brontvaj
realizačných: Marián Brontvaj

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu so **Objednávateľom** ďalej len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP1800010 zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je realizácia prác a dodávok na akciu –

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany uzatvorili k Zmluve Dodatok č. 1 zo dňa 20.11.2018, zverejnený dňa 21.11.2018 a Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019, ktorých predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena termínu dodania Diela.
3. Počas realizácie Diela došlo k okolnostiam, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré vyvolali potrebu vykonania navyše prác a zmenu termínu dodania Diela. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene harmonogramu prác a zmene pôvodne dohodnutej ceny za Dielo v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác. V súlade so súťažnými podkladmi a §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou v znení platných dodatkov, najmä v súlade s Čl. VIII bod 8.9. a Čl. XVIII bod 18.2. Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej len “Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Čl. II, bod 2.2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. I bude:

2.2.1. Začatie stavby: nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska

2.2.2. Ukončenie stavby: do 30.06.2020. “.

2. Čl. VI. bod 6.2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania zadania zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa. Dohodnutá cena za Dielo pôvodne vo výške 218 457,02 Eur (bez DPH) sa navyšuje o dohodnutú cenu navyše prác vo výške 32 339,43 Eur (bez DPH), čo predstavuje celkovú cenu za vykonanie Diela vo výške 250 796,45 Eur (bez DPH) v nasledovnej špecifikácii:

Cena Diela podľa Zmluvy bez DPH:	218 457,02	Eur
DPH 20%	43 691,40	Eur
Cena navyše prác v zmysle Dodatku č.3 bez DPH:	32 339,43	Eur
DPH 20%	6 467,89	Eur
Celková cena Diela bez DPH:	250 796,45	Eur
Celková cena Diela s DPH:	300 955,74	Eur“.

3. Príloha č. 2b k Zmluve – Vecný a časový harmonogram prác v zmysle Dodatku č. 2 sa mení a nahrádza Prílohou č. 2c - Vecný a časový harmonogram prác.
4. Rozpočet navyše prác s komentárom je špecifikovaný v Prílohe č. 6 – Rozpočet navyše prác s komentárom.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:

Príloha č. 2c - Vecný a časový harmonogram prác

Príloha č. 6 - Rozpočet navyše prác s komentárom

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

MBM-GROUP, a.s.

Za objednávateľa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Alena Nováková, v.r.
predseda predstavenstva

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Zverejnené:

