

DODATOK č. 5 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

1.1 Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Osoby oprávnené konať	
- vo veciach zmluvných:	RNDr. Mgr. Viera Sláviková
- vo veciach technických:	Ing. Tibor Kurák Ing. František Briľ
Číslo účtu:	Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. SK59 7500 0000 0000 2590 3513
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno:	REMING CONSULT a.s.
Sídlo:	Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Slavomír Podmanický, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických:	Ing. Ondrej Podolec, manažér projektu Ing. Jozef Nižňan, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK54 1111 0000 0066 1613 1006
IČO:	35 729 023
DIČ:	2020250958
IČ DPH:	SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 zmluvy o dielo, a Plnej moci zo dňa 8.6.2018, ktorá je Prílohou č. 2 nižšie špecifikovanej Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov

a

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
IČO: 35 889 853
DIČ: 2021835013
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK58 0200 0000 0018 2401 4354

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
DIČ: 2020176543
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

1. Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu zo dňa 9.4.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 8.12.2011, Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi zhotoviteľom, spoločnosťou METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľom zo dňa 19.6.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 08.08.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) spracoval projektovú dokumentáciu v stupni DSP pre hore uvedenú stavbu, ktorú odovzdal objednávateľovi dňa 27.06.2019 a objednávateľ ju prevzal dňa 27.06.2019. V zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo, so spracovaním projektovej dokumentácie v stupni DRS sa začalo pred vydaním právoplatných stavebných povolení na základe odovzdanej a prevzatej DSP.
2. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že v priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie v stupni DRS vzniesol objednávateľ požiadavku zapracovať do DRS viaceré zmeny oproti odovzdanej a prevzatej DSP, ktorá na strane zhotoviteľa vyvolala potrebu vykonania navyše prác a vyžiadala si posun termínu na dodanie kompletnej dokumentácie DRS.

Čl. 1

Predmet dodatku č. 5

Bod 2.1.4 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2.1.4 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) všetkých prevádzkových súborov a stavebných objektov vyplývajúcich z odovzdanej a prevzatej DSP, spracovaná podľa požiadaviek objednávateľa, vznesených po odovzdaní a prevzatí DSP, špecifikovaných v Prílohe č. 4 tejto zmluvy (predmetné požiadavky ďalej len „naviac práce DRS“).

Za bod 2.1.Zmluvy o dielo sa vkladá nový bod 2.2 s nasledovným znením, pričom číslovanie doterajších bodov sa posúva:

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do DRS zapracuje záväzné podmienky stavebného úradu, relevantné požiadavky, stanoviská, pripomienky a námietky dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP.

Bod 3.1 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia – projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, v zmysle čl. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy, je bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa čl. 2, bodov 2.1.3. až 2.1.6. a bodu 2.2, sú špecifikované ocenenými výkazmi položiek, ktoré sú Prílohou č. 4.

Bod 6.3 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

6.3. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.5. tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje:

Cenu bez DPH:	1 576 145,00 EUR
DPH:	315 229,00 EUR
Cenu s DPH:	1 891 374,00 EUR

Cena za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2, ktorých potreba zapracovania vznikla neskôr ako 3 mesiace pred termínom dodania kompletnej dokumentácie DRS, je dohodnutá v hodinovej sadzbe vo výške 45,- Eur za hodinu maximálne však do výšky umožnenej v Zákone o verejnom obstarávaní.

Bod 5.1.4 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

5.1.4 Kompletná dokumentácia DRS do 31.03.2020

Za bod 5.1.4 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod 5.1.5 s nasledovným znením, pričom číslovanie doterajších bodov sa posúva:

5.1.5 Zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2 do 3 mesiacov od právoplatnosti posledného stavebného povolenia.

Bod 7.6 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

7.6 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za dodanie stupňa DRS a DVZ vo výške 100% z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2 dňom dodania DRS so zapracovaním uvedeného, na základe vzájomne odsúhlaseného rozsahu skutočne vykonaných prác.

Príloha č. 4 „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ a AD“ sa nahrádza novou Prílohou č. 4 „Ocenený výkaz položiek – DSP, DRS, DVZ a AD“.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 5 sú nasledujúce zmluvné prílohy:

Príloha č. 4 – „Ocenený výkaz položiek – navyše práce DSP, DRS, DVZ a AD“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 13.12.2019

V Bratislave dňa 4.12.2019

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Ing. Slavomír Podmanický, v. r.
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia

Električková trať v Petržalka (2. časť, Bosákova ulica - Janíkov Dvor)

UCS	odbor	náklady stavby (eur)	DSP (eur)	DRS (eur)	naviac práce DRS (eur)	DVZ (eur)	AD (eur)
40	stavbená časť	17 739 270	133 893	135 730	74 190	15 644	17 478
40	technologická časť	2 009 255	22 399	23 373	12 800	1 948	2 922
40	vyvolané investície	1 722 725	19 740	20 599	2 900	1 717	2 575
50	stavbená časť	22 065 874	160 298	166 268	54 760	14 939	20 908
50	technologická časť	2 138 655	23 576	24 601	12 700	2 050	3 075
50	vyvolané investície	1 164 393	14 307	14 929	0	1 244	1 866
51	stavbená časť	2 880 450	30 102	31 411	11 700	2 618	3 926
51	technologická časť	265 000	4 240	4 424	4 600	369	553
51	vyvolané investície	406 055	6 021	6 283	0	524	785
60	stavbená časť	23 440 283	168 484	170 809	30 650	19 636	21 976
60	technologická časť	5 359 150	50 128	52 307	5 700	4 359	6 538
60	vyvolané investície	579 377	8 062	8 017	0	1 099	1 052
NAKLADY STAVBY		79 770 487	641 250	658 750	210 000	66 145	83 655
		<i>Spolu jednotlive PD</i>					
Cena UNIKA min:	Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO):	1 449 800	1 366 145				83 655
Cena UNIKA min:	Združenie dodávateľov (RC, ALFA 04, PIO) + naviac práce:	1 659 800	1 576 145				83 655
Cena UNIKA eur/hod.	zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovisk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS	-	45,-				-