

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. MAGSP 1900001**  
**zo dňa 30. 01. 2019**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok**“)  
uzatvorený medzi

**Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1  
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: \_\_\_\_\_  
SWIFT: CEKOSKBX

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:** **Športový klub IAMES Bratislava**  
Sídlo: Čajakova 21, 811 05 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Mario Hanusek, štatutár  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu:  
IČO: 00688967  
DIČ: 2020295816  
IČ pre DPH: SK 2020295816  
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-468-3

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. 01. 2019 Rámcovú dohodu č. MAGSP 1900001 (ďalej len „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda bola uzavretá na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov od jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške ceny 1.266.480,- eur s DPH (slovom jeden milión dvestošesťdesiatšesťtisíc štyristoosemdesiat eur). Rámcová dohoda upravuje v čl. III ods. 2 práva Objednávateľa na jej zmenu a v čl. III ods. 3 upravuje podmienky a spôsob jej zmeny.

2. Na základe zistených výsledkov mimoriadnych prehliadok vybraných mostných objektov vznikla Objednávateľovi neplánovaná zvýšená okamžitá potreba stavebných prác, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody, s významným vplyvom na frekvenciu a objem využitia týchto stavebných prác podľa Rámcovej dohody. Predmetom Rámcovej dohody sú najmä práce na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdnych úsekoch štátnych ciest na území Bratislavy, zabezpečujúce povinnosti Objednávateľa vyplývajúce z platných právnych predpisov (zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) spojených s udržiavaním komunikácií v takom stave, aby mohli bezpečne slúžiť účelu, na ktorý boli vybudované.
3. Na základe neplánovaných identifikovaných potrieb Objednávateľa v súvislosti so zabezpečením povinností podľa predchádzajúceho odseku 2 a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Zmluvné strany, v súlade s čl. IX ods. 2 Rámcovej dohody dohodli na uzavretí tohto Dodatku umožňujúceho uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom Rámcovej dohody.
4. Týmto Dodatkom sa nemení charakter pôvodnej Rámcovej dohody.

### **Článok 1 Predmet dodatku**

1. V pôvodnom texte v čl. II ods. 1 Rámcovej dohody sa vypúšťa suma „1.266.480,- EUR s DPH (slovom jedenmilióndvestošesťdesiatšesťtisícštyristoosemdesiat eur)“ a nahrádza sa sumou „**1.456.450,- eur s DPH** (slovom jeden milión štyristopäťdesiatšesťtisíc štyristopäťdesiat eur).

### **Článok 2 Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Cenník a ceny uskutočňovaných stavebných prác zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre objednávateľa tri (3) vyhotovenia a pre zhotoviteľa dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

29. 09. 2020

V Bratislave dňa .....2020

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa .....2020

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. arch. Matúš Vallo

.....  
Ing. Mario Hanusek