

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. MAGSP 2000035

„Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling a súvisiace práce“, uzatvorenej podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZVO) a v zmysle ust. § 536 a nasl. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Štatutárny zástupca: v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, na základe poverenia,
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: SEKOR s.r.o.
Sídlo: Komárovská 26, 821 06, Bratislava
IČO: 47 331 933
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
štatutárny orgán: Richard Korček
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Účel Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2020 Zmluvu o dielo č. MAGSP 2000035 „Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling a súvisiace práce“ (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy bol záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Búracie práce v objekte kúpeľov Grössling a súvisiace práce“ podľa funkčnej a technickej špecifikácie a odovzdať tieto stavebné práce Objednávateľovi za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.2 Podľa článku I bodu 1.1.1. Zmluvy Zhotoviteľ vykonal odstránenie Interiérových prvkov pre pokračovanie pamiatkovej obnovy v objekte na nároží Medenej a Kúpeľnej ulice. Počas výkonu týchto stavebných prác Zhotoviteľ identifikoval potrebu dodatočných prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii poskytnutej objednávatelom. Ide o potrebu odstránenia dvojitého sadrokartónu, izolácie navyše, demontáž podláh a radiátorov (ďalej len „dodatočné práce“).
- 1.3 Zhotoviteľ dňa 18. 12. 2020 predložil Objednávateľovi podrobný rozpočet dodatočných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 Dodatku. Celková suma dodatočných prác podľa tohto rozpočtu je 8 411,56 eur bez DPH (10 093,87 s DPH). Objednávateľ s výškou ceny za dodatočné práce súhlasí.
- 1.4 V zmysle vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že dielo podľa čl. 1.1.1. Zmluvy v hodnote 58 132,52 eur bez DPH (69 759,02 s DPH) doplnila týmto Dodatkom o dodatočné práce v hodnote 8 411,56 eur bez DPH (10 093,87 s DPH).

Čl. II
Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že funkčná a technická špecifikácia celku Diela podľa čl. 1.1.1. Zmluvy sa dopĺňa o dodatočné práce špecifikované v prílohe č. 1. Dodatku.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za celok diela podľa čl. 2.1.1. Zmluvy vo výške 58 132,52 eur bez DPH (69 759,02 eur s DPH) sa zvyšuje o cenu za dodatočné práce vo výške 8 411,56 eur bez DPH (10 093,87 eur s DPH) na celkových 66 544,08 eur bez DPH (79 852,89 eur s DPH).
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 4 (slovom: štyri) obdrží Objednávateľ a 2 (slovom: dva) Zhotoviteľ.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - rozpočet dodatočných prác
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli mu a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle.

16-04-2021
V Bratislave,

za Objednávateľa

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch Matúš Vallo, primátor



23.04.2021
V Bratislave,

za Zhotoviteľa

SEKOR s.r.o.
Komárovská 9 Bratislava
IČ
DIČ
IČ DPH: SK200820117 ①
SEKOR s.r.o.
Richard Korček, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Demolácie - navrac práce

16.12.2020

0

0

Náklady z rozpočtu

0

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SE

.s.r.o.

Komárovská 117/06 Bratislava

733

117

IC DI

23820117

①

ROZPOČET

Demolácie - navrac práce

16.12.2020

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				214,29644
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie Zvlášť oprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nao alebo pod základným podlažím- ali použité zvislého zhozu, stav výtlahu,ručného nosenia po schodoch-podľa zvoleného postupu v súlade s POV				125,84744
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie Zvlášť oprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nao alebo pod základným podlažím- ali použité zvislého zhozu, stav výtlahu,ručného nosenia po schodoch-podľa zvoleného postupu v súlade s POV				0,00000
	7	X	979011111		23,566	?	0,00000
	6	K	979011121 S		70,098		0,00000
	9	K	979081111		23,566		0,00000
	10	K	979081121		471,320		0,00000
	11	X	979082117		23,566		0,00000
	12	K	979082121		188,526		0,00000
	13	K	979089612 S		23,566		0,00000
	D	99	Presun hmôt HSV				4,15262
	14	K	999261111 S		1,686		0,00000

REKAPITULÁCIA STAVBY

17102002
 Stavba: Demolícia - naviac práce

18.12.2020

Náklady z rozpočtu
 Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

Cena s DPH v EUR

Projektant: **SEK s.r.o.**
 Komárovská 211/2A, Bratislava
 IČ: 4717820117

D 117
 IČ DPH: 820117

Objemná práca: **Exterier**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

17102002
 Stavba: Demolícia - naviac práce

18.12.2020

Objekt	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtu		
17102002	Demolícia - naviac práce		
2	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			