

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 14/2020 (ďalej len „**dodatok**“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „**Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP**“

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Generálny investor Bratislavy**
Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ing. Karol Machánek, riaditeľ
– vo veciach technických: Ing. Matej Šútovec
IČO: 00 698 393
DIČ: 2020840283
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063
Telefón: 00421 2593 56 700
E-mail: gib@gib.sk
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **U / U Studio s.r.o.**
Sídlo: Křišťanova 1638/12, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Právna forma: **Společnost s.r.o.**
Zapísaná: C 331649/MSPH Městský soud v Praze, dne 11.5.2020
Štatutárny zástupca: Martin Hrouda, Jiří Kotal
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Martin Hrouda, Jiří Kotal
– vo veciach technických: Martin Hrouda, Jiří Kotal
IČO: 09147373
DIČ: CZ09147373
IČ DPH:
BIC: RZBCCZPP
IBAN: CZ7655000000002296957002
Telefón: +420 724 819 859
E-mail: info@uustudio.cz
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte aj „**zmluvné strany**“)

Čl. II Účel dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 26.11.2020 zmluvu o dielo č. 14/2020, predmetom ktorej je poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „**Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“** v MČ Petržalka, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.11.2020 (ďalej len „**zmluva**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. V bod 5.5, bod 5.6 a čl. XVI bod 16.1 zmluvy a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na uzavretí tohto dodatku.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že počas plnenia zmluvy vznikli výkony nad rámec zmluvy. Boli vyvolané zmenou zadania v rámci riešeného územia, keďže v priebehu projektovania vyplynuli potenciálne obmedzenia prevádzky skateparku existujúcimi sieťami a zároveň došlo k rozhodnutiu o odstránení priestoru Oddelenia správy komunikácií – obe skutočnosti zapríčinili komplexné prehodnotenie prístupu k projektu a nutnosť zásadného prepracovania návrhu, pričom potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.4 V dôsledku skutočností uvedených v bode 2.3 dôjde k predĺženiu termínu plnenia zmluvy a k zvýšeniu ceny diela tak, ako je uvedené v čl. III tohto dodatku.

Čl. III Predmet dodatku

3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva nasledovne:

3.1.1 V článku IV „Termíny plnenia“ ods. 4.1 zmluvy sa predlžuje lehota plnenia, pričom ods. 4.1 zmluvy sa mení nasledovne:
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných termínoch:

A) *Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu na každý stupeň samostatne a to nasledovne:*

4.1.1 **KAŠ do 22.2.2021,**

4.1.2 **JP do 60 dní od poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa,**

B) *Zhotoviteľ bude vykonávať AD nasledovne:*

4.1.3 **AD počas realizácie stavby na základe poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa a to od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do kolaudácie stavby.“**

3.1.2 V článku V „Cena“ ods. 5.2 zmluvy sa zvyšuje cena diela o cenu navyšiac prác, ktoré sú uvedené v prílohe tohto dodatku, pričom bod 5.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„5.2 Cena diela:

Cena bez DPH

15 396,00 €

20% DPH

3 079,20 €

Cena celkom vrátane DPH

18 475,20 €

Slovom: Osemnásťtisícštyristosedemdesiatpäť eur, 20 centov

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí **prílohu č.1** tohto dodatku „Cena projektových prác a služieb“ (Tab.1), ktorá v celom rozsahu nahrádza prílohu č. 4 zmluvy.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
- 4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 4.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č. 1 „Cena projektových prác a služieb“.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave dňa 23.12.2020

v Bratislave dňa 23.12.2020

signed

signed

.....
Ing Karol Machánek
riaditeľ

.....
Martin Hrouda
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Dodatok zverejnený dňa: