

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2000083

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

- 1. OBJEDNÁVATEĽ**
- | | |
|---|--|
| sídlo: | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava |
| zastúpenie:
osoby oprávnené
zastupovať a rokovať: | Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Mag. rer. nat. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného rozvoja
Ing. arch. Martin Berežný
Ing. Elena Pospíšilová
Ing. Daniel Pospíšil
Ing. arch. Marta Závodná
Ing. arch. Martina Jakušová
Mgr. Tomáš Pavelka |
| IČO: | 00 603 481 |
| Bankové spojenie: | Československá obchodná banka, a.s. |
| IBAN: | SK37 7500 0000 0000 2582 9413 |
| e-mailové adresy: | uzemnedokumenty@bratislava.sk |
- (ďalej len ako „**objednávateľ**“)
- 2. ZHOTOVITEĽ:**
- | | |
|--|--|
| sídlo: | HYDROCOOP, spol. s r.o.
Dobšinského 32
Bratislava 811 05 |
| štatutárny zástupca:
osoby oprávnené
zastupovať a rokovať:
zápis: | Ing. Peter Slezák, konateľ

Ing. Peter Slezák, konateľ
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 3879/B |
| IČO: | 31 336 949 |
| DIČ/IČ pre DPH: | SK2020300040 |
| bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| IBAN: | SK57 1111 0000 0066 0154 0018 |
| e-mailové adresy: | slezak@hydrocoop.sk |
- (ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)
- (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

- A. Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS2000083 (ďalej len „**zmluva**“) dňa 08.06.2020, predmetom ktorej bolo vypracovanie aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy. Dňa 03.02.2021 uzavreli zmluvné strany dodatok č. 1 č. MAGTS2100007 k zmluve.

- B. V dôsledku prebiehajúcej krízy a súvisiacich obmedzení, spôsobených epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19, nastali počas plnenia zmluvy skutočnosti, ktoré z objektívnych dôvodov neumožňujú vypracovanie diela v pôvodných časových termínoch.
- C. Z uvedených dôvodov a na základe metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k zmene prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19, a v zmysle článku 9 ods. 1 zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok 3 ods. 1 písm. a) zmluvy v znení dodatku č. 1:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do jedenástich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“
sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:
„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do štrnástich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“
2. Zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú platné a nezmenené.

Článok II. Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a objednávateľ tri (3) vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Hlavné mesto
Ing. arch. Matúš
primátor

.....
HYDROCOOP, spol. s r.o.
Ing. Peter Slezák
konateľ

H

r.o.

8

15