

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 03/2020 (ďalej len „dodatok“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na poskytnutie výskumnej služby – **vykonanie archeologického výskumu** na stavbe „**Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata – príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6**“

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:	Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
Právna forma:	príspevková organizácia
Štatutárny zástupca:	Ing. Karol Machánek, riaditeľ
IČO:	00 698 393
DIČ:	2020840283
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
BIC:	CEKOSK BX
IBAN:	SK05 7500 0000 0000 2593 1063
Telefón:	02/593 56 700, 02/593 56 743
E-mail:	gib@gib.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:	Archeologický ústav SAV Akademická 2, 949 21 Nitra
Právna forma:	rozpočtová organizácia SAV
Štatutárny zástupca:	doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
Osoby oprávnené konať	
– vo veciach zmluvných:	doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
– vo veciach technických:	Mgr. Marek Vojteček, PhD.
IČO:	00166723
DIČ:	2021246656
IČ DPH:	SK2021246656
IBAN:	SK12 8180 0000 0070 0024 9596
Telefón:	037/6943231
E-mail:	nrausekr@savba.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte aj „zmluvné strany“)

Čl. II Účel dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 02.06.2020 zmluvu o dielo č. 03/2020, predmetom ktorej je poskytnutie výskumnej služby – **vykonanie archeologického výskumu** na stavbe: **„Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata – Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.06.2020 (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. V bod 5.4 a čl. XII bod 12.2 zmluvy o dielo a dotknutými ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na uzavretí tohto dodatku k zmluve.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že počas platnosti a účinnosti zmluvy boli vládou Slovenskej republiky opakovane prijaté prísne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19. V čase mimoriadnej situácie bol opakovane vyhlásený núdzový stav s obmedzeniami voľného pohybu osôb a obmedzeniami výkonu práce, ktoré spôsobili prerušenie realizácie výskumu ako aj operatívnej spolupráce v zmysle bodu 3.8 Zmluvy. Tieto okolnosti mali nepriaznivý vplyv na včasné a plynulé plnenie zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť.
- 2.4 V dôsledku skutočností uvedených v bode 2.3 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínov plnenia zmluvy tak, ako je uvedené v čl. III tohto dodatku.

Čl. III Predmet dodatku

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení zmluva nasledovne:

3.1.1 V článku V „Termíny plnenia“ sa predlžuje lehota plnenia o 12 mesiacov, pričom bod 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III tejto zmluvy nasledovne:

- (a) terénny archeologický výskum v termíne **do 18 mesiacov** odo dňa účinnosti tejto zmluvy s termínom začatia archeologického výskumu do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,*
- (b) geodetické zameranie nálezov podľa nálezovej situácie priebežne, najneskôr do termínu skončenia terénneho archeologického výskumu podľa písmena (a),*
- (c) vyhotovenie výskumnej dokumentácie v termíne **do 90 dní** od skončenia terénnej časti archeologického výskumu,*
- (d) zabezpečiť podanie žiadosti o stanovisko k výskumnej dokumentácii na Pamiatkový úradu SR **do 120 dní** od skončenia terénnej časti výskumu.“*

Ostatné body článku V zostávajú bezo zmeny.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné časti zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

- 4.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 4.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 08.12.2020

v Nitre 14.12.2020.

signed

signed

.....
Ing Karol Machánek
riaditeľ

.....
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: