

Protokol
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2.etapa, rekonštrukcia fasády“
v MČ Bratislava – Karlova Ves

I. Účastníci

Odovzdávajúci : **Mestská časť Karlova Ves**
Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava
zastúpené: Dána Čahojová
IČO: 00 603 520
(ďalej len „*odovzdávajúci*“)

Preberajúci : **Hlavné mesto SR Bratislava**
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. Arch. Matúš Vallo
IČO: 00 603 481
(ďalej len „*preberajúci*“)

II. Dôvod odovzdania

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby s.č.487 situovanej na pozemkoch registra „C“ KN parc.č.1160/5, 1160/6 a 1160/7, k.ú. Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.46.

V súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 30.11.2020 bol mestskej časti Bratislava – Karlova Ves poskytnutý kapitálový transfer na Rekonštrukciu Karloveskej knižnice, umiestnenej v objekte OD – KOTVA, Jurigovo nám.1, Bratislava, k.ú. Karlova Ves.

Na základe vyššie uvedeného sa stavebné práce na priestore Karloveskej knižnice v objekte OD - KOTVA, ktorých realizáciu zabezpečila mestská časť Bratislava – Karlova Ves v súlade so Zmluvou o dielo č. 391/2020 zo dňa 24.11.2020, Zmluvou o dielo č. 392/2020 zo dňa 24.11.2020, Dodatku č.1 zo dňa 03.02.2021 a Dodatku č.2 zo dňa 30.04.2021, odovzdávajú po dokončení stavby do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy.

III. Predmet odovzdania

Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2.etapa – rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda) 1. a 2. časť**“, ktorá spočívala v obnove stavebných konštrukcií fasády v prednej časti ako aj v zádverí.

Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
k.ú. Karlova Ves, parc. č. 1160/5, 1160/6 a 1160/7

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava,
zastúpené mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves
Nám. sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava

Zhotoviteľ za 1. časť: OKNO FINAL spol. s r.o.
Podskala 2/3241
052 01 Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ za 2. časť: Rivero s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava

Stavebné povolenie – oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác vydala
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Stavebné a rekonštrukčné práce boli realizované na základe ohlášky zo dňa 07.11.2020. Preberacie konanie sa uskutočnilo 08.02.2021 (za 1.časť) a 14.05.2021 (za 2.časť).

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčleňuje podľa organizačných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia správ nehnuteľností – oddelenie správ a inventarizácie majetku

Názov majetku	suma v Eur
FA.21110013 Rekonštrukcia fasády (zádverie a predná fasáda) 1. časť	26 996,40
FA.2021004 Rekonštrukcia fasády (zádverie a predná fasáda) 2. časť	20 886,30
v celkovej hodnote v €	47 882,70

slovom: štyridsaťsedemtisíc osemstoosemdesiatdva eur a 70 centov

V. Ostatné ustanovenia

Odobzdávajúci a preberajúci pri preberaní skonštatovali zistené závady:

- Potrebné vyčistiť verejné priestranstvo od stavebného odpadu /foto v prílohe č.1/
- Oprava parapetov – reklamácia, nedostatočné prichytenie.

Odobzdávajúci sa zaväzuje zistené závady odstrániť v lehote do 24.06.2021.

Odobzdávajúci odovzdáva preberajúcemu ako prílohu č. 1 – fotodokumentáciu, prílohu č. 2 – Zmluvu o dielo č.391/2020, Zmluvu o dielo č.392/2020, Dodatok č.1 a Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.392/2020, prílohu č.3 – technické listy a fotokópiu stavebného denníka. Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie uvedených príloh.

Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby je vyhotovený v 10 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom odobzdávajúci obdrží 4 vyhotovenia a preberajúci 6 vyhotovení.

V Bratislave, dňa : 24.05.2021


Za odobzdávajúceho :


Za preberajúceho : 30. 07. 2021

Dana Čahojová
Starostka mestskej časti

Ing. Arch. Matúš Vallo
Primátor

- ✓ V prílohe č.1 pripájame fotodokumentáciu.
- ✓ V prílohe č.2 pripájame Zmluvu o dielo č.391/2020, Zmluvu o dielo č.392/2020, Dodatok č.1 a
- ✓ Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.392/2020.
- ✓ V prílohe č.3 pripájame technické listy, výkresovú dokumentáciu a kópiu stavebného denníka.





ZMLUVA O DIELO č. 391/2020.....

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ :
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **OKNO final spol. s r.o.**
sídlo : Podskala 2/3241, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : IČO: 44 760 922
štatutár : Ing. Ľubomír Mecko
DIČ :
IČ DPH :
zápis : OR Okr. súdu Košice, I. oddiel: Sro, vložka č. 23650
bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo s názvom: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa - rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda) 1. časť** (ďalej len „dielo“), spočívajúca v obnove výplní stavebných otvorov v prednej časti fasády ako aj v zádverí na stavbe so súpisným číslom 487, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tohto článku a vyplýva z:
- a) položkovitého rozpočtu k dielu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - b) časového harmonogramu prác zhotoviteľa (ďalej len „časový harmonogram“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy,
 - c) návrhu na plnenie kritérií z ponuky zhotoviteľa ako uchádzača (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“), ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä:
- a) v časti Zádveria:

- výmena vonkajšieho zasklenia s vchodovými dverami cca 8,8 m² (stavebný otvor = 2,35 x 3,75 m, 3-sklo, AL rám - farba antracit),
 - výmena vnútorného zasklenia s dvojkrídlovými dverami cca 7,4 m² (stavebný otvor = 2,35 x 3,75 m, 2-sklo, AL rám - farba antracit),
 - b) v časti Prednej fasády:
 - výmena zasklenia prednej fasády cca 53 m² (3-sklo s pokovovaním proti UV, AL rám-antracit),
 - c) odvoz, znehodnotenie a likvidáciu odpadu.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prvotnou fázou jeho realizácie bude vyhotovenie dielenskej dokumentácie, ktorú musí pred samotným začiatkom výkonu stavebných prác ešte písomne odsúhlasiť objednávateľ.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
- 2.5 Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela prípadne jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy.
- 2.6 Dielom sa rozumie vykonanie všetkých prác a krokov definovaných touto zmluvou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 2.7 Súčasťou dodávky diela zhotoviteľom je aj dodanie nasledovnej dokumentácie:
- a) harmonogram postupu prác,
 - b) dielenská dokumentácia fasádneho systému,
 - c) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác,
 - d) doklady podľa ods. 10.1 tejto zmluvy.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v dielenskej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh.
- 2.9 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka.
- 2.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska

pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

- 2.11 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutárnymi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.13 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.14 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:
- a) **za objednávateľa:**
- meno a priezvisko : Ing. arch. Petra Csákányiová
e-mail : petra.csakanyiova@karlovaves.sk
telefónne číslo : +421 940 634 172, 02/70711 236
- b) **za zhotoviteľa:**
- meno a priezvisko : Peter dunčko
e-mail : peter.duncko@oknofinal.sk
telefónne číslo : +421 948202610
- 2.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je spolufinancované Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „**hlavné mesto**“) a to na základe Zmluvy o spolupráci, ktorú objednávateľ uzavrie s hlavným mestom a to za účelom financovania diela, z ktorej mu však vyplývajú aj viaceré kontrolné a informačné povinnosti voči hlavnému mestu. Z uvedeného dôvodu je pre účely tejto zmluvy popri objednávateľovi aj hlavné mesto ako oprávnený zástupca objednávateľa oprávnené na výkon činností v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy.

Článok III Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je Karloveská knižnica so súpisným číslom 487, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len „**stavenisko**“).

Článok IV Čas plnenia

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi **do 5 dní** od účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielenskú dokumentáciu najneskôr **do 10 dní** od účinnosti tejto zmluvy ku ktorej je objednávateľ povinný sa vyjadriť do 3 dní.
- 4.4 Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený **do 10 týždňov do 12:00 hod. posledného dňa** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.5 Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v ods. 4.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje toto riadne zhotovené a dokončené dielo prevziať od zhotoviteľa aj v takomto skoršom termíne.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na dielo nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.7 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú očíslovaný dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela.

Článok V Cena diela

- 5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.
- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 5.4 Celková cena za dielo predstavuje:
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| cena bez DPH | : 22497,0 EUR |
| DPH 20 % | : 4499,4 EUR |
| celková cena vrátane DPH | : 26996,4 EUR |
- (slovom: dvadsaťšesť tisíc deväťstodeväťdesiatšesť eur štyridsať centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skládku odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov.

- 5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek, ktoré sú podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 5.8 Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, bez vád a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 6.2 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ako aj označenie tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa vo výkaze výmerv rozpočte nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.
- 6.8 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, použije ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaným cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok VII. Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. VIII tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho práce, akoby dielo vykonával sám.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy, tak to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.6 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 7.10 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nebudú dokladované podľa predchádzajúcej vety, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže v tomto prípade stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok VIII. Subdodávateľia a „iné osoby“

- 8.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
- 8.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú.
- 8.3 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zákazky na zhotovenie diela, je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom vo špecifickej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.

Článok IX. Stavebný denník a stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť záznamy v stavebnom denníku, ktorý bude prítomný na stavenisku a to odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne.
- 9.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.
- 9.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Článok X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela predložiť objednávateľovi:
 - a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, preukázanie zhody a pod.),
 - b) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní potvrdené oprávnenou odbornou spôsobilou osobou.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „**Protokol**“), ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na odstránenie väd a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, tak zmluvné strany spíšu Zápis

-
- o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia (ďalej len „Zápis“), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko do prevzatia diela objednávatelom.
- 10.4 Ak pri preberaní diela objednávatel zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávatel je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávatel v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávatel v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
- 10.5 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 10.4 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávatelovi po odstránení väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávatel je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté dňom podpísania Protokolu zhotoviteľom a objednávatelom.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ od podpísania Protokolu zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatela, avšak ten na ich použitie trval.
- 11.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 11.5 Zhotoviteľ poskytuje na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 11.7 Reklamáciu vady diela sa objednávatel zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
- 11.8 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 11.5 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávatela, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávatela. Na základe reklamácie objednávatela je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané.
- 11.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak je objednávatel oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.

- 11.10 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto väd.
- 11.11 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
- 11.12 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
 - b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
 - e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
- 11.13 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 11.15 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
- 11.16 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII. Skončenie zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.2 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska,
 - b) zhotoviteľa sa omešká so splnením povinnosti odovzdať dielo v dohodnutom termíne o 7 dní,
 - c) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom,
 - d) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - e) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - f) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
 - g) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi.

- 12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIII. Majetkové sankcie

- 13.1 V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
- 13.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa ods. 7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú neúčast.
- 13.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 13.4 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
- 13.5 Objávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 13.7 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 13.8 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho častí v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi.

Článok XIV. Vyššia moc

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, pandémia) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátane povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XV.

Doručovanie

- 15.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
- 15.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 15.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v ods. 2.14 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 16.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 16.5 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – rozpočet
 - Príloha č. 2 – časový harmonogram
 - Príloha č. 3 – ponuka zhotoviteľa
 - Príloha č. 4 – oprávnenia hlavného mesta
 - Príloha č. 5 – zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“
- 16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 24. 11. 2020

Zhotoviteľ:
V SPISKEJ NOVEJ VSI, dňa 18. 11. 2020

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka


.....
.....
Ing. ZUBOKA MECHO
OKNO FIRA S.R.O.
In 2/324.
Mes
IČO: 44760744 H: 2011 813430

CENOVÁ PONUKA - OF-401120- Karloveská knižnica, BA 12112020

Vážená spoločnosť,

zasielame Vám cenovú ponuku na výrobu a montáž hliníkových konštrukcií z komplexného belgického hliníkového stavebného systému **Aliplast®**. Kalkuláciu sme spracovali podľa predložených podkladov a preto v prípade nezrovnalostí podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky so skutočným stavom v realizácii stavby bude potrebné túto cenovú ponuku upraviť.

Konštrukcie – pohľady z exteriéru

Poz. 1 IMPERIAL - Okná a steny

(B=2 340, H=3 750)

Šírka: 2 340,0 mm

Výška: 3 750,0 mm

Počet: 1 ks

Systém: **IMPERIAL I+; IMPERIAL 800**


Farba: Farba neštandardná 7016

Sklo: 4/16TGI/4/16TGI/4 číre Ug=0,6; 24 mm
 sendvič Al/20 mm styrodur/Al

Obvod: 12,2 m

Plocha: 8,8 m²

Popis: Vchodové dvojkrídlové dvere von otv.,
 madlona výšku krídla/kl' na spojenom
 štítiku vo farbe RAL 7016M, 3-bodový
 zámok, mechanický vrátnik, s prahom,
 samozatvárač GEZE 4000 strieborný s
 aretáciou



Cena za kus netto:
 2 009,00 €

Celkom netto:
 2 009,00 €

Poz. 2 ECONOLINE - Okná a steny

(B=2 340, H=3 750)

Šírka: 2 340,0 mm

Výška: 3 750,0 mm

Počet: 1 ks

Systém: **ECONOLINE**


Farba: Farba neštandardná 7016

Sklo: 4/16/4 Float číry/Low-e, Ug=1,1; 24 mm
 sendvič Al/20 mm styrodur/Al

Obvod: 12,2 m

Plocha: 8,8 m²

Popis: Interiérové dvojkrídlové dvere von otv.,
 madlona výšku krídla/kl' na spojenom
 štítiku vo farbe RAL 7016M, 3-bodový
 zámok, mechanický vrátnik, bez prahu,
 samozatvárač GEZE 4000 strieborný s
 aretáciou



Cena za kus netto:
 1 528,00 €

Celkom netto:
 1 528,00 €

**Poz. 3 MC WALL - Fasáda lištová
(B=12 120, H=4 400)**

Šírka: 12 120,0 mm

Výška: 4 400,0 mm

Počet: 1 ks

Systém: **MC-WALL**

Farba: Farba neštandardná 7016

Sklo: 44 mm sendvič Al/40 mm
styrodur/Al;6/16TGI/4/16TGI/4 planibel
ENERGY/čire/čire
Ug=0,6;6/16TGI/4/14TGI/6 planibel
ENERGY/čire/stratobel 33.2 Ug=0,6


Obvod: 33,0 m

Plocha: 53,3 m²

Popis: Fasada s oknami 4xS s pákovým
ovládaním strieborným +vonkajší
parapet

Cena za kus netto:
15 040,00 €

Celkom netto:
15 040,00 €



VÝROBKY + DOPLNKY + SLUŽBY SPOLU BEZ DPH (€):

18 577,00 €

HLINÍKOVÉ VÝROBKY - Rámové konštrukcie				
Hliníkové výrobky po zľave				18 577,00 €
Služby	Množstvo	Mj	Cena / Mj	Cena spolu
Montáž - rámové konštrukcie	24,40	m	20,00 €	488,00 €
Montáž - fasádne konštrukcie	53,30	m2	40,00 €	2 132,00 €
Demontáž rámových konštrukcií 3ks	60,00	bm	15,00 €	900,00 €
Doprava	800,00	km	0,50 €	400,00 €
Služby spolu				3 920,00 €
Spolu bez DPH				22 497,00 €
DPH 20%				4 499,40 €
Cena celkom s DPH				26 996,40 €

Platnosť tejto cenovej ponuky je 6 týždňov odo dňa vystavenia.

Legenda k pozíciám: O - otváracé, S - sklopné, OS - otváracovo-sklopné, P - pevné zasklenie v ráme, PSK - posuvné krídla v ráme, SPS - sklopné-posuvné krídla v ráme

Dodacia doba: 4-6 týždne od písomného potvrdenia objednávky, v závislosti od termínu dodania materiálu a naplnenosti výrobných kapacít v danom termíne.

Upozornenie: Cenovú kalkuláciu sme spracovali podľa predložených podkladov a preto nenesieme zodpovednosť za prípadné nezrovnalosti podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky so skutočným stavom v realizácii stavby.

V prípade akýchkoľvek zmien v konštrukčnom a materiálovom riešení výrobkov alebo ich rozmerov je potrebné cenovú kalkuláciu aktualizovať! Cena jednotlivých konštrukcií je platná len pri objednaní všetkých konštrukcií naraz vcelku. Pri objednaní len časti konštrukcií z tejto cenovej ponuky alebo pri rozdelení konštrukcií do viacerých etáp je nutné jednotlivé pozície preceniť nakoľko dochádza k zmene optimalizácie využitia jednotlivých tyčí profilov ako aj zmene ceny dopravy.

Záručná doba, záručný a pozáručný servis

A.) Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia výrobkov.

B.) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné záruky:

- tvarová a farebná stálosť profilov a dverových výplní - **10 rokov**
- záruka na funkčnosť sa vzťahuje iba na výrobky namontované a nastavené odbornou montážnou organizáciou (odporúčame zákazníkovi, aby si vyžiadali od montážnej organizácie predloženie oprávnenia na vykonávanie montážnych prác ešte pred ich realizáciou)
- ostatné súčasti výrobku (kľučky, madlá, klopádlá a kovania) - **24 mesiacov**
- žalúzie, rolety, parapetné dosky, sieťky proti hmyzu a pod. - **24 mesiacov**

- C.) Výrobca zabezpečuje bezplatný servis v záručnej dobe. Bezplatný záručný servis sa nevzťahuje na poruchy, chyby a poškodenie výrobkov, ktoré vzniknú neodbornou montážou, nedovolenou manipuláciou a zanedbaním údržby a ošetrovania výrobkov. Po uplynutí záručnej doby bude servis poskytnutý za úhradu.
- D.) Zistené reklamácie na dodané výrobky žiadame doručiť písomnou formou na adresu organizácie. V reklamácii žiadame uviesť – popísať vyskytujúci sa problém, kto montoval uvedené výrobky ako aj Vaše kontaktné telefónne číslo.

Upozornenie:

Výrobky sú z výroby opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii a montáži. Montážna skupina je povinná po namontovaní výrobkov fólie odstrániť, aby objednávateľ mohol skontrolovať neporušenosť povrchu výrobkov. Fólie sa na výrobkoch ponechajú len na výslovnú žiadosť objednávateľa, ktorý je povinný vonkajšie ochranné fólie odstrániť najneskôr do 2 mesiacov od namontovania výrobkov (po dlhšom čase môže po ich odstránení zostať na povrchu profilov lepidlo z fólií, ktoré je náročné odstrániť bez poškodenia povrchovej úpravy profilov). Upozorňujeme, že fólie nezaručujú 100% ochranu pred poškodením pri murárskych prácach. Preto zhotoviteľ odporúča odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami. Ak tak neučiní, odporúčame hrubé nečistoty bezprostredne po omietaní odstrániť navlhčenou mäkkou handrou. Za prípadné poškodenie povrchu profilov výrobca pri murárskych prácach a čistení namontovaných výrobkov výrobca nezodpovedá.

Spišskej Novej Vsi dňa 12. 11. 2020

Peter Dunčko

technik AL konštrukcií

mobíl: +421 (0)948 202 610

e-mail: peter.duncko@oknofinal.sk

www.oknofinal.sk

www.oknofinal.com

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, IČO: 44 760 922
oddiel : Sro, vložka číslo 23650/V IČ DPH:

KARLOVESKÁ KNIŽNICA - II. etapa
HARMONOGRAM PRÁC

14. - 18. 12. 2020 - Demontáž zádveria a montáž zádveria 2ks dverí.
11. - 22. 1. 2020 - Demontáž a montáž presklennej hliníkovej fasády.

S pozdravom

Dunčko P., tel. 0948 202 610



Zákazka: „Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – etapa 2.“

Uchádzač :

OKNO Final spol. s r.o.
Podskala 2/3241
Spišská Nová Ves 05201
IČO : 44760922
DIČ :

Najnižša cena

• ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMET ZÁKAZKY	
Navrhovaná cena v EUR bez DPH: 1. část' Výplně stavebných otvorů	
Navrhovaná cena v EUR bez DPH: 2. část' Výplně stavebných otvorů	
Celková navrhovaná cena v EUR bez DPH:	22497,0
Celková navrhovaná cena v EUR s DPH:	26996,4

V SPISSEK NOVET VSI dne 18.11.2020

petite Duvet

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného/za vypracovanie CP

OKNO FINAL! - r.o.
Pc
OF /es
ICD: 44760844 : SK20281343

Príloha č.4

Oprávnenia Hlavného mesta pred, počas a po realizácii rekonštrukcie stavby

1. Hlavné mesto má právo, aby mu Mestská časť navyžiadanie poskytla:
 - a) zmluvu na vykonanie rekonštrukcie stavby,
 - b) projektovú dokumentáciu v tlačenej a elektronickej podobe (vo formátoch dwg, xls, word),
 - c) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia ku predmetnej rekonštrukcii stavby,
 - d) vstup na stavbu pri realizácii rekonštrukcie stavby.
2. Hlavné mesto má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po, a počas celej realizácie rekonštrukcie stavby. Táto kontrola zahŕňa najmä, nie však výlučne:
 - a) pripomienkovanie zmluvy o dielo rekonštrukcie stavby,
 - b) pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo rekonštrukcie stavby.
3. Hlavné mesto má pred, po a počas realizácie rekonštrukcie stavby najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
 - a) účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - b) účasť na kontrolných dňoch,
 - c) účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom stavby pred zahájením prác,
 - d) hlásiť archeologické nálezky,
 - e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 - f) kontrolovať spôsob postupskutočnení stavby v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,
 - g) sledovať priebeh výstavby stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže,
 - h) kontrolovať uskutočňovanie stavby v súlade s harmonogramom práce a pozorovanie zhotoviteľa stavby na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo s zhotoviteľom,
 - i) kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z hľadiska STN,
 - j) kontrolovať súlad projektovú dokumentáciu,
 - k) kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v stavebnom konaní, územnom konaní a opatrení štátneho stavebného dozoru podobu realizácie stavby,
 - l) kontrolovať súlad STN a STNEN,
 - m) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov v vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly apod.),
 - n) kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - o) spolupracovať s pracovníkmi (generálneho) projektanta zabezpečujúcimi autorský dozor pri zabezpečení úladu realizovaných dodávok a prác projektom;
 - p) kontrolovať súlad rozpočtu a cenovú stavbu,
 - q) kontrolovať čerpanie nákladov stavby,
 - r) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa stavby, ich súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii investorovi,
 - s) predkladať návrhy prípadných opatrení na zníženie nákladov realizácie,
 - t) prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredížu úroveň hotovej stavby a nezhoršujú kvalitu diela,
 - u) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidovanie dokumentácie diela do končených častí stavby,
 - v) posúdiť oprávnenosť a účelnosť prípadných prác navyše,
 - w) kontrolovať vedenie stavebných montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných zmluvách,
 - x) posúdiť prípadné požiadavky zhotoviteľa stavby na zmeny projektovej dokumentácie,
 - y) kontrolovať zmeny a listy a prác navyše,
 - z) požadovať informácie o priebehu výstavby stavby od Mestskej časti,
 - aa) požadovať bezodkladné informovanie od Mestskej časti o všetkých závažných okolnostiach,
 - bb) kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov zistených pri preberaní stavby v dohodnutých termínoch,
 - cc) účasť pri odovzdaní a prevzatí rekonštrukcie.

4. Hlavné mesto má podokončené dielo najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
- a) pripraviť záverečné hodnotenie rekonštrukcie stavby v priebehu realizácie,
 - b) spolupracovať s Mestskou časťou pri záverečnom vyúčtovaní rekonštrukcie stavby,
 - c) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu.

pevni 18.11.2020

OKNO FINAL spol. s r.o.

Peškov

⑤

052 0

120-4476522

3430

Zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný/á : Ing. Ľubomír Mecko, OKNO Final spol.s r.o. (meno, priezvisko, firma),

narodená/ý : trvale bytom: Brusník 26, Smižany

týmto čestne prehlasujem, že všetky práce na stavbe „Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2.etapa – rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda)“ budú vykonávané pod firmou OKNO Final spol.s r.o., IČO: 44760922

20. 11. 2020

Dátum

ING. Ľ. MECKO


vlastnoručne

OKNO FINAL spol. s r.o.
Podskala 2
05
-ve VES
IČO: 44760922 K2922813430

2

ZMLUVA O DIELO č. 392/2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ :
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Rivero s.r.o**
sídlo : Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO : 50690736
štatutár : Mgr. Richard Vyhnálik
DIČ :
IČ DPH :
zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117142/B
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok II
Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo s názvom: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa - rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda) 2. časť** (ďalej len „dielo“), spočívajúce v obnove stavebných konštrukcií fasády v prednej časti ako aj v zádverí na stavbe so súpisným číslom 487, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tohto článku a vyplýva z:
- a) položkovitého rozpočtu k dielu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - b) časového harmonogramu prác zhotoviteľa (ďalej len „časový harmonogram“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy,
 - c) návrhu na plnenie kritérií z ponuky zhotoviteľa ako uchádzača (ďalej len „ponuka zhotoviteľa“), ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce v rozsahu ako je uvedené vyššie a to najmä:
- a) v časti Zádveria:

- výmena pôvodnej dlažby (možnosť zachovať ako podklad podľa stavu a finálnej výšky podlahy, ak to objednávatel' odsúhlasí) - cca 6 m²,
 - výmena pôvodného podhľadu (AL lamely) za kazetový podhľad z SDK (alebo z minerálnych vlákien) - cca 6 m²,
 - vyspravenie stien (2 x cca 6,3 m²) - maľovka a kamenný obklad/bridlica, odstránenie pôvodného bridlicového obkladu v prípade jeho zlého stavu, ak to odsúhlasí objednávatel',
 - presun radiátora v zádverí na protifaľnú stenu + náter radiátora (farba antracit),
 - osvetlenie nad vchodom - posunutie a výmena elektrického kábla a svietidla (senzorové), výmena vypínača,
 - nový vypínač pre svietidlo v zádverí,
- b) v časti Prednej fasády:
- odstránenie pôvodného obkladu z bridlice z bočných múrov cca 55 m²,
 - zateplenie + obloženie obvodového múru a parapetného múru/sokel novým obkladom - kamenný obklad - bridlica cca 55 m²,
 - oplechovanie exteriérového parapetu (cca 12 x 0,4 m),
 - oplechovanie atiky na strešnej terase aj bočných múroch (cca 18 x 0,4 m),
 - vyspravenie bočných vnútorných stien - nový kamenný obklad/bridlica cca 12 m², oprava prasklín a vymaľovanie (stropu, prekladu a 3 stĺpov) cca 15 m² a to do hĺbky 2 m od zasklenia,
 - nový náter radiátorov v celej dĺžke fasády (vrátane zadnej časti, farba antracit),
 - vyvedenie kábla pre osvetlenie vchodu a osvetlenie loga KK,
 - premiestnenie el. kábla pozdĺž fasády v interiéri a premiestnenie a výmena dvoch zásuviek,
 - nové 2 ks betónových kvetináčov pri bočných múroch podľa výberu objednávatel'a,
 - privítanie 3 ks exteriérových lavičiek,
 - odstránenie náletovej zelene do 2 metrov pozdĺž celej fasády,
- c) odvoz, znehodnotenie a likvidáciu odpadu.

- 2.3 Objednávatel'sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
- 2.4 Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela prípadne jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy.
- 2.5 Dielom sa rozumie vykonanie všetkých prác a krokov definovaných touto zmluvou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 2.6 Súčasťou dodávky diela zhotoviteľom je aj dodanie nasledovnej dokumentácie:
- a) harmonogram postupu prác,
 - b) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác,
 - c) doklady podľa ods. 10.1 tejto zmluvy.
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh.

- 2.8 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka.
- 2.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 2.10 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.12 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:

a) za objednávateľa:

meno a priezvisko : Ing. arch. Petra Csákányiová
e-mail : petra.csakanyiova@karlovaves.sk
telefónne čísla : +421 940 634 172, 02/70711 236

b) za zhotoviteľa:

meno a priezvisko : Mgr. Richard Vyhnálik
e-mail : richard.vyhnalik@gmail.com
telefónne číslo : +421 907 38 28 79

- 2.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je spolufinancované Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „**hlavné mesto**“) a to na základe Zmluvy o spolupráci, ktorú objednávatel uzavrie s hlavným mestom a to za účelom financovania diela, z ktorej mu však vyplývajú aj viaceré kontrolné a informačné povinnosti voči hlavnému mestu. Z uvedeného dôvodu je pre účely tejto zmluvy popri objednávatelovi aj hlavné mesto ako oprávnený zástupca objednávatela oprávnené na výkon činností v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy.

Článok III

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je Karloveská knižnica so súpisným číslom 487, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len „**stavenisko**“).

Článok IV

Čas plnenia

- 4.1 Objednávatel sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi **do 5 dní** od účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou stavebných prác na diele najneskôr **do 5 dní** od protokolárneho odovzdania staveniska mu zo strany objednávatela.
- 4.4 Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávatelovi je stanovený **do 10 týždňov do 12:00 hod. posledného dňa** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.5 Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v ods. 4.5 tejto zmluvy, tak objednávatel sa zaväzuje toto riadne zhotovené a dokončené dielo prevziať od zhotoviteľa aj v takomto skoršom termíne.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu nepreruší stavebné práce na diele a ani neopustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 7 dní.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávatela a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávatela. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 4.8 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.7 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú očíslovaný dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela.

Článok V

Cena diela

- 5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

- 5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.
- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- 5.4 Celková cena za dielo predstavuje:
- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| cena bez DPH | : | 16 698,07 EUR |
| DPH 20 % | : | 3 339,61 EUR |
| celková cena vrátane DPH | : | 20 037,68 EUR |
- (slovom: dvadsaťtisíc tridsaťsedem) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
- 5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skládku odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov.
- 5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek, ktoré sú podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 5.8 Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, bez väd a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
- 6.2 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ako aj označenie tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
- 6.6 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa vo výkaze výmer v rozpočte nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú

fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.

6.8 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, použije ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaným cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok VII.

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. VIII tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho práce, akoby dielo vykonával sám.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy, tak to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
- 7.6 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, zvyčajne 1x týždenne prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal.

Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom.

- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 7.10 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nebudú dokladované podľa predchádzajúcej vety, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objávateľ môže v tomto prípade stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Subdodávatelia a „iné osoby“

- 8.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
- 8.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú.
- 8.3 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zákazky na zhotovenie diela, je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojej záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa.

Článok IX.

Stavebný denník a stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne.
- 9.2 Objávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa.
- 9.3 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Článok X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela predložiť objednávateľovi:
- a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, preukázanie zhody a pod.),
 - b) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „**Protokol**“), ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na odstránenie väd a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, tak zmluvné strany spíšu Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia (ďalej len „**Zápis**“), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko do prevzatia diela objednávateľom.
- 10.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
- 10.5 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 10.4 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 10.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu zhotoviteľom a objednávateľom.

Článok XI. Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

- 11.1 Zhotoviteľ od podpísania Protokolu zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemôhol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval.
- 11.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia diela živelnou pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 11.5 Zhotoviteľ poskytuje na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

- 11.7 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
- 11.8 V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 11.5 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisníčne zaznamenané.
- 11.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto väd.
- 11.11 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
- 11.12 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
 - b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
 - e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
- 11.13 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 11.15 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
- 11.16 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII. Skončenie zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.2 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní s prevzatím staveniska,
 - b) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
 - c) zhotoviteľa sa omešká so splnením povinnosti odovzdať dielo v dohodnutom termíne o 7 dní,
 - d) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez vážneho dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 7 dní,

- e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - f) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - g) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
 - h) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi.
- 12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIII. Majetkové sankcie

- 13.1 V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
- 13.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa ods. 7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú neúčast.
- 13.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 11.8 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
- 13.4 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 13.7 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 13.8 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi.

Článok XIV. Vyššia moc

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, pandémia) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátenie povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XV. Doručovanie

- 15.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
- 15.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 15.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 15.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v ods. 2.14 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 16.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

16.5 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – rozpočet
- Príloha č. 2 – časový harmonogram
- Príloha č. 3 – ponuka zhotoviteľa
- Príloha č. 4 – oprávnenia hlavného mesta
- Príloha č. 5 – zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osôb“

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 24.11. 2020

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 18.11.2020

Klincova B

Rivero s.r.o.

lava

Rivero s.r.o.

Mgr. Richard Vyhňálik, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Kniznica_Karloveska.

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

JKSO:
Miesto: Bratislava - Karlova Ves

KS:
Dátum: 18.10.2020

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Rivero s.r.o.

IČO: 50690736
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 698,07

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	16 698,07	3 339,61

Cena s DPH v EUR 20 037,68

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Kniznica Karloveska

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 18.10.2020

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		16 698,07	20 037,68
SO 01	Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády	16 698,07	20 037,68
1	Zádverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	3 064,80	3 677,76
2	Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	13 080,27	15 696,32
3	Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	553,00	663,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

1 - Zádverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

KS:

Dátum: 18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 064,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 064,80	20,00%	612,96

Cena s DPH v EUR 3 677,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

1 - Zádverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 064,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 650,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

393,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

1 171,50

99 - Presun hmôt HSV

85,80

PSV - Práce a dodávky PSV

972,90

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

72,00

763 - Konštrukcie sádkartónové

220,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

424,50

783 - Nátery

176,00

784 - Malby

80,40

M - Práce a dodávky M

291,00

21-M - Elektromontáže

291,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

150,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

1 - Zádverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 064,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 650,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

393,60

1	K	610991111.S	Zakrývanie vnútorných výplní otvorov pred znečistením	m2	23,517	2,00	47,03
2	K	612425931.S	Omiетка vápenocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	8,136	9,00	73,22
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien.penetráciou základnou	m2	8,136	1,00	8,14
4	K	620991121.S	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov pred znečistením	m2	8,775	1,00	8,78
5	K	622425931.S	Omiетка vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,952	25,00	73,80
6	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	2,952	4,00	11,81
7	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový dvojnásobný	m2	2,952	15,00	44,28
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery alebo stierky	m2	6,000	3,00	18,00
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	1,236	15,00	18,54
10	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, priem. hr. 5 mm	m2	6,000	15,00	90,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

1 171,50

11	K	938902051.S	Očistenie povrchu konštrukcií (napr. otryskaním) - bridlicový obklad	m2	6,300	15,00	94,50
12	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	15,000	5,00	75,00
13	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0.00600t	m2	6,000	2,00	12,00
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kameniny, cementových terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm. -0.06500t	m2	6,000	15,00	90,00
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,350	75,00	101,25
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,650	15,00	384,75
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,350	85,00	114,75
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,800	15,00	162,00
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09) ostatné	t	1,350	75,00	101,25
20	K	HZS000313.S	Stavebná montážne práce náročné ucelene - odborne, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menšej ako 4 hodiny - demontáž a prípadná spätná montáž ostatných konštrukcií a iné práce	hod	4,000	9,00	36,00

D 99

Presun hmôt HSV

85,80

21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,572	150,00	85,80
----	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

972,90

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

72,00

22	K	HZS735113.S	Stavebná montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - presun vykurovacieho telesa na protiahlú stranu	hod	8,000	9,00	72,00
----	---	-------------	--	-----	-------	------	-------

D 763

Konštrukcie sádkokartónové

220,00

23	K	763135060	Kazetový podhľad vrátane nosného roštu 600 x 600 mm, hrana a konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	6,000	25,00	150,00
24	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	10,000	7,00	70,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

							0,00
							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 424,50

36	K	771576302.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 250 x 250 mm, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	6,000	20,00	120,00
37	M	597640501000	Dlaždice keramické hrubozrné - 240x240 dlaždice	m2	6,180	25,00	154,50
38	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	10,00	150,00

D 783 Nátery 176,00

39	K	783312120	Nátery vykurov. teles olejové oceľových radiátorov článkových iednonás. 1x email - 70um	m2	4,000	15,00	60,00
40	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	7,00	28,00
41	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm iednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	15,00	60,00
42	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	4,000	7,00	28,00

D 784 Maľby 80,40

43	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výškv nad 3.80 m	m2	6,300	2,00	12,60
44	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	m2	6,300	2,00	12,60
45	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	15,000	2,00	30,00
46	K	784441120	Maľby disperzné umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výškv nad 3.80 m	m2	6,300	4,00	25,20

D M Práce a dodávky M 291,00

D 21-M Elektromontáže 291,00

47	K	HZS921113.S	Stavebné montážne práce náročné, odborne, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zmena osvetľovacieho telesa, spínača pre osvetlenie-pred vstupom a ostatné práce pre elektromontáže	hod	8,000	15,00	120,00
48	M	348420000100	Svietidlo vonkajšie celoplastové pre montáž na stenu	ks	1,000	65,00	65,00
49	M	345340000720.S	Spínač so senzorom pohybu vypínateľný pre LED do 400W	ks	1,000	75,00	75,00
50	M	345320000900.S	Vypínač nástenný radenie 1	ks	1,000	15,00	15,00
51	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	4,000	2,00	8,00
52	M	585410000140.S	Sadra biela, balenie 1 kg	ks	1,000	8,00	8,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 150,00

D VRN06. Zariadenie staveniska 150,00

53	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	15,000	10,00	150,00
----	---	-------------	-----------------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

2 - Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

KS:

Dátum: 18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 080,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 080,27	20,00%	2 616,05

Cena s DPH

v EUR

15 696,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

18.10.2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

2 - Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 080,27

HSV - Práce a dodávky HSV

6 270,52

1 - Zemné práce

112,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 178,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

3 766,10

99 - Presun hmôt HSV

214,17

PSV - Práce a dodávky PSV

6 325,35

764 - Konštrukcie klampiarske

1 564,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

3 918,75

783 - Nátery

572,40

784 - Maľby

270,20

M - Práce a dodávky M

184,40

21-M - Elektromontáže

184,40

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

2 - Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 080,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 270,52

D 1

Zemné práce

112,00

1	K	184802111.S	Chemické odbúranie plochy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	20,000	5,00	100,00
2	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,008	1 500,00	12,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 178,25

3	K	610991111.S	Zakrývanie vnútorných výplní otvorov pred znečistením	m2	50,820	2,00	101,64
4	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	24,200	2,00	48,40
5	K	611460302.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	24,200	7,00	169,40
6	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	24,200	6,00	145,20
7	K	612425931.S	Omietka vápenocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,780	9,00	88,02
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	12,000	1,00	12,00
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením pod kamenný obklad	m2	12,000	5,00	60,00
10	K	620991121.S	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov pred znečistením	m2	50,820	0,70	35,57
11	K	622425931.S	Omietka vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,780	9,00	88,02
12	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	55,000	1,00	55,00
13	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením navyše pod kamenný obklad	m2	55,000	5,00	275,00
14	K	625250548.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	55,000	20,00	1 100,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

3 766,10

15	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	2,000	100,00	200,00
16	M	KV	Kvetináč atypický exteriérový betónový	ks	2,000	150,00	300,00
17	K	936124122.S	Ukotvenie parkovej lavičky kotvými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	30,00	90,00
18	K	938902071.S	Očistenie povrchu podlahových konštrukcií tlakovou vodou	m2	20,000	6,50	130,00
19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	3,00	108,00
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	3,00	108,00
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	2,00	72,00
22	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2.50 do 3.50 m	m2	36,000	4,00	144,00
23	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0.16900t	m2	67,000	12,00	804,00
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,159	15,00	197,39
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,021	2,30	575,05
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,159	12,56	165,28
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,272	4,57	481,09
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	13,159	27,00	355,29
29	K	HZS000313.S	Stavebno-montážne práce naradne ucelene - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - demontáž a prípadná spätná montáž ostatných konštrukcií a iné práce	hod	4,000	9,00	36,00

D 99

Presun hmôt HSV

214,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	3,894	55,00	214,17
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 325,35
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 564,00
31	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	12,100	35,00	423,50
32	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	12,100	5,00	60,50
33	K	764430330.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	18,000	40,00	720,00
34	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	18,000	15,00	270,00
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výškv do 6 m	%	10,000	9,00	90,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
36							0,00
37							0,00
38							0,00
39							0,00
40							0,00
41							0,00
42							0,00
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa.				3 918,75
43	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhlými doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	67,000	30,00	2 010,00
44	M	583840009800	Prírodná štiepaná bridlica, priem. hr. 10 mm, obklad, štvorstranne rezané pásy	m2	70,350	25,00	1 758,75
45	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	10,00	150,00
D 783			Nátery				572,40
46	K	783312120	Nátery vykurovacích olejových oceľových radiátorov čiánkových jednonás. 1x email - 70um	m2	48,400	9,00	435,60
47	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	3,00	12,00
48	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	7,00	28,00
49	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	48,400	2,00	96,80
D 784			Maľby				270,20
50	K	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	36,200	1,00	36,20
51	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výškv nad 3.80 m	m2	36,000	1,00	36,00
52	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	36,000	2,00	72,00
53	K	784441120	Maľby disperzné umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výškv nad 3.80 m	m2	36,000	3,50	126,00
D M			Práce a dodávky M				184,40
D 21-M			Elektromontáže				184,40
54	K	HZS921113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zmena zásuviek a vodičov a ostatné práce pre elektromontáže	hod	16,000	9,00	144,00
55	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná zapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	2,000	5,00	10,00
56	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2	ks	2,000	3,00	6,00
57	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	2,000	1,00	2,00
58	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	12,000	1,20	14,40
59	M	585410000140.S	Sadra biela, balenie 1 kg	ks	4,000	2,00	8,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				300,00
60	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	10,000	30,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

3 - Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

KS:

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

IČO:

50690736

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

553,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

553,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

110,60

Cena s DPH

v EUR

663,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

3 - Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

18.10.2020

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

553,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

553,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

764 - Konštrukcie kladniarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

0,00

783 - Nátery

553,00

784 - Maľby

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt: SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť: 3 - Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 18.10.2020

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: Rívero s.r.o.

Spracovateľ:

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **553,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 553,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

0 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

0 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

0 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 0,00

0 783 Nátery 553,00

48	K	783312120	Nátery vykurov. telies olejové oceľových radiatorov článkových iednonás. 1x email - 70um	m2	47,000	9,00	423,00
49	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	2,00	8,00
50	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm iednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	7,00	28,00
51	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	47,000	2,00	94,00

0 784 Maľby 0,00

0 VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

0 VRN06 Zariadenie staveniska 0,00

55	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	2,000	15,00	30,00
----	---	-------------	-----------------------	---	-------	-------	-------

M. J.
16.11

Karloveská knižnica - II. etapa
HARMONOGRAM PRÁČ
 deň POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI


1. týždeň 30. november - 4. december	Zádverie	1.	zakrývacie práce, príprava staveniska, demontáž podhlád
		2.	odstranenie bridlicového obkladu
		3.	vyspravenie stien (nová omietka)
		4.	presun radiatora, penetrácia
		5.	SDK podhlád
2. týždeň 7.-11. december	Zádverie	6.	SDK podhlád + príprava na svetlo
		7.	pokladka dlažby
		8.	sokel, špárovanie, silikón + akryl
		9.	maľovanie
3. týždeň 14.-18. december		10.	maľovanie + montáž svietidla
	Zádverie	11.	EXTERNÁ FIRMA
		12.	
	VÝPLNE	13.	
		14.	
		15.	
4. týždeň 21.-25. december	VOĽNO		SVIATOČNÉ DNI
5. týždeň 28. december - 1. január	VOĽNO		SVIATOČNÉ DNI
6. týždeň 4. - 8. január	VOĽNO		SVIATOČNÉ DNI
7. týždeň 11. - 15. január	Predná fasáda	16.	dočasné zabezpečenie výplní - OSB/SDK dosky
	VÝPLNE	17.	EXTERNÁ FIRMA
		18.	
		19.	
8. týždeň 18. - 22. január		20.	
	Predná fasáda	21.	odstranenie bridlicového obkladu
		22.	odstranenie bridlicového obkladu
		23.	penetrácia, zakladanie zateplovacieho systému*
		24.	zateplovací systém*
9. týždeň 25. - 29. január		25.	zateplovací systém, výmena starej atiky a parapetu*
	Predná fasáda	26.	obkladačské práce*
		27.	obkladačské práce*
		28.	obkladačské práce*
		29.	obkladačské práce*
10. týždeň 1.-5. február		30.	obkladačské práce*
	Predná fasáda	31.	obkladačské práce*
		32.	náter radiatorov, výmena zásuviek
		33.	vyspravenie a maľovanie vnútorných stien
		34.	upratovanie okolia a čistenie priestoru
		35.	montáž kvetináčov a lavičiek

Rivero s.r.o.

Vypracoval: Mgr. Richard Vyhnálik

* v prípade priaznivých poveternostných a teplotných podmienok udávaných výrobcami materiálov

18.11.2020



Príloha k Výzve na predloženie ponuky

Zákazka: „Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – etapa 2.“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač :

(obchodný názov, sídlo štatutár, IČO,
DIČ)

Rivero s.r.o.
Klincová 35, 821 08 Bratislava
Mgr. Richard Vyhnálik

IČO: 50690736
DIČ:
IČ DPH:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:


Najnižšia cena

Návrh na plnenie kritérií:

- ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY	
Navrhovaná cena v EUR bez DPH: 1. časť Výplne stavebných otvorov	-
Navrhovaná cena v EUR bez DPH: 2. časť Stavebné konštrukcie	16 698,07 €
Celková navrhovaná cena v EUR bez DPH:	-
Celková navrhovaná cena v EUR s DPH:	20 037,68 €

V Bratislave, dňa 19.10.2020




Mgr. Richard Vyhnálik
konateľ, Rivero s.r.o.

Príloha č. 4

Oprávnenia Hlavného mesta pred, počas a po realizácii rekonštrukcie stavby

1. Hlavné mesto má právo, aby mu Mestská časť na vyžiadanie poskytla:
 - a) zmluvu na vykonanie rekonštrukcie stavby,
 - b) projektovú dokumentáciu v tlačenej a elektronickej podobe (vo formáte dwg, xls, word),
 - c) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia ku predmetnej rekonštrukcii stavby,
 - d) vstup na stavbu pri realizácii rekonštrukcie stavby.
2. Hlavné mesto má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po, a počas celej realizácie rekonštrukcie stavby. Táto kontrola zahŕňa najmä, nie však výlučne:
 - a) pripomienkovanie zmluvy o dielo k rekonštrukcii stavby,
 - b) pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo k rekonštrukcii stavby.
3. Hlavné mesto má pred, po a počas realizácie rekonštrukcie stavby najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
 - a) účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - b) účasť na kontrolných dňoch,
 - c) účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom stavby pred zahájením prác,
 - d) hlásiť archeologické nálezy,
 - e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 - f) kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia stavby v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,
 - g) sledovať priebeh výstavby stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže,
 - h) kontrolovať uskutočňovania stavby v súlade s harmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa stavby na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom,
 - i) kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z hľadiska STN,
 - j) kontrolovať súlad s projektovou dokumentáciou,
 - k) kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v stavebnom konaní, územnom konaní a opatrenia štátneho stavebného dozoru po dobu realizácie stavby,
 - l) kontrolovať súlad s STN a STN EN,
 - m) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcii a prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
 - n) kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - o) spolupracovať s pracovníkmi (generálneho) projektanta zabezpečujúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom;
 - p) kontrolovať súlad rozpočtu a cenou stavby,
 - q) kontrolovať čerpanie nákladov stavby,
 - r) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa stavby, ich súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii investorovi,
 - s) predkladať návrhy prípadných opatrení k zníženiu nákladov realizácie,
 - t) prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú kvalitu diela,
 - u) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
 - v) posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác navyše,
 - w) kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných zmluvách,
 - x) posúdiť prípadné požiadavky zhotoviteľa stavby na zmeny projektovej dokumentácie,
 - y) kontrolovať zmenové listy a práce navyše,
 - z) požadovať informácie o priebehu výstavby stavby od Mestskej časti,
 - aa) požadovať bezodkladné informovanie od Mestskej časti o všetkých závažných okolnostiach,

- bb) kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov zistených pri preberaní stavby v dohodnutých termínoch,
cc) účasť pri odovzdaní a prevzatí rekonštrukcie.
4. Hlavné mesto má po dokončení diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
- a) pripraviť záverečné zhodnotenie rekonštrukcie stavby v priebehu realizácie,
 - b) spolupracovať s Mestskou časťou pri záverečnom vyúčtovaní rekonštrukcie stavby,
 - c) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu.



Zoznam subdodávateľov a zoznam „iných osob“

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný/á Mgr. Richard Vyhnálik, Rivero s.r.o. (meno, priezvisko, firma),

narodená/ý trvale bytom: H. Meličkovej 13, 841 05 Bratislava

týmto čestne prehlasujem, že všetky práce na stavbe „Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2.etapa – rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda)“ budú vykonávané pod firmou Rivero s.r.o., IČO: 50690736.

18.11.2020

Dátum



vlastnoručný podpis

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 392/2020

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ :
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- a**
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Rivero s. r. o.**
sídlo : Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO : 50 690 736
štatutár : Mgr. Richard Vyhnálik
DIČ :
IČ DPH :
zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 117142/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 24. novembra 2020 Zmluvu o dielo č. 392/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. novembra 2020 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa - rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda) 2. časť**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v obnove stavebných konštrukcií fasády v prednej časti ako aj v zádverí na stavbe so súpisným číslom 487, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
- 2.2 Zhotoviteľ oznámil objednávateľovi 24 hodín vopred, že z dôvodu nepriaznivého počasia (dážď, sneženie, mráz) je nevyhnutné od 25. januára 2021 prerušiť vykonávanie stavebných prác, pretože takéto počasie je z technologického hľadiska nevyhovujúce pre vonkajšie práce zateplovania a lepenie kamenného obkladu na fasáde.

- 2.3 Objednávateľ nemá výhrady k prerušeniu stavebných prác od 25. januára 2021, vzhľadom na objektívnu externú prekážku brániacu v ich riadnom pokračovaní.
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa podmienok, ktoré si vzájomne dohodli v ods. 4.8 zmluvy. Týmto dodatkom sa mení len konečný termín odovzdania diela o nevyhnutný čas, ktorý nijako nemení charakter zmluvy a nepredstavuje pre zmluvné strany ani žiadne riziko zhoršenia ich postavenia a preto je to akceptovateľná a prijateľná zmena, ktorej potreba vyplynula z objektívnych skutočností.

Článok III Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že zmluva sa mení tak, že ods. 4.4 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený do 30. apríla 2021 do 12:00 hod.“

Článok IV Záverečné ustanovenia


- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.


Objednávateľ:

V Bratislave, dňa _____.2021

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 3.2.2021


Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka


Rivero s. r. o.
Mgr. Richard Vyhnálik, konateľ

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 392/2020

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ :
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
(ďalej len „**objednávateľ**“)
a
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **Rivero s. r. o.**
sídlo : Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO : 50 690 736
štatutár : Mgr. Richard Vyhnálik
DIČ :
IČ DPH :
zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 117142/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 24. novembra 2020 Zmluvu o dielo č. 392/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. novembra 2020 a k nej aj Dodatok č. 1 zo dňa 3. februára 2021 (ďalej spolu len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa - rekonštrukcia fasády (Zádverie a Predná fasáda) 2. časť**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v obnove stavebných konštrukcií fasády v prednej časti ako aj v zádverí na stavbe so súpisným číslom 487, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 1160/5 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
- 2.2 Zhotoviteľ oznámil objednávateľovi 24 hodín vopred, že z dôvodu ochorenia na COVID-19 v pracovnom tíme zhotoviteľa dôjde k predĺženiu vykonávania stavebných prác, keďže museli byť z časti prerušené z dôvodu karantény v trvaní 14 dní.
- 2.3 Objednávateľ nemá výhrady k predĺženiu stavebných prác, vzhľadom na objektívnu prekážku brániacu v ich riadnom pokračovaní, z dôvodu nevyhnutnej ochrany života a zdravia.

- 2.4 Pri realizácii stavebných prác na diele sa tiež zistila potreba minimálnej úpravy rozsahu prác na základe požiadavky objednávateľa a to konkrétne:
- a) navyše práce:
- zatečnenie stavebných otvorov v časti Prednej fasády OSB doskami po demontáži okenných výplní, vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky a potrebu zvýšenia ochrany majetku objednávateľa nebolo pôvodne dojednané igelitové prekrytie dostatočnou ochranou,
 - v Zádverí a v interiérovej časti Prednej fasády sa na stenách namiesto kamenného obkladu (bridlica) realizovalo vyspravenie SDK konštrukciou a maľovka,
- b) práce menej:
- v Zádverí a na v interiérovej časti Prednej fasády sa na stenách nerealizoval kamenný obklad (bridlica), kvôli technickému stavu týchto stien,
 - na Prednej fasáde sa oplechovanie exteriérového parapetu realizovalo namiesto pôvodne zamýšľaných cca 12 m len v rozsahu 2,2 m, pretože tieto práce už boli zrealizované dodávateľom výplní stavebných otvorov,
 - radiátory v časti Zadnej fasády sa nenatreli novým náterom, pretože sa to ukázalo ako neopodstatnené a ich natretie bude súčasťou budúcej rekonštrukcie celej Zadnej fasády,
 - privŕtanie exteriérových lavičiek sa bude namiesto 3 kusov realizovať len pri 2 kusoch, pretože jedna lavička bola medzičasom objednávateľovi odcudzená.
- 2.5 Zmeny podľa ods. 2.3 a ods. 2.4 tohto dodatku nepredstavujú podstatnú zmenu zmluvy. Potreba doplnenia navyše prác uvedená v ods. 2.4 písm. a) tohto dodatku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Naopak menej práce podľa ods. 2.4 písm. b) tohto dodatku objednávateľ zistil práve vďaka svojej odbornej starostlivosti, ktorú pri kontrole realizácie diela vykonal. Po pričítaní navyše prác a odpočítaní menej prác podľa skutočných množstiev materiálov a prác zistených pri realizácii diela zhotoviteľom a dodržaní postupu podľa ods. 6.6 až 6.8 zmluvy a cien podľa výkazu výmer Prílohy č. 1 zmluvy, dochádza k zvýšeniu celkovej ceny za dielo dojednané v zmluve o 707,18 EUR.

Článok III Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
- ods. 2.2 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„a) v časti Zádveria:
 - výmena pôvodnej dlažby (možnosť zachovať ako podklad podľa stavu a finálnej výšky podlahy, ak to objednávateľ odsúhlasí),
 - výmena pôvodného podhľadu (AL lamely) za podhľad z SDK,
 - vyspravenie stien SDK konštrukciou a maľovka, odstránenie pôvodného bridlicového obkladu v prípade jeho zlého stavu, ak to odsúhlasí objednávateľ,
 - presun radiátora v zádverí na protiľahlú stenu + náter radiátora (farba antracit),
 - osvetlenie nad vchodom - posunutie a výmena elektrického kábla a svietidla (senzorové), výmena vypínača,

- nový vypínač a svietidlo v zádverí,
- b) v časti Prednej fasády:
 - odstránenie pôvodného obkladu z bridlice z bočných múrov,
 - zateplenie + obloženie obvodového múru a parapetného múru/sokla novým kamenným obkladom (bridlica),
 - oplechovanie exteriérového parapetu/sokla na bočných múroch,
 - oplechovanie atiky na strešnej terase a bočných múroch,
 - vyspravenie bočných vnútorných stien SDK konštrukciou a maľovka, oprava prasklín a vymaľovanie stropu, prekladu a 3 stĺpov a to do hĺbky 2 m od zasklenia,
 - náter radiátorov v celej dĺžke fasády (okrem časti Zadnej fasády, farba antracit),
 - vyvedenie kábla pre osvetlenie vchodu a osvetlenie loga KK,
 - premiestnenie el. kábla pozdĺž fasády v interiéri, premiestnenie a výmena dvoch zásuviek,
 - nové 2 ks betónových kvetináčov pri bočných múroch podľa výberu objednávateľa,
 - privrtanie 2 ks exteriérových lavičiek,
 - odstránenie náletovej zelene do 2 metrov pozdĺž celej fasády,
- c) odvoz, znehodnotenie a likvidáciu odpadu.“;
- ods. 4.4 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Termín protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela objednávateľovi je stanovený do 14. mája 2021 do 12:00 hod.“;
- ods. 5.5 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	: 17 405,25 EUR
DPH 20%	: 3 481,05 EUR
celková cena vrátane DPH	: 20 886,30 EUR

(slovom: dvadsaťtisícosemstodeväťdesiatdva eur a tridsaťštyri centov), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“;
- v ods. 16.6 zmluvy sa Príloha č. 1 – rozpočet nahrádza novou Prílohou č. 1 – konečný rozpočet.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
 - Príloha č. 1 – konečný rozpočet

- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:


V Bratislave, dňa _____ 2021

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 30. 4. 2021



Rivero s. r. o.

Mgr. Richard Vyhňálik, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY - konečný rozpočet

Kód: Knížnica_Karľoveska
Stavba: Rekonštrukcia Karľoveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

JKSO:
Miesto: Bratislava - Karľova Ves

KS:
Dátum: 28.4.2021

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karľova Ves

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Rivero s.r.o.

ICO: 50690736
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 698,07

17 405,25

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
zľižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	16 698,07	3 339,61

3481,05

Cena s DPH v EUR 20 037,68

20 886,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Knížnica_Karľoveska
Stavba: Rekonštrukcia Karľoveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie
Miesto: Bratislava - Karľova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karľova Ves
Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.
Dátum: 28.04.2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	práce navyč bez DPH	s DPH
Náklady z rozpočtov		16 698,07	20 037,68	17 405,25	20 886,30
SO 01	Karľoveská knižnica - rekonštrukcia fasády	16 698,07	20 037,68		
1	Záďverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	3 064,80	3 677,76	3 603,98	
2	Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	13 080,27	15 696,32	13 801,27	
3	Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce	553,00	663,60	0,00	

ROZPOČET - konečný

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné

Objekt: SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť: 1 - Zádverie - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto: Bratislava - Karlova Ves

Dátum: 28.04.2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	prace navyiac bez DPH	poznámka
Náklady z rozpočtu							3 064,80	539,18	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 650,90		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				393,60		
1	K	610991111.S	Zakrývanie vnútorných výplní otvorov pred znečistením	m2	23,517	2,00	47,03		
2	K	612425931.S	Omietka vápenocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková	m2	8,136	9,00	73,22	150	
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	8,136	1,00	8,14		
4	K	620991121.S	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov pred znečistením	m2	8,775	1,00	8,78		
5	K	622425931.S	Omietka vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverového štuková	m2	2,952	25,00	73,80		
6	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	2,952	4,00	11,81		
7	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový dvojnásobný	m2	2,952	15,00	44,28	-44,28	*nerealizovaný
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery alebo stierky	m2	6,000	3,00	18,00		
9	M	58552000870 0.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	1,236	15,00	18,54	-18,54	*nerealizovaný
10	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná sterka, pevnosti v tlaku 25 MPa, priem. hr. 5 mm	m2	6,000	15,00	90,00	100	*vyrovnanie stien s SDK
D	9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie				1 171,50		
11	K	938902051.S	Očistenie povrchu konštrukcií (napr. otryskaním) - bridlicový obklad	m2	6,300	15,00	94,50	90	*odstránenie bridlice
12	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	15,000	5,00	75,00		
13	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0 00600t	m2	6,000	2,00	12,00		
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kameniny, cementových terazzových, žadlikových alebo keramických hr. nad 10 mm - 0 06500t	m2	6,000	15,00	90,00	100	
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,350	75,00	101,25		
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,650	15,00	384,75		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,350	85,00	114,75		
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,800	15,00	162,00		
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09) ostatné	t	1,350	75,00	101,25		
20	K	HZS000313.S	Stavebné montážne práce náročné, odborné, remeselné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - demontáž a prípadná spätná montáž ostatných konštrukcií a iné práce	hod	4,000	9,00	36,00		
D	99		Presun hmôt HSV				85,80		
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,572	150,00	85,80		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				972,90		
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				72,00		
22	K	HZS735113.S	Stavebné montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - presun vykurovacieho telesa na protiahlú stranu	hod	8,000	9,00	72,00	80	
D	763		Konštrukcie sádrokartónové				220,00		
23	K	763135060	Kazetový podhľad vrátane nosného roštu 600 x 600 mm, hrana a konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	6,000	25,00	150,00		*SDK konštrukcia - strop
24	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky do 7 m	%	10,000	7,00	70,00		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	práce naviac bez DPH	poznámka
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
D	771		Podlahy z dlaždíc				424,50		
36	K	771576302.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 250 x 250 mm, spárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	6,000	20,00	120,00		
37	M	998771201.S	Dlaždice keramické hrubozrnné - 240x240 dlaždice	m2	6,180	25,00	154,50		*veľkosť 600x600
38	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	10,00	150,00		
D	783		Nátery				176,00		
39	K	783312120	Nátery vykurovacích olejových ocelových radiátorov článkových jednonás. 1x email - 70um	m2	4,000	15,00	60,00		
40	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	7,00	28,00		
41	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	15,00	60,00		
42	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	4,000	7,00	28,00		
D	784		Maľby				80,40		
43	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3.80 m	m2	6,300	2,00	12,60	18	
44	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3.80 m	m2	6,300	2,00	12,60	18	
45	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodiskách	m2	15,000	2,00	30,00		
46	K	784441120	Maľby disperzné umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3.80 m	m2	6,300	4,00	25,20	36	
D	M		Práce a dodávky M				291,00		
D	21-M		Elektromontáže				291,00		
47	K	HZS921113.S	Stavebné montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zmena osvetľovacieho telesa, spínača pre osvetlenie pred vstupom a ostatné práce pre elektromontáže	hod	8,000	15,00	120,00		
48	M	34534000072	Svetidlo vonkajšie celoplastové pre montáž na stenu	ks	1,000	65,00	65,00	20	*svetidlo so senzorom
49	M	0.S	Spínač so senzorom pohybu vypínateľný pre LED do 400W	ks	1,000	75,00	75,00	-50	*svetidlo v závere
50	M	0.S	Vypínač nástenný radenie 1	ks	1,000	15,00	15,00		
51	M	0.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	4,000	2,00	8,00	40	*20 m kábla
52	M	0.S	Sadra biela, balenie 1 kg	ks	1,000	8,00	8,00		
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00		
D	VRN06		Zariadenie staveniska				150,00		
53	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	15,000	10,00	150,00		

539,18

ROZPOČET - konečný

Stavba:

Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt:

SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť:

2 - Predná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce

Miesto:

Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

28.04.2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

Rivero s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	práce navyše bez DPH	poznámka
Náklady z rozpočtu							13 080,27	721	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 270,52		
D 1 Zemné práce							112,00		
1	K	184802111.S	Chemické odbúrnanie plochy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	20,000	5,00	100,00		
2	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,008	1 500,00	12,00		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 176,25		
3	K	610991111.S	Zakryvanie vnútorných výplní otvorov pred znečistením	m2	50,820	2,00	101,64		
4	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	24,200	2,00	48,40		
5	K	611460302.S	Vnútorná slietka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	24,200	7,00	169,40		
6	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	24,200	6,00	145,20		
7	K	612425931.S	Omieta ka vápenocementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,780	9,00	88,02		*zmena na SDK
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	12,000	1,00	12,00		*zmena na SDK
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným nrienením pod kamenný obklad	m2	12,000	5,00	60,00	240	*zmena na SDK
10	K	620991121.S	Zakryvanie vonkajších výplní otvorov pred znečistením	m2	50,820	0,70	35,57		
11	K	622425931.S	Omieta ka vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,780	9,00	88,02		
12	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	55,000	1,00	55,00		
13	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným nrienením navyše pod kamenný obklad	m2	55,000	5,00	275,00		
14	K	625250548.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omieta ky	m2	55,000	20,00	1 100,00		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							3 766,10		
15	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	2,000	100,00	200,00		
16	M	KV	Kvetináč atypický exteriérový betónový	ks	2,000	150,00	300,00		
17	K	936124122.S	Ukottvenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	3,000	30,00	90,00	-30	*iba dve lavičky
18	K	938902071.S	Očistenie povrchu podlahových konštrukcií tlakovou vodou	m2	20,000	6,50	130,00		
19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	3,00	108,00		
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	3,00	108,00		
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	2,00	72,00		
22	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,50 m	m2	36,000	4,00	144,00		
23	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane odkladovej mriežky nad 2 m2 -0,16900t	m2	67,000	12,00	804,00		
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,159	15,00	197,39		
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,021	2,30	575,05		
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	13,159	12,56	165,28		
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,272	4,57	481,09		
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09) ostatné	t	13,159	27,00	355,29		
29	K	HZS000313.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborne, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - demontáž a prípadná spälná montáž ostatných konštrukcií a iné práce	hod	4,000	9,00	36,00		
D 99 Presun hmôt HSV							214,17		
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších blášťov výšky do 25 m	t	3,894	55,00	214,17		
D PSV Práce a dodávky PSV							6 325,35		
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 564,00		
31	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r š. 400 mm	m	12,100	35,00	423,50	-353,5	*2 m parapet s ukončením
32	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, o 0,0135t	m	12,100	5,00	60,50	-60,5	*nerealizovalo sa
33	K	764430330.S	Oplechovanie murva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r š. 400 mm	m	18,000	40,00	720,00		
34	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	18,000	15,00	270,00		
35	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	9,00	90,00		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00		
36							0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	práce naviac bez DPH	poznámka
37							0,00		
38							0,00		
39							0,00		
40							0,00		
41							0,00		
42							0,00		
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				3 918,75		
43	K	782111120.S	Montáž obkladov stien pravouhlými doskami z mäkkých kameňov s iiccom rovným hr. do 25 mm z remienkov	m2	67,000	30,00	2 010,00	100	*plus 3,3 m2
44	M	583840009800	Prírodná štiepaná bridlica, priem. hr. 10 mm, obklad, štvorstranne rezané násv	m2	70,350	25,00	1 758,75	175	*plus 7 m2
45	K	988782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	10,00	150,00	150	*doprava z ČR
D		783	Nátery				572,40		
46	K	783312120	Nátery vykurov. telies olejové oceľových radiátorov článkových jednonás. 1x email - 70um	m2	48,400	9,00	435,60		
47	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	3,00	12,00		
48	K	783424240	Nátery kov.potr. a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	7,00	28,00		
49	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	48,400	2,00	96,80		
D		784	Maľby				270,20		
50	K	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	36,200	1,00	36,20		
51	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	36,000	1,00	36,00		
52	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostach alebo na schodiskách	m2	36,000	2,00	72,00		
53	K	784441120	Maľby disperzné umývateľné tonované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	36,000	3,50	126,00		
D	M		Práce a dodávky M				184,40		
D		21-M	Elektromontáže				184,40		
54	K	H2S921113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zmena zásuviek a vodičov a ostatné práce pre elektromontáže	hod	16,000	9,00	144,00		
55	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná zapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	2,000	5,00	10,00		
56	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2	ks	2,000	3,00	6,00		
57	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	2,000	1,00	2,00		
58	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	12,000	1,20	14,40		
59	M	585410000140.S	Sadra biela, balenie 1 kg	ks	4,000	2,00	8,00		
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00		
D		VRN06	Zariadenie staveniska				300,00		
60	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	10,000	30,00	300,00	500	*OSB konštrukcia
								721	

ROZPOČET - konečný

Stavba: Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2.etapa - rekonštrukcia fasády - stavebné konštrukcie

Objekt: SO 01 - Karloveská knižnica - rekonštrukcia fasády

Časť: **3 - Zadná fasáda - stavebné konštrukcie a ostatné stavebné práce**

Dátum: 28.04.2021

Projektant:

Spracovateľ:

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	práce naviac bez DPH	poznámka
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00		
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				0,00		
D		783	Nátery				553,00		
48	K	783312120	Nátery vykurovacích olejových oceleových radiátorov článkových jednonás. 1x email - 70um	m2	47,000	9,00	423,00	0	nerealizované
49	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	4,000	2,00	8,00	0	nerealizované
50	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	4,000	7,00	28,00	0	nerealizované
51	K	783903812	Ostatné práce - umytie so saponátmi	m2	47,000	2,00	94,00	0	nerealizované
D		784	Maľby				0,00		
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00		
D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,00		
55	K	000600000.S	Zariadenie staveniska	%	2,000	15,00	30,00		
								-553	

Sádrokartonová stavební deska RB (A)

Vlastnosti výrobku:

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vyrovnaná vlhkost při 20°C a 65 % relativní vlhkosti	≈ 0,5	% Hmotnosti
Tepelná vodivost výpočtová hodnota	0,21	W / mK
Faktor difúzního odporu μ	6 - 10	---
Součinitel délkové roztažnosti při změně vlhkosti	$5 - 8 \times 10^{-6}$	na % relat. vlhkosti
Součinitel délkové roztažnosti při změně teploty	$1,3 - 2,0 \times 10^{-5}$	na °K
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	A2-s1,d0	---

VYDÁNO: 01. 10. 2017

 Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
 Šmečková 2486/4, 190 00 Praha 9 - Libeň
 tel.: 220 408 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Mechanické vlastnosti:

Vlastnost	Namáhání	Označení	MPa
Pevnost v tahu	Kolmo k vláknům kartonu	$\sigma_{zx} \perp$	1,0 - 1,2
	Souběžně s vlákny kartonu	$\sigma_{zx} \parallel$	1,8 - 2,5
Pevnost v tlaku	Kolmo k vláknům kartonu	$\sigma_{Dz} \perp$	5,0 - 10,0
	Souběžně s vlákny kartonu	$\sigma_{Dz} \parallel$	5,0 - 10,0
Pevnost ve smyku	Kolmo k vláknům kartonu	$\sigma_{yx} \perp$	3,0 - 4,5
	Souběžně s vlákny kartonu	$\sigma_{yx} \parallel$	2,5 - 4,0
Modul pružnosti v tahu za ohybu	Kolmo k vláknům kartonu	$\sigma_{yx} \perp$	2000
	Souběžně s vlákny kartonu	$E_{Bz} \parallel$	2500
Tvrdost (Brinell)	Kolmo k ploše desky	$E_{Bz} \perp$	10 - 18

Výrobek :

Stavební deska RB (A) je sádrokartonová deska dle ČSN EN 520 typu A. Lícový karton je barvy světlešedé. Pro snadnou identifikaci je potisk hrany desek proveden modře.

Použití výrobku:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Stavební deska RB (A) je standardní sádrokartonová deska určená do konstrukcí bez zvláštních nároků na požární odolnost či vzduchovou neprůzvučnost.

Druhy sádrokartonových desek Rigips a jejich značení:

■ stavební desky Rigips RB (A)

(dle ČSN EN 520 A; dle DIN 18180 GKB)

Hrany sádrokartonových desek:

Podélné hrany

Standardně jsou dodávány desky o šířce 1 200 a 1 250 mm s hranou PRO (AK)

– zploštělé, opláštěné kartonem. V tloušťce 18 mm jsou dodávány desky s hranou VARIO-PRO (HRAK) – zaoblené a zploštělé, opláštěné kartonem.

Příčné hrany

Standardně jsou dodávány hrany kolmo řezané (SK). Sádrokartonové desky o šířce 1 250 a délce 2 000 mm jsou dodávány s kolmo řezanou i zkosenou hranou (SK/F).

EPD:

Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Přípravek není klasifikován dle 1999/45/E jako nebezpečný. Nemá žádné nebezpečné vlastnosti.

Bezpečnostní list podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006(REACH), v platném znění není proto požadován. Při práci s přípravkem dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Reakce na oheň:

Všechny druhy sádrokartonových desek Rigips jsou dle normy ČSN EN 520 zařazeny do třídy reakce na oheň A2-s1, d0. Všechny druhy sádrokartonových desek Rigips jsou v souladu s normou ČSN 73 0862 zařazeny do skupiny materiálů stupně hořlavosti A – nehořlavé.

Technický list

Osadzovacia malta Rifix



Interiér



Osadzovanie



Manuálne



Čas nastavenia: 60 min.

Popis výrobku

Sadrová lepiaca malta.

Farba: belavý prášok

Oblasť použitia

Malta Rifix je určená pre lepenie sadrokartónových dosiek priamo na stabilné zvislé stavebné konštrukcie v interiéri.

**Podklad
nesmie byť**



premrznutý



zaprášený



vŕstvy



malé častice

Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Miešací pomer	cca 2,3 kg/1 l vody
Spracovateľnosť	60 min.
Reakcia na oheň	A1
Prídržnosť	≥ 0,25 MPa
Spotreba	cca 4 až 8 kg/m ²
Balenie	25 kg vrecia/40 ks na palete 40 kg vrecia/30 ks na palete

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 2,3 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprísypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Zmes naneste na rubovú stranu dosky vo forme terčov usporiadaných do troch rádoŕ pri pozdĺžnych hranách a v pozdĺžnej osi dosky. Vzdialenosť jednotlivých terčov v rade je cca. 30 cm, odporúčaná hrúbka terčov je v rozmedzí 10 až 40 mm. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.rigips.sk

č. 0001/2020

Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č.305/2011
a Vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.

1.

Druhový a obchodný názov výrobku:

Plechové profily a tvarovky (oplechovania a lišty), materiálové prevedenie
Fe-pozink + pružný plastový povlak, Al + pružný plastový povlak.

2.

**Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**
typ a číslo vid' balenie - obal výrobku

3.

Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 73 3610 (1987) Klampiarske práce stavebné

4.

**SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:**
Nevzťahuje sa

5.

**Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:**
Plechové profily a tvarovky (oplechovania a lišty) slúžia ako pripojovacie prostriedky, dilatačné prostriedky
a odvodňovacie výrobky pre odvodnenie striech a plášťov budov.

6.

Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, IČO 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21

7.

Méno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nevzťahuje sa

8.

Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z:
Systém IV

9.

Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nevzťahuje sa

10.

DEKLAROVANÉ PARAMETRE

PODSTATNÉ VLASTNOSTI	PARAMETRE	PROTOKOL O SKÚŠKE, VÝPOČTE A POD.
vhodnosť materiálu	v súlade s článkom 18 STN 73 3610	Protokol o skúške č.0001/2020/M01 z 2.1.2020
tvarová a rozmerová zhoda	v súlade s kapitolou III. odsekom F,G,H STN 73 B39:C42	Protokol o skúške č.0001/2020/R01 z 2.1.2020

11.

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

V Čachticiach: 2.1.2020

Eduard Kollár ml.
predseda predstavenstva

č. 0001/2020

Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č.305/2011
a Vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.

**ZOZNAM PRE KLAMPIARSKÉ PLECHOVÉ PRVKY
A TVAROVKY (OPLECHOVANIA A LIŠTY) VYRÁBANÉ V KJG A.S.**

- 1 odkvapové plechy na okná
- 2 koncovky na odkvapové plechy
- 3 oplechovanie okien
- 4 oplechovanie balkónov
- 5 oplechovanie terás
- 6 oplechovanie plochých pochôdznych striech
- 7 oplechovanie komínov
- 8 olemovanie komínov
- 9 kryty na komíny
- 10 oplechovanie krbov
- 11 okrajové lišty
- 12 záveterné lišty
- 13 koncové lišty
- 14 krycie lišty
- 15 prípojovacie lišty
- 16 príponky
- 17 oplechovanie rímsy
- 18 oplechovanie plotov
- 19 lemovanie muriva
- 20 lemovanie rúr a tyčí
- 21 podkladový plech
- 22 poklopy
- 23 vetráky
- 24 úžľabia
- 25 hrebeňové lišty
- 26 dilatačné lišty
- 27 obkladový plech
- 28 atypické profily podľa dokumentácie
dodanej zákazníkom v súlade s STN 73 3610



EGLO YORTH šedá E27 60W



Kód produktu: 32531

Séria : YORTH

Kategória : Interiérové svietidlá / Zavesné
Interiérové svietidlá / Retro a Vintage

Dostupnosť : do 7 dní
Doprava ZADARMO

24,⁹⁰ € s DPH

Počet ks:

▼ 1 ▲

 Vložiť do košíka



Máte lepšiu ponuku?
Napište nám, dáme Vám ešte lepšiu!

Popis O výrobcovi Napište nám

Rada závesných svietidiel, zo série YORTH, sa jednoducho zladí s akoukoľvek miestnosťou, kde sa bude nachádzať, vďaka svojmu štýlovému dizajnu a mnohým rôznym farebným prevedeniam a veľkostiam.

Parametre produktu

Farba	Šedá
Materiál	Oceľ
Napätie	220-240V
Krytie	IP20
Objímka / päťica zdroja	E27
Žiarovka / zdroj je súčasťou balenia	Nie >  Vybrať odporúčaný zdroj z našej ponuky
Počet zdrojov	1
Maximálny výkon	1 x 60W
Maximálny výkon jedného zdroja	60W
Výška	2000 mm
Priemer	110 mm
Energetická trieda	A++
Štýl	Retro a Vintage



Obrázok 1 z 2

AEG

LED vonkajšie nástenné svetidlo AEG FARLAY IP54 12,5W
1200lm 3000K antracit



NAPÍSAŤ PRVÉ HODNOTENIE

87,90 € *

/ ks

Art. 4678432

- Vratane zdroja: Ano
- Objímka: Zabudované LED
- Druh ochrany: IP 54 (chránené pred prachom a proti striekajúcej vode)

VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

PRIDAŤ NA ZOZNAM POROVNAŤ ZOBRAZIŤ TLAČ

Množstvo (ks)

- 1 + = 87,90 € *

Nechť si doručiť domov

KÚPIŤ ONLINE



Doprava ZDARMA

🕒 Dodanie do cca 4 prac. dní

🏠 Vyzdvihnúť v predajni Hornbach Bratislava - Devínska Nová Ves


NEMOŽNO REZERVovať



Objednáme pre vás – vo vašej predajni.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ V NAJBLIŽŠEJ PREDAJNI

INFORMÁCIE O VÝROBKU CERTIFIKÁTY A SLUŽBY DÁTOVÉ LISTY POPIS ĎALŠIE PRODUKTY TEJTO SÉRIE ZÁKAZNÍCKE HODNOTENIA



Sme priamy dovozca vybavenia pre dom, byt aj záhradu

zadajte hľadaný výraz...

HĽADAŤ



KOŠÍK: €0

3D SAMOLEPIACE OBKLADY

KAMENNÉ OBKLADY

KAMENNÉ DLAŽBY


NÁŠŤAPNÉ KAMENE

STAVEBNÁ CHÉMIA



Kamenné obklady Kamenný obklad, břídlíce multicolor 2, tl. 1,5-2,5cm, ES003

KAMENNÝ OBKLAD, BŘIDLICE MULTICOLOR 2, TL. 1,5-2,5CM, ES003



Kamenný obklad ES003 je přírodní kámen – břídlíce v provedení multicolor, který originálně ozdobí venkovní část, ale i interlér vašeho domova!

Dostupnosť

Skladem - dodanie 1-4 dni

Jednotková cena

€24,53 / 1 m²

€16,19

1

DO KOŠÍKA

Kód tovaru

ES003

Značka

ALFstyle

Kategória

Kamenné obklady

Záruka

5 let

Tlač

Otázka

Twitter

Páči sa mi to

Zaregistrujte sa a uvidíte, čo sa páči

STARGRES – STARK

STARGRES

STARK

OBKLAD
30x60 cm
MAT

DLAŽBA
60x60 cm
MAT



WHITE



PURE GREY



GRAPHITE



GRAPHITE



Ceresit

07/2011

CM 16



FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA „FLEX“

Tenkovrstvová lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb na kritických podkladoch

VLASTNOSTI

- ▶ vodeodolná a mrazuvzdorná
- ▶ priečna deformácia - S1
- ▶ stabilná na zvislých povrchoch
- ▶ pre interiér i exteriér
- ▶ na lepenie nenasiakavých dlažieb a obkladov
- ▶ na podlahové vykurovanie
- ▶ ideálna na terasy a balkóny
- ▶ škárovanie po 24 hod.
- ▶ lepenie na OSB dosky a staré obklady

OBLASTI POUŽITIA

Lepiacia malta Ceresit CM 16 je určená na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných i kritických podkladoch, ako sú napr. betón, cementové potery, cementové a vápenno-cementové omietky, sadrokartónové dosky, drevotriesky a OSB dosky (hr. ≥ 22 mm), podlahy s podlahovým vykurovaním, schodišťa, balkóny a terasy. Malta je vhodná na použitie v interiéri i exteriéri.

Vysoká prídržnosť lepiacej malty Ceresit CM 16 umožňuje lepenie obkladov a dlažieb s nasiakavosťou $< 3\%$ na podkladoch (iba v interiéri), ako sú existujúce obklady a dlažby z keramiky a kameňa, pórobetón, sadrové podklady, pevné maliarske nátery atď.

Na škárovanie na kritických podkladoch použitie škárovacie hmoty Ceresit CE 40, CE 43. Na lepenie mramoru a prírodného hrubokrystalického kameňa použite lepiacu maltu Ceresit CM 15.

PRÍPRAVA PODKLADU

Lepiacia malta Ceresit CM 16 môže byť nanášaná na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancí ovplyvňujúcich prídržnosť ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odsirajte. Podkladom môže byť:

Interiér a exteriér:

- betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť $\leq 4\%$)
- cementové potery a omietky, vápenno-cementové omietky (staršie viac ako 28 dní, zvyšková vlhkosť $\leq 4\%$)
- pórobetón zbavený prachu a natretý CT 17



Interiér:

- sadrokartón natretý základným náterom Ceresit CT 17, náter nechajte min. 2 hodiny zaschnúť,
- anhydrid (zvyšková vlhkosť $\leq 0,5\%$) a podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť $\leq 1\%$) prebrúsené, zbavené prachu a natreté CT 17,
- pevné maliarske nátery prebrúsené brúsnym papierom, zbavené prachu a natreté základným náterom CT 17,
- drevotriesky a OSB dosky (hr. ≥ 22 mm) prebrúsené a ošetrené náterom Ceresit CN 94,
- existujúce obklady a dlažby očistené, odmasťené a natreté CN 94 (len v interiéri).

Nasiakavé podklady ošetrite základným náterom Ceresit CT 17 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. Nerovnosti podkladu do 5 mm je možné vyrovnať deň vopred lepiacou maltou CM 16. V prípade väčších nerovností podláh použite materiály radu CN, na steny Ceresit CT 29.

SPRACOVANIE

Obsah balenia Ceresit CM 16 vsypťe do presne odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou miešadla, pokiaľ nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a potom znovu zľahka premiešajte. Ak je potrebné, pridajte malé množstvo vody a znovu premiešajte.

Malto rozotrite po podklade stierkou so zodpovedajúcou veľkosťou zubov. Odporúčame dodržanie podmienok lepenia, kde veľkosť zubov stierky zaručuje, že lepené obklady na zvislých stenách neskĺzavajú a lepiaca malta pokrýva min. 65% lepenej plochy obkladov alebo dlažby. Ak sú obklady a dlažby vystavené pôsobeniu vlhkosti a mrazu, je nutné lepiť kombinovanou metódou, tzn. nanášať tenkú vrstvu lepiacej malty i na zadnú stranu dlaždíc.

Obklady a dlažby nenamáčajte! Kladte ich do malty a dotlačte, kým malta nezaschne na povrchu (lepí sa na prsty). Nekladte dlažby bez škár, tzv. na styk! Dodržujte šírku škár podľa veľkosti obkladov alebo dlažieb a účelu využitia priestoru. Škárovanie je možné vykonávať po 24 hod. škárovacími hmotami Ceresit.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu i podkladu od +5 °C do +25 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Pri iných klimatických podmienkach počítajte so skrátením, prípadne predĺžením doby zatvrdnutia materiálu. Čerstvé zvyšky malty umyte vodou, vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Ceresit CM 16 obsahuje cement a pri zmiešaní s vodou reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči! Znížený obsah chrómu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

BALENIE

25 kg papierové vrecia

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len doporučené výrobky a dodržujte pokyny výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distribútor:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	zmes cementov s minerálnymi plnivami a modifikátormi
Násypná hmotnosť:	cca 1,2 kg/dm ³
Pomer miešania:	8,0 - 8,5 l vody na 25 kg
Počiatková doba zretia:	cca 5 minút
Doba spracovania:	do 2 hod.
Teplota spracovania:	od +5 °C do +25 °C
Otvorená doba:	prídržnosť ≥ 0,5 MPa a po dobu min. 20 minút

Prídržnosť:	
- začiatková:	≥ 1,0 MPa
- po ponorení do vody:	≥ 1,0 MPa
- po tepelnom zaťažení:	≥ 1,0 MPa
- po cykloch zmrazovania:	≥ 1,0 MPa
Sklz:	≤ 0,5 mm
Priečna deformácia:	≥ 2,5 mm a < 5 mm
Tepelná odolnosť:	od -30 °C do +70 °C
Škárovanie po:	24 hodinách

Orientačná spotreba:

(závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažieb):

Veľkosť obkladov	Hrúbka zubov v mm	Ceresit CM 16 v kg/m ²
Do 10 cm	4	1,4
Do 15 cm	6	2,0
Do 25 cm	8	2,6
Do 30 cm	10	3,1
Viac ako 30 cm	12	3,6

Výrobok je v súlade s normou STN EN 12004:2008 triedy C2TES1.

Henkel

Kvalita pre profesionálov



VÝKRESY KONŠTRUKCÍ (Pohľad zvonku)


Zákazka: OF-401120- Karloveská knižnica, BA-v

Klient:

1

Poz. 1 IMPERIAL - Okná a steny (B=2 330, H=3 670)


Počet: 1



3

Poz. 3 MC WALL - Fasáda listová (B=12 000, H=4 779)


Počet: 1



2

Poz. 2 ECONOLINE - Okná a steny (B=2 340, H=3 670)

Počet: 1



D O D A C I L I S T

Dodávateľ: Okno Final, spol. s r.o.
Podskala 2/3241
052 01 Spišská Nová Ves

Číslo zák. : **OF-401120**
Názov zákazky : **Karloveská knižnica**
Bratislava

Odberateľ: **Mestská časť Bratislava - Karlova ves**
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava

ZÁZNAM O ODOVZDÁNÍ A PREVZATÍ HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV A ICH PRÍSLUŠENSTVA

Odobzývajúci a preberajúci svojimi podpismi potvrdzujú dodávku výrobkov a ich príslušenstva v množstve, a rozsahu uvedenom na dodacom liste. Zároveň týmto potvrdzujú, že dodávané výrobky ako aj príslušenstvo sú nepoškodené, bez chýb, nedostatkov a závad, ak nie je uvedené inak.

Odvzdávajúci a preberajúci môžu zistenú nezrovnalosť vyznačiť priamo u príslušnej pozície, kde jasne uvedú druh nezrovnalosti, dátum a uvedenú skutočnosť potvrdia podpismi.

	DÁTUM	MENO	PODPIS	POZNAMKA
EXPEDÍCIA - VÝDAJ (Expedient)				
PREPRAVCA (Vodič)				
ODOVZDÁVAJÚCI (Vodič, Montér)	27.1.2021	Dunčko P.		
PREBERAJÚCI (Zákazník)	27.1.2021	Ing. arch. Csákányiová		

Prepravné stojany :

výrobca	číslo stojana	výrobca	číslo stojana

Dodávané kovania a doplnky:

[illegible]

POI (1) Zádvreie:
 - demontáž bridlícového obkladu
 - penetračia
 7. XII. 2020

VIO (2) Zádvreie:
 - penetračia stien
 8. XII. 2020

Predná fasáda:
 - demontáž bridlícového obkladu

STR (3) Zádvreie:
 - vyrovnanie stien
 - demontáž podkladu
 9. XII. 2020

Predná fasáda:
 - demontáž bridlícového obkladu

ŠTV (4) Zádvreie:
 - šerkovanie stien
 10. XII. 2020

Predná fasáda:
 - demontáž obkladu
 - vývoz stavebného odpadu (1+0,95+0,7 tony)

PIA (5) Predná fasáda:
 - demontáž obkladu
 11. XII. 2020

KONTROLA: kontrola / do 11. 12. 2020

POV (6) - dočasné zabezpečenie výplní
→ konštrukcia CW+UW profilu 14. XII. 2020

Začudenie:

OKNO FINAL - externá firma - demontáž a montáž
vchodových dverí a interiérových dverí

VTD (7) - dočasné zabezpečenie výplní
→ konštrukcia CW+UW profilu 15. XII. 2020

STR (8) - plástenie konštrukcie OSB doskami 16. XII. 2020
- montáž provizórnych dverí
- odvoz sutie (1 + 0,85 ton)

STV (9) - náter radiátorov 17. XII. 2020

KONTRAOVAL : CSPRAPHIA (KD 17.12.2020)

012903

PRÍCHOD 830 - ODBHOD 1730 12.1.21
 POČET 4 OKNOFINAL

DEMONTAŽ PŮVODNÉ J FASÁDY
 DOKOZ MATERIÁLU

PRÍCHOD 720 - ODBHOD 1630 13.1.21
 POČET 4 OKNOFINAL

MONTAŽ AL FASÁDNYCH PRVKOV

PRÍCHOD 800 - ODBHOD 1800 14.1.21
 POČET 4 OKNOFINAL

UŠŤOVANIE A KOTVENIE AL FASÁDY
 VYKLA'DKA DOVEZENÝMI SKIEC 1630-1800

PRÍCHOD 800 - ODBHOD 15.1.21
 POČET 4 OKNOFINAL

MONTAŽ HYDROIZOLÁCIE A ZATEPLŔVACÍCH
 PRVKOV

16.1.

KD: 16.1.2021

18.1.2021

- demontáž OSB steny → dočasnú zábr. výplň

19.1.2021

Zároveň:

- montáž SDK strop
- demontáž radiátora

20.1.2021

- Zároveň:

- nová elektroinštalácia → svetlo vonku
reklama
svetlo zábranie
- opláštenie stien u zábrany

21.1.2021

OKNOFINAL PRÍCHOD 700
ODCHOD 1930

PRACOVNÍCI 2

KÍSTOVANIE AL FASÁDY

U 2

OKNOFINAL

PRÍCHOD 700 - ODCHOD 1800

PRACOVNÍCI 2

22.01.2021

KÍSTOVANIE - FINALIZÁCIA AL
FASÁDY

J 2

KD: 22.01.2021

2

od 25. januára 2021

do 15. marca 2021

PREKÚŠENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

z dôvodu nepriaznivého počasia

16.3.2021	- ocistenie vonkajšej fasády od zvyškov omietky 40 - práce na	2 osoby 8:30 - 16:00	(50)
17.3.2021	STV - zakladanie listu = zakladanie 1. radu XPS - 50	2 osoby 8:00 - 16:00	(50)
18.3.2021	STV - zakladanie vonkajšej fasády XPS 50	2 osoby 9:00 - 17:00	(50)
19.3.2021	PIA - zakladanie vonkajšej fasády XPS 50	2 osoby 8:00 - 15:00	(60)

P2N	- zateplenie fasady XPS 2 osoby 8:00 - 16:30 8°C	22.5.2021
	KD: 11.3.2021 P. eschmayer	
UTU	- zateplenie fasady XPS 2 osoby 8:30 - 17:00 9°C	23.3.2021
STR	- zateplenie fasady XPS 2 osoby 8:00 - 16:30 9°C	24.3.2021
STV	- zateplenie fasady XPS 2 osoby 9:00 - 16:00 15°C	25.3.2021
PIA	- zateplenie fasady XPS 2 osoby 8:00 - 15:00 16°C	26.5.2021

- zateplenie - XPS

29.3.2021

JAN

 18°C

2 osoby - 8:30 - 17:00

- montáž rohových list

30.3.2021

VTO

 21°C

2 osoby 8:00 - 16:30

STR - sietkovanie

31.3.2021

 22°C

2 osoby 8:00 - 16:00

ŠTV - sietkovanie - 2 osoby 8:00 - 15:00

1.4.2021

 23°C

KD. 1 31.3.2021

STV - obklad fasady - bridlica
1.000 7°C

1 osoba

9.00 - 15.00

8.3.2021

PIA - obklad fasady - bridlica
1.000

1 osoba

8.00 - 15.00

9.3.2021

POU - obklad fasády - brdica
(20°C) 3 osoby
8:30 - 16:30
12.4.2021

VTO - dažď
(5°C)
13.4.2021

STL - (7°C) - dažď
14.4.2021

STV - obklad fasády - brdica
(8°C) 2 osoby 8:00 - 16:30
15.4.2021

STB - obklad fasády - brdica
(10°C) 9:00 - 15:30
16.4.2021

KD : 21.4.2021

PN	- obklad fasady 15°C - polooblasť 2. osy - 8:00 - 16:30	19.4.2021
MO	- dažď 12°C	20.4.2021
STV	- obklad fasady 16°C 1. osy - 8:00 - 17:00 2. osy - 8:00 - 16:30	21.4.2021
STV	- obklad fasady 17°C 2. osy - 8:00 - 16:00	22.4.2021
PIA	- obklad fasady 17°C	23.4.2021

KD: 28.4.2021

— UPRADNANIE

26.4.2021

PDU

2 osoby
8:00 – 15:00

VTP – obklad fasady

17°C

2 osoby

8:30 – 16:30

27.4.2021

STL – obklad fasady

2 osoby

7:00 – 15:00

18°C

28.4.2021

PIA – obklad fasady

2 osoby

8:00 – 16:30

25°C

30.4.2021

CŠAUVNÍČKA VD:

28.4.2021

17.5.2021

STV - kampaňové práce	18.06	20.06 - 18.08	5.5.2021
PAN - oklad fasady	22.07	22.07 - 12.30	4.5.2021
UTO - betonový kút + inštalácia	26.07	20.08 - 15.09	8.5.2021
STL - UPRAVYVAJÍC	21.08	20.08 - 16.08	9.5.2021
LSH/AN/1000 KD			10.5.2021