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1 10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo nám. 119,5 dni? So 1.2.14 Str 30.9.15

2 10-002-00 Úprava parčíka 61 dni? Ut 1.9.15 So 31.10.15

3 10-101-00 Električkový spodok v úseku Jesenského-Starý most 153 dni Pi 1.5.15 Str 30.9.15

4 10-102-00 Električkový zvršok v úseku Jesenského-Starý most 137 dni So 1.8.15 Ut 15.12.15

5 10-102-01 Koľaj ako spätný vodič - Triangel 15 dni So 1.8.15 So 15.8.15

6 - Štúrová ulica 65 dni? Po 12.10.15 Ut 15.12.15

7 10-106-00 Zastávka Štúrova, nástupiská 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15

8 10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica - demolácia vozoviek 150 dni? So 1.2.14 Po 30.6.14

9 Realizácia - chodník pravá strana 30 dni So 20.6.15 Ne 19.7.15

10 Realizácia - chodník ľaví strana 31 dni? Ne 31.5.15 Ut 30.6.15

11 Realizácia - komunikácie podkladné vrstvy 41 dni? Ne 21.6.15 Pi 31.7.15

12 Realizácia - komunikácie obrusné vrstvy 30 dni? Ut 1.9.15 Str 30.9.15

13 10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo nám. - 
Dostojevského rad

72 dni Po 3.8.15 Ut 13.10.15

14 Šafárikovo námestie 25 dni Št 29.10.15 Ne 22.11.15

15 10-250-00 Kolektor - Šafárikovo nám. - časť A 100 dni So 9.5.15 Ne 16.8.15

16 Kolektor - Šafárikovo nám. - časť B 189 dni? Po 6.4.15 Ne 11.10.15

17 Ukončenie kolektoru 0 dni Št 1.10.15 Št 1.10.15

18 10-302-00 Zastávka Štúrova - prístrešky na nástupiskách 31 dni? Ne 1.11.15 Ut 1.12.15

19 10-503-00 Rekonštrukcia kanalizácie Štúrova ul. - Šafár. nám. 87,5 dni? So 1.2.14 Po 30.6.14

20 Pretlak a vyústenie 14 dni Po 6.4.15 Ne 19.4.15

21 10-504-00 Rekoštrukcia vodovodov - Šafárikovo nám. 30 dni? Ut 1.4.14 Str 30.4.14

22 Doriešenie nálezu DN 400 a DN 600 v inej polohe 182 dni? Pi 18.7.14 Št 15.1.15

23 Rekoštrukcia vodovodov - Šafárikovo nám. Bypass 45 dni Pi 16.1.15 Ne 1.3.15

24 DN 150 114 dni Št 22.1.15 Pi 15.5.15

25 Časť A 30 dni So 18.7.15 Ne 16.8.15

26 Časť B + Triangel Jesenského 30 dni So 12.9.15 Ne 11.10.15

27 10-505-00 Kanalizačné prípojky 31 dni? So 1.3.14 Po 31.3.14

28 Štúrová ul. - uličné vpuste 45 dni Po 1.6.15 Str 15.7.15

29 Šafárikovo námestie - uličné vpuste 72 dni Ut 18.8.15 Št 29.10.15

30 10-601-00 Rekonštrukcia trolej. Vedenia električiek Šaf.nám. - demontáž 28 dni? So 1.2.14 Pi 28.2.14

31 Montáž stĺpov 60 dni Po 19.1.15 Št 19.3.15

32 Rozvesenie trakcie 21 dni Po 2.11.15 Ne 22.11.15

33 Montáž stĺpov a dokončenie trakcie v mieste kolektory vetva B 46 dni Po 12.10.15 Št 26.11.15

34 10-602-00 Rekonštrukcia trolej.vedenia električiek Štúrova - demontáž 28 dni? So 1.2.14 Pi 28.2.14

35 Rozvesenie trakcie 21 dni Ne 20.9.15 So 10.10.15

36 10-603-00 Rekonštrukcia trolej.vedenia elektr. Štúrova-Jesenského 101 dni Po 22.6.15 Str 30.9.15

37 10-604-00 Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo nám.-Štúrova 123 dni Pi 1.5.15 Pi 11.9.15

38 10-605-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate 119,5 dni Po 27.4.15 So 31.10.15

39 10-606-00 Preložka ovládacieho kábla DP - Šafárikovo nám. 30 dni So 1.8.15 Ne 30.8.15

40 10-608-00 Ovládanie výhybiek - Štúrova ul. - Jesenského 59 dni? Po 3.8.15 Str 30.9.15

41 10-609-00 Ohrev výhybiek - Šafárikovo nám. 123 dni? Str 1.7.15 So 31.10.15

42 10-610-00 Ohrev výhybiek - Štúrova ul. - Jesenského ul. 87 dni? Po 6.7.15 Str 30.9.15

43 10-611-00 Preložka VN vedenia I.č.339 Šafárikovo nám. 61 dni? Pi 17.7.15 Ut 15.9.15

44 10-612-00 Preložka VN vedenia I.č.410 Šafárikovo nám. 77 dni? Po 1.12.14 Ne 15.2.15

45 10-613-00 Preložka VN vedenia I.č.458 Štúrova ul. 61 dni? Po 1.12.14 Pi 30.1.15

46 10-615-00 Preložka NN vedení Šafárikovo nám. 90 dni Po 1.12.14 So 28.2.15

47 10-616-00 Preložka NN vedení Štúrova ul. 77 dni Po 1.12.14 Ne 15.2.15

48 10-617-00 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova 31 dni? So 1.8.15 Po 31.8.15

49 10-620-00 Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - demontáž 30 dni? So 1.11.14 Ne 30.11.14

50 Montáž 61 dni Pi 28.8.15 Ut 27.10.15

51 10-621-00 Rekonštrukcia VO Štúrova ul. - demontáž 30 dni? Po 1.9.14 Ut 30.9.14

52 Montáž 194 dni? Št 19.2.15 Po 31.8.15

53 10-623-00 Osvetlenie zastávky Štúrova 58 dni? Ut 4.8.15 Str 30.9.15

54 10-630-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate 119 dni Po 27.4.15 Št 29.10.15

55 10-631-00 Ochranné opatrenia v zóne TV - Staré mesto 59 dni? Po 3.8.15 Str 30.9.15

56 10-640-00 Preložka kábelovodu ST na Dostoj.rade a Štúrovej ulici 123 dni? Ut 1.7.14 Pi 31.10.14

57 10-641-00 Preložka káblov v káblovode na Dost.rade a Štúrovej 61 dni? Po 1.9.14 Pi 31.10.14

58 10-642-00 Preložka káblov ST pre MV SR - nerealizuje sa 1 deň? Str 1.1.14 Str 1.1.14

59 10-643-00 Preložka DOK Orange 61 dni So 1.11.14 Str 31.12.14

60 10-644-00 Preložka DOK Allianz - Slovenská poisťovňa 61 dni So 1.11.14 Str 31.12.14

1.10

sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb
Štvrť. 3, 2013 Štvrť. 4, 2013 Štvrť. 1, 2014 Štvrť. 2, 2014 Štvrť. 3, 2014 Štvrť. 4, 2014 Štvrť. 1, 2015 Štvrť. 2, 2015 Štvrť. 3, 2015 Štvrť. 4, 2015 Štvrť. 1, 2016

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť "Bosákova ul. - Šafárikovo nám." Rev. 5

Page 1



Identifikácia Časť
stavby

Task Name Trvanie Začiatok Dokončenie

61 10-645-00 Preložka DOK Sanet 61 dni So 1.11.14 Str 31.12.14

62 10-646-00 Preložka DOK Dial Telecom 61 dni So 1.11.14 Str 31.12.14

63 10-647-00 Preložka ovládacieho kábla ZSE a.s. 20 dni? Po 12.1.15 So 31.1.15

64 10-702-00 Úprava STL plynovodov - Šafárikovo nám. 90 dni Po 3.3.14 So 31.5.14

65 Oneskorený ostrý prepoj na základe chýbajúcej zmluvy 21 dni Ne 1.6.14 So 21.6.14

66 Dokončenie 30 dni? Po 1.9.14 Ut 30.9.14

67 10-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Štúrova 94 dni Str 1.10.14 Ne 29.11.15

68 10-804-00 Informačný systém v zastávke Štúrova 94 dni Str 1.10.14 Ne 29.11.15

69 10-810-00 CSS v úseku Jesenského - Šafárikovo nám. - nerealizuje sa 1 deň Str 1.1.14 Str 1.1.14

70 10-811-00 CSS Šafárikovo nám. - demontáž 31 dni? Str 1.10.14 Pi 31.10.14

71 Montáž 46 dni? Št 1.10.15 Ne 15.11.15

72 20-102-00 Električkový zvršok - Starý most 45 dni Ne 1.11.15 Ut 15.12.15

73 20-102-00 Koľaj ako spätný vodič 45 dni Ne 1.11.15 Ut 15.12.15

74 20-201-00 Starý most 779 dni? Po 28.10.13 Ut 15.12.15

75 Prípravné práce 90 dni? Po 28.10.13 So 25.1.14

76 Demontáž Starého mosta polia 2, 3, 4, 5 156 dni Str 11.12.13 Št 15.5.14

77 Demontáž Starého mosta 0 dni Št 15.5.14 Št 15.5.14

78 Demontáž súlodia 7 dni Pi 16.5.14 Št 22.5.14

79 Čakanie na vydanie pokynu k výsledkom pyr. prieskumu 95 dni Pi 23.5.14 Po 25.8.14

80 Aktivizácia po obdržaní pokynu 23 dni Ut 26.8.14 Str 17.9.14

81 Búranie piliera č.3 64 dni? Št 18.9.14 Št 20.11.14

82 Kontrola odbúrania a čakanie na vydanie dopravného určenia 6 dni Pi 21.11.14 Str 26.11.14

83 Búranie piliera č. 4 66 dni? Št 27.11.14 So 31.1.15

84 Vybudovanie umelého ostrova (larssen.) piiera č.5 52 dni? Pi 19.12.14 Ne 8.2.15

85 Zásyp ostrova piliera č. 5 7 dni Po 9.2.15 Ne 15.2.15

86 sanacia základu a drieku piliera č. 5 10 dni Ut 24.3.15 Št 2.4.15

87 Dobetonávka + nadstavba piliera č. 5 49 dni Str 15.4.15 Ut 2.6.15

88 Vytiahnutie larssen piliera č. 5 31 dni Po 20.7.15 Str 19.8.15

89 Vybudovanie umelého ostrova (larssen.) piiera č.34 45 dni Ut 10.3.15 Št 23.4.15

90 Zásyp ostrova piliera č. 34 16 dni Št 23.4.15 Pi 8.5.15

91 Trysková injektáž P34 43 dni Po 8.6.15 Po 20.7.15

92 Výkop základu P34 23 dni Ne 12.7.15 Po 3.8.15

93 Založenie základu P34 5 dni Ut 4.8.15 So 8.8.15

94 Založenie piliera 34 0 dni Ut 28.7.15 Ut 28.7.15

95 Zhotovenie drieka piliera č. 34 8 dni Ne 9.8.15 Ne 16.8.15

96 Vytiahnutie larssen piliera č. 34 32 dni Ne 30.8.15 Str 30.9.15

97 Opora č. 8 + nadbetónovanie piliera č. 6, 7 89 dni Ne 30.11.14 Št 26.2.15

98 Montážna plošina pre výsuv nosnej konštrukcie 230 dni Po 14.7.14 So 28.2.15

99 Výroba ,MTŽ, výsuv pole č. 2 147 dni? Str 10.12.14 Ut 5.5.15

100 Zostava H1 75 dni? Str 10.12.14 Ne 22.2.15

101 Zostava H2 28 dni Po 23.2.15 Ne 22.3.15

102 Zostava H3 28 dni Po 23.2.15 Ne 22.3.15

103 Zostava H4 23 dni Po 23.3.15 Ut 14.4.15

104 Zostava H5 23 dni Po 23.3.15 Ut 14.4.15

105 Zostava H6 21 dni Str 15.4.15 Ut 5.5.15

106 Zostava H7 21 dni Str 15.4.15 Ut 5.5.15

107 Výroba ,MTŽ, výsuv pole č. 2 0 dni Ut 5.5.15 Ut 5.5.15

108 Výroba, MTŽ, výsuv pole č. 3 84 dni Str 6.5.15 Ut 28.7.15

109 Zostava H8 20 dni Str 6.5.15 Po 25.5.15

110 Zostava H9 20 dni Str 6.5.15 Po 25.5.15

111 Zostava H10 19 dni Ut 26.5.15 So 13.6.15

112 Zostava H11 19 dni Ut 26.5.15 So 13.6.15

113 Zostava H12 18 dni Ne 14.6.15 Str 1.7.15

114 Zostava H13 21 dni Ne 14.6.15 Str 1.7.15

115 Zostava H14 54 dni Št 2.7.15 Po 24.8.15

116 Zostava H15 54 dni Št 2.7.15 Po 24.8.15

117 Zostava H16 54 dni Št 2.7.15 Po 24.8.15

118 Výroba, MTŽ, výsuv pole č. 4 39 dni So 22.8.15 Ut 29.9.15

119 Zostava H17 20 dni Ut 25.8.15 Ne 13.9.15

120 Zostava H18 23 dni So 22.8.15 Ne 13.9.15
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121 Zostava H19 23 dni So 22.8.15 Ne 13.9.15

122 Zostava H20 16 dni Po 14.9.15 Ut 29.9.15

123 Zostava H21 16 dni Po 14.9.15 Ut 29.9.15

124 Výroba, MTŽ, výsuv pole č. 5 44 dni Str 30.9.15 Št 12.11.15

125 Zostava H22 17 dni Str 30.9.15 Pi 16.10.15

126 Zostava H23 17 dni Str 30.9.15 Pi 16.10.15

127 Zostava H24 27 dni So 17.10.15 Št 12.11.15

128 Zostava H25 27 dni So 17.10.15 Št 12.11.15

129 Zostava H26 27 dni So 17.10.15 Št 12.11.15

130 Opora č. 1 + nadbetonovanie piliera č. 2 50 dni Str 27.5.15 Str 15.7.15

131 Výroba, MTŽ  pole č. 1 45 dni Str 17.6.15 Pi 31.7.15

132 Osadenie poľa č.1 65 dni? So 1.8.15 Ne 4.10.15

133 Výroba, MTŽ, Osadenie  pole č. 6 42 dni? Str 23.9.15 Ut 3.11.15

134 MTŽ pola č. 6 0 dni Ut 3.11.15 Ut 3.11.15

135 Usadenie ložisiek 20 dni So 17.10.15 Št 5.11.15

136 zhotovenie betonových obrubníkov rímsy mosta 30 dni Pi 30.10.15 So 28.11.15

137 betonáž dosky mosta 30 dni Pi 6.11.15 So 5.12.15

138 príslušenstvo mosta 80 dni Ne 27.9.15 Ut 15.12.15

139 dokončovacie práce 100 dni? Po 7.9.15 Ut 15.12.15

140 20-401-00 Lodná signalizácia 30 dni Št 24.9.15 Pi 23.10.15

141 20-501-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500 89 dni Str 15.7.15 Ne 11.10.15

142 20-601-00 Trolejové vedenie - Starý most 105 dni? Po 17.2.14 Po 30.11.15

143 20-602-00 Preložka DK Bratislava - Gyor 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

144 20-603-00 Preložka DK ŽSR  - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

145 20-604-00 Preložka DOK ŽSR  - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

146 20-605-00 Preložka PE rúr GPS Nextra - Styrý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

147 20-606-00 Preložka DOK Tatrabanky - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

148 20-607-00 Preložka DOK Memorex - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

149 20-608-00 Preložka káblov ST - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

150 20-610-00 Preložka VN vedenia I.č.464 - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

151 20-611-00 Preložka VN vedenia I.č.273 - Starý most 72 dni Ne 20.9.15 Po 30.11.15

152 20-621-00 Osvetlenie električkovej trate (komunikácií) - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

153 20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

154 20-624-00 Iluminácia - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

155 20-630-00 Prípojka NN pre osvetlenie - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

156 20-631-00 Prípojka NN pre ilumináciu - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

157 20-632-00 Prípojka NN pre lodnú signalizáciu - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

158 20-635-00 Vnútorné silnoprúdové rozvody - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

159 20-640-00 Ochrana pred atmosferickým prepätím - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

160 20-641-00 Ochranné opatrenia v zóne TV - Starý most 95 dni So 1.8.15 Ut 3.11.15

161 20-701-00 Viacúčelová chránička DN 300 89 dni? Str 15.7.15 Ne 11.10.15

162 30-001-00 Vegetačné úpravy v úseku Starý most - Obratisko 92 dni? Str 1.10.14 Po 31.8.15

163 30-001-01 Vegetačné úpravy v úseku St.most - náhradná výsadba 92 dni? Str 1.10.14 Po 31.8.15

164 30-101-00 Električkový spodok v úseku Starý most - Bosákova 273 dni? Po 1.9.14 Ut 13.10.15

165 30-102-00 Električkový zvršok v úseku Starý most - Bosákova 247 dni Po 30.3.15 Ut 15.12.15

166 30-102-01 Koľaj ako spätný vodič 105 dni Str 2.9.15 Ut 15.12.15

167 30-103-00 Električkový spodok v úseku Bosákova - Obratisko -geodoska 61 dni? Ut 1.4.14 So 31.5.14

168 Násyp 301 dni? Po 1.9.14 Ne 28.6.15

169 30-104-00 Električkový zvršok v úseku Bosákova - Obratisko 177 dni Po 22.6.15 Ut 15.12.15

170 30-104-01 Koľaj ako spätný vodič 31 dni? Ne 15.11.15 Ut 15.12.15

171 30-106-00 Zastávka Viedenská, nástupiská 30 dni? Št 1.10.15 Pi 30.10.15

172 30-107-00 Zastávka Bosákova, nástupiská 61 dni Po 1.6.15 Pi 31.7.15

173 30-108-00 Zastávka Jantárova, nástupiská 61 dni Po 1.6.15 Pi 31.7.15

174 30-109-00 Obratisko, servisné nástupiská a plochy 30 dni Po 16.11.15 Ut 15.12.15

175 30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmédia 92 dni Pi 1.5.15 Pi 31.7.15

176 30-111-00 Rekonštr. Komunikácií, uzol križov. Bosákova-Jantárova 121 dni Po 2.3.15 Ut 30.6.15

177 30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate 30 dni So 1.8.15 Ne 30.8.15

178 30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy 121 dni Po 1.12.14 Ut 31.3.15

179 30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova 122 dni? Po 1.6.15 Str 30.9.15

180 30-202-00 Estakáda Artmédia 776 dni? Št 31.10.13 Ut 15.12.15
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181 Príprava staveniska 102 dni? Št 31.10.13 Ne 9.2.14

182 Zemné práce 82 dni? Po 16.12.13 Pi 7.3.14

183 Spodná stavba 502 dni? Po 17.3.14 Pi 31.7.15

184 Opora 21 502 dni? Po 17.3.14 Pi 31.7.15

185 Pilier 22 114 dni? Št 27.3.14 Pi 18.7.14

186 Pilier 23 93 dni? Ne 20.4.14 Po 21.7.14

187 Pilier 24 88 dni? Po 28.4.14 Št 24.7.14

188 Pilier 25 173 dni? Ut 6.5.14 So 25.10.14

189 Pilier 26 172 dni? So 10.5.14 Ut 28.10.14

190 Pilier 27 171 dni? Str 14.5.14 Pi 31.10.14

191 Pilier 28 170 dni? Ne 18.5.14 Po 3.11.14

192 Opora 29 420 dni Št 22.5.14 Str 15.7.15

193 Nosná konštrukcia 420 dni? Pi 22.8.14 Št 15.10.15

194 Takt 1 214 dni Pi 22.8.14 Po 23.3.15

195 Takt 2 237 dni? Pi 22.8.14 Str 15.4.15

196 Takt 3 123 dni? Po 26.1.15 Št 28.5.15

197 Takt 4 122 dni So 14.2.15 Po 15.6.15

198 Takt 5 121 dni Ne 29.3.15 Po 27.7.15

199 Takt 6 122 dni Št 16.4.15 So 15.8.15

200 Takt 7 122 dni? Št 28.5.15 So 26.9.15

201 Takt 8 122 dni? Ut 16.6.15 Št 15.10.15

202 Vybavenie 240 dni Po 20.4.15 Ut 15.12.15

203 30-203-01 Estakáda "Einsteinova" - cestný most (rekonštr.) 543 dni? Po 14.4.14 Št 8.10.15

204 Odstránenie mostného zvršku 11 dni? Po 14.4.14 Št 24.4.14

205 Odbúranie rímsy 15 dni? Pi 25.4.14 Pi 9.5.14

206 Demontáž nosníkov polí 7-9 7 dni? Ne 18.5.14 So 24.5.14

207 Izolácia ríms 11 dni? Po 3.8.15 Št 13.8.15

208 Rímsa pole 7-9 41 dni? Pi 14.8.15 Str 23.9.15

209 Zábradlové zvodidlo 15 dni? Št 24.9.15 Št 8.10.15

210 30-203-02 Estakáda "Einsteinova" - električkový most 729 dni? Št 31.10.13 Št 29.10.15

211 Príprava staveniska 11 dni? Št 31.10.13 Ne 10.11.13

212 Spodná stavba 484 dni? Pi 4.4.14 Pi 31.7.15

213 Opora 32 413 dni Po 7.4.14 Ne 24.5.15

214 Pilier 33 45 dni? Pi 4.4.14 Ne 18.5.14

215 Pilier 34 61 dni? Št 10.4.14 Po 9.6.14

216 Pilier 35 76 dni Str 20.8.14 Po 3.11.14

217 Pilier 36 68 dni? Ut 3.6.14 So 9.8.14

218 Pilier 37 77 dni? Str 11.6.14 Ut 26.8.14

219 Piier 38 34 dni? Ne 27.7.14 Pi 29.8.14

220 Pilier 39 26 dni? Št 7.8.14 Po 1.9.14

221 Pilier 40 18 dni? Po 18.8.14 Št 4.9.14

222 Opora 41 371 dni Po 19.5.14 Ne 24.5.15

223 Krycie stienky 152 dni Po 2.3.15 Pi 31.7.15

224 Nosná konštrukcia 358 dni? Št 6.11.14 Št 29.10.15

225 Takt 1 141 dni? Št 6.11.14 Št 26.3.15

226 Takt 2 140 dni? Pi 7.11.14 Št 26.3.15

227 Takt 3 139 dni? So 8.11.14 Št 26.3.15

228 Takt 4 138 dni? Ne 9.11.14 Št 26.3.15

229 Takt 5 132 dni? So 15.11.14 Št 26.3.15

230 Takt 6 155 dni? Pi 14.11.14 Pi 17.4.15

231 Takt 7 190 dni? Ut 11.11.14 Ut 19.5.15

232 Takt 8 201 dni? Str 12.11.14 Ne 31.5.15

233 Takt 9 222 dni? Št 13.11.14 Po 22.6.15

234 Vybavenie mosta 189 dni? Pi 24.4.15 Št 29.10.15

235 30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská 174 dni? Ut 23.6.15 Ne 13.12.15

236 Pilotové založenie 10 dni? Ut 23.6.15 Št 2.7.15

237 Zakladanie 29 dni? Pi 3.7.15 Pi 31.7.15

238 Spodná stavba 54 dni? So 1.8.15 Str 23.9.15

239 Nosná konštrukcia 50 dni? Št 24.9.15 Št 12.11.15

240 Príslušenstvo 31 dni? Pi 13.11.15 Ne 13.12.15
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241 30-214-00 Lávka pre chodcov - Chorvátske rameno 61 dni? Str 1.7.15 Ne 30.8.15

242 Demontáž a sanácia podpier 11 dni? Str 1.7.15 So 11.7.15

243 Nosná konštrukcia 20 dni? Ne 12.7.15 Pi 31.7.15

244 Príslušenstvo 30 dni? So 1.8.15 Ne 30.8.15

245 30-301-00 Zastávka Viedenská, zastrešenie nástupísk 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15

246 30-302-00 Zastávka Bosákova - zastrešenie nástupisk a prístupov 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15

247 30-303-00 Zastávka Jantárová, prístrešky na nástupiskách 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15

248 30-305-00 Obratisko, prevádzková budova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

249 30-307-00 Meniareň Bosákova - stavebná časť 365 dni? Po 1.9.14 Po 31.8.15

250 30-503-00 Úprava vodovodu DN 1200 - križovatka Bosákova 30 dni? So 1.11.14 Ne 30.11.14

251 30-505-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500 304 dni? Pi 18.7.14 Ne 17.5.15

252 30-506-00 Preložka vodomerných šácht 30 dni? So 2.5.15 Ne 31.5.15

253 30-507-00 Preložka výtlačného potrubia podzemných vôd z dialnice 91 dni? Ut 1.4.14 Po 30.6.14

254 30-521-00 Prípojka vodovodu, prevádzková budova - Obratisko 62 dni? Str 1.7.15 Po 31.8.15

255 30-522-00 Prípojka kanalizácie, prevádzková budova - Obratisko 62 dni? Str 1.7.15 Po 31.8.15

256 30-601-00 Trolejové vedenie most - Obratisko (km 1,0 - 2,3) - montáž 
stĺpov

151 dni Pi 1.5.15 Po 28.9.15

257 Rozvesenie trakcie 31 dni Ut 15.9.15 Št 15.10.15

258 30-602-00 Trolejové vedenie - Obratisko 31 dni? Ut 15.9.15 Št 15.10.15

259 30-603-00 Ovládanie výhybiek - Obratisko 27 dni Po 5.10.15 So 31.10.15

260 30-604-00 Ohrev výhybiek - Obratisko 27 dni? Po 5.10.15 So 31.10.15

261 30-609-00 Koordinačný kábel CSS Bosákova - Šafárikovo nám. 121 dni Str 1.10.14 Pi 30.10.15

262 30-611-00 Preložka 22 Kv vedenia I.č. 1003 121 dni? Po 1.12.14 Ut 31.3.15

263 30-612-00 Preložka 22 Kv vedenia I.č. 1005 121 dni? Po 1.12.14 Ut 31.3.15

264 30-614-00 Demontáž vzdušného vedenia VN v Obratisku 30 dni? So 1.11.14 Ne 30.11.14

265 30-620-00 Preložka VO Jantárovej cesty (km 1,0 - 2,0) 152 dni Po 2.3.15 Pi 31.7.15

266 30-622-00 Osvetlenie elektr.trate/Viedenská-Obratisko (km 2,0-KÚ) 61 dni? Po 1.6.15 Pi 31.7.15

267 30-625-00 Osvetlenie lávky pre cyklistov - Viedenská 31 dni Str 11.11.15 Pi 11.12.15

268 30-626-00 Osvetlenie zastávky - Viedenská 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

269 30-627-00 Osvetlenie zastávky - Bosákova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

270 30-628-00 Osvetlenie zastávky - Jantárova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

271 30-630-00 Prípojka NN pre VO Jantárovej cesty 26 dni Po 6.7.15 Pi 31.7.15

272 30-631-00 Prípojka NN pre osvetlenie krížov. Bosákova - Jantárova 31 dni Pi 1.5.15 Ne 31.5.15

273 30-632-00 Prípojka NN pre osvetlenie el.trate Bosákova-Obratisko 122 dni Pi 1.5.15 Ne 30.8.15

274 30-633-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

275 30-635-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Bosákova 28 dni Po 3.8.15 Ne 30.8.15

276 30-637-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Jantárova 28 dni Po 3.8.15 Ne 30.8.15

277 30-638-00 Prípojka NN pre sociálne zariadenia - Obratisko 28 dni Po 3.8.15 Ne 30.8.15

278 30-640-00 Prípojka telefónu - Obratisko 31 dni Po 31.8.15 Str 30.9.15

279 30-641-00 Prípojka VN 22 kV - meniareň Bosákova- nerealizuje zhotoviteľ 92 dni Ne 1.3.15 Ne 31.5.15

280 30-642-00 Prípojka NN - meniareň Bosákova 92 dni Ut 31.3.15 Ut 30.6.15

281 30-643-00 Prípojka telefónu - meniareň Bosákova 14 dni Po 20.7.15 Ne 2.8.15

282 30-644-00 Preložka káblovodu ST - Bosákova ulica 31 dni Str 1.10.14 Pi 31.10.14

283 30-645-00 Preložka káblov ST v káblovode - Bosákova ulica 31 dni Pi 1.8.14 Ne 31.8.14

284 30-646-00 Preložka DK BA - Viedeň v káblovode na Bosákovaj ul. - 
nerealizuje sa

1 deň? Po 1.9.14 Po 1.9.14

285 30-647-00 Preložka kábla UPC pri Obratisku - nerealizuje sa 1 deň? Po 1.9.14 Po 1.9.14

286 30-648-00 Ochranné opatrenie v zóne TV- Petržalka 118 dni Po 6.7.15 So 31.10.15

287 30-649-00 Preložka VO na diaľnici D1 a Einsteinovej ul. 30 dni Ne 1.6.14 Po 30.6.14

288 30-701-00 Úprava STL plynovodu DN 300  - križovatka Bosákova 78 dni? Po 1.9.14 Št 18.12.14

289 30-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Viedenská 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

290 30-802-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Bosákova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

291 30-803-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Jantárova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

292 30-804-00 Informačný systém v zastávke Viedenská 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

293 30-805-00 Informačný systém v zastávke Bosákova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

294 30-806-00 Informačný systém v zastávke Jantárova 31 dni Št 1.10.15 So 31.10.15

295 30-811-00 Úprava CSS v križovatke Bosákova - Jantárova 59 dni? Ne 1.3.15 Ut 30.6.15

296 30-812-00 CSS Jantárova - zabezpečenie prístupu k zastávke 28 dni Po 3.8.15 Ne 30.8.15

297 30-813-00 CSS Obratisko 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15

298 30-814-00 Obratisko - komunikačný systém pre dispeč. pracovisko 61 dni Ut 1.9.15 So 31.10.15
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299 30-830-00 Meniareň Bosákova - 22 kV časť 92 dni Str 1.7.15 Str 30.9.15

300 30-831-00 Meniareň Bosákova - technológia meniarne 62 dni? Str 1.7.15 Po 31.8.15

301 30-832-00 Meniareň Bosákova - diaľkové ovládanie 30 dni? Ut 1.9.15 Str 30.9.15
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