
Vecný a časový harmonogram stavby "Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta"
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C yklotrasa S tarohájska. úsek Rusovská cesta < D olnozemská cesta

1. Podpis ZoD

2. Prevzatie a odovzdanie stavby

3. Zahalenie prac + realizácia I. etapa 15.9.-15.10

4. Realizácia II. etapa 4.9. - 7.10

5. Realizaeia . etaoa 27.9. • 28.10

6. dokončovacie prace-i-vypraianie staveniska 26.10.-30.10.2018

V Námestove 27.07.2018 Alena Novákova 
predseda predstavenstva

/ n


