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I. ÚVODNÁ ČASŤ  
1. Úloha znalca: 

 V znaleckom posudku je potrebné posúdiť: 

 možnosť realizácie vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve 

a stanovené v harmonograme prác.  

 

2. Účel posudku 

 Posudok pre overenie plnenia realizácie vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve č. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010. 

 

3. Dátum vyžiadania posudku: 

Objednávkou zo dňa 09.01.2014 

4. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok: 

Ku dňu 28.01.2014 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 

5.1 Podklady dodané zadávate ľom 

• Zmluva o budúcej kúpnej zmluveč. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010, 

• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie júl 2005, v znení doplnkov vypracovanej 

spol. MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným a jej doplnení – CD, 

• Uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č 1189/2006 zo dňa 

26.10.2006, 

• Odsúhlasenie rozsahu vecného a finančného plnenia, Generálny Investor Bratislavy, marec 

2007. 

 

5.2 Použité právne predpisy: 

• Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 

• Zákon č.18/1996 Z.z. – Zákon o cenách v znení neskorších predpisov 

• Vykonávacia  vyhláška MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z.z. 

• Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

• Vyhláška MS SR č. 491/2004Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu 

času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. V platnom znení. 

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnení. 



 

® ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. 
 Miletičova 21, 821 09 Bratislava 

 
 

Znalecký úkon č. 13/2014 
 

IČO: 36 746 916  Znalecká a expertízna organizácia  IČ DPH: SK2022339913 

Tel/fax: 00421-2-64 28 22 55, mobil: 00421-905-611132, E-mail: use@use-sk.sk, www.use-sk.sk   
-3- 

 

• Zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

• Výpo čet indexu vývoja cien v stavebníctve: zdroj, http://sco.svf.stuba.sk/usz/ 

 

6. Popis skuto čností rozhodujúcich na posúdenie 

Predmetom znaleckého posudku je posúdenie možnosti realizácie vecného plnenia na 

základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 

v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve a stanovené v harmonograme prác medzi hlavným mestom 

SR Bratislavou a spoločnosťou Transprojekt s.r.o.. Predmetom zmluvy je rozsah vecného plnenia a 

finančnej hodnoty popísaný v prílohe č. 3. v rozsahu: 2. Ucelená časť – Pražská ulica a 3. Ucelená 

časť – Žabotova ulica (Šancová ulica), ktoré súvisia s dopravou a termín odovzdania tohto diela do 

vlastníctva budúceho predávajúceho  (hlavného mesta SR Bratislavy) najneskôr do 31.12.2016.  

 

7. Dátum obhliadky: 

Obhliadka stavby pre predmet posúdenia nebolavykonaná . 

 

8. Posúdenie či ceny stavebných prác podliehajú cenovej regulácii : 

Ceny na uvedenej stavbe nepodliehajú cenovej regulácii. 
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II. POSUDOK 
 

Základným pilierom projektového riadenia je projekt. Projekt je definovaný ako proces s jasne 

definovaným začiatkom a koncom, vstupmi a výstupmi, tvorený sériou činností vykonávaných na 

dosiahnutie vopred stanovených cieľov. Každý projekt je určený druhom (organizačný, investičný, 

výskumný…), sektorom hospodárstva (stavebníctvo, strojárenstvo a pod.), organizáciou miestom, 

časom, nákladmi, zdrojmi, priebehom, cieľmi, nástrojmi, stratégiou atď. Projekt teda zachytáva všetky 

podstatné súvislosti spojené s cieľmi, o ktoré usiluje.  

 

Cieľ projektu vyjadruje očakávané zmeny, ktoré sú dobre merateľné a ľahko kontrolovateľné. 

Na jeho naplnenie sú využité ľudské, prírodné, energetické, finančné a ďalšie zdroje.  

Z hľadiska vykonateľnosti je účelné rozdeliť projekt do ľahko zvládnuteľných častí; fáz, 

čiastkových fáz, sumárnych úloh (výstupov týchto fáz) a ďalej do jednotlivých úloh alebo činností 

poprípade ucelených častí alebo objektov. Potom je možné triediť z pripravených variant optimálny 

rozvrh úloh a ten potom použiť ako štandardný postup i na ďalších obdobných projektoch. Sumárne 

úlohy a úlohy s činnosťami z nich vyplývajúcimi, sú univerzálne bloky projektového riadenia. Pre ne je 

možné stanoviť a priradiť zodpovednosť. Projekt je spravidla riadený v celom svojom životnom cykle, 

ktorý tvorí obvykle niekoľko fáz. Niektoré fázy sa môžu v celom priebehu projektu cyklicky opakovať. 

 

Harmonogram  

 Je grafické znázornenie časového sledu a doby trvania jednotlivých zložiek výstavby 

alebo etáp členitého diela. Inými slovami je to časový plán definujúci termíny, lehoty a intervaly 

(odstupy) medzi činnosťami.  

Podľa podrobnosti členenia činností, podľa zvolenej časovej jednotky a podľa časového 

horizontu sa rozdeľujú časové plány do niekoľkých stupňov:  

• strategický  – míľnikový časový plán spracovávaný na celý priebeh projektu výstavby. 

Stanovuje lehoty realizácie jednotlivých hrubých a čiastkových fáz výstavby (najmä zmluvné termíny). 

Mal by slúžiť obchodnému vedeniu stavebníka. Časová jednotka je väčšinou mesiac alebo štvrťrok.  

• koncep čný  – koncepčný plán realizácie stavebného diela, spracovávaný v prípravnej fáze 

zákazky. Zostavuje sa na úrovni čiastkových fáz výstavby spravidla s mesačným členením.  

• realiza čný  – prehľadný časový plán pre taktické riadenie realizácie výstavby. Je určený pre 

vedenie projektu s časovou jednotkou mesiac alebo týždeň.  

• koordina čný  – časový plán slúži pre potreby operatívneho riadenia, teda na vedenie a 

kontrolu technologickej alebo stavebnej časti objektu. Spracováva sa samostatne pre jednotlivé hrubé 

alebo čiastkové fázy výstavby. Časová jednotka týždeň alebo deň. 

 

Obsahuje údaje vypovedajúco o dobe trvania, časových rezervách, možnostiach súbežných 

činností a ich vzájomnom kĺbení. 
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•celková rezerva činnosti : udáva, o koľko je možné predĺžiť dobu trvania činnosti; alebo o 

koľko jemožné posunúť jej najskorší možný začiatok, aby nedošlo k ohrozeniu koncového termínu 

realizácie celéhoprojektu, 

• voľná rezerva činnosti : udáva, o koľko je možné predĺžiť dobu trvania činnosti alebo 

posunúť jej najskorší možný termín zahájenia, aby nedošlo k ohrozeniu najskorších možných 

začiatkov nasledujúcich činností. Vzniká vtedy, ak do jedného uzla ústia aspoň 2 činnosti s rôznymi 

najskoršie možnými koncami, 

• nezávislá rezerva činnosti : udáva, o koľko je možné predĺžiť dobu trvania činnosti, ktorej 

bezprostredne predchádzajúce činnosti boli ukončené v najneskoršie prípustných termínoch, aby 

nedošlo k ohrozeniu najskorších možných začiatkov činností nasledujúcich. V praxi býva čerpaná ako 

prvá, pretože jej vyčerpanie nemá vplyv na časové relácie. 

 

Sieťový graf  – grafické zobrazenie (model) projektu, vyjadrujúce závislosti medzi činnosťami. 

Sieťový graf tvorí hrany (spojnice) a uzly. V zásade sa rozlišujú dva základné typy SG – hranovo 

definovaný (činnosti sú znázornené hranami, uzly znázorňujú začiatok a koniec činnosti. Pre sieťový 

graf platí:  

• Je konečný (počet uzlov je konečný), 

• Je súvislý (medzi všetkými jeho dvojicami uzlov existuje aspoň jedna reťaz – súbor väzieb, 

ktorý ich spája), 

• Je orientovaný (je mu priradený určitý smer a existuje dvojica uzlov v ktorých do jedného 

nevstupuje žiadna hrana a z jedného žiadna hrana nevystupuje – začiatok a koniec SG), 

• Neobsahuje cykly. 

 

Cyklogram . V podobe technologického normálu obsahuje výpočtovú časť a grafickú časť 

a využíva sa aj v prúdových metódach. 

výpo čtová časť - rozsah, prácnosť stavebného procesu (jednotková a celková) na 

normálovom zábere, skladba čaty, trvanie prác, napätie a vzájomné vyvažovanie, t. j. zosúladenie 

činností (musí byť rovnaký takt) v jednotlivých technologicky ucelených častiach stavby – štádiách 

Spodná stavba, Vrchná stavba, Zastrešenie, 

grafická časť časového diagramu  - časové zobrazenie realizácie procesov a väzieb medzi 

nimi - na montážnom úseku a to formou harmonogramu, vrátane technologických prestávok, časových 

oddialení vyplývajúcich zo zmeny smeru postupu výstavby. 

 

Ganttov diagram.  Tento pôvodne pruhový diagram bol postupne účelne rozšírený. A to 

najmä pre rôzne prezentácie sieťových grafov a hierarchických dátových štruktúr vo forme tabuliek s 

voliteľnými projektovými ukazovateľmi. Ganttov diagram umožňuje prehľadne prezentovať aktuálny 

stav na projekte, smerný a súčasný plán, údaje časového rozvrhu, práce, nákladov, financovania a 

prípadne i zisku z projektu.  

Typy logických väzieb medzi činnosťami: 
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1. väzba koniec – za čiatok : nasledujúca činnosť nemôže byť zahájená, pokiaľ nebude 

dokončená predchádzajúca činnosť (najpoužívanejší spôsob zobrazenia činností), 

2. väzba koniec – koniec : nasledujúca činnosť nemôže byť ukončená, pokiaľ nie je ukončená 

predchádzajúca činnosť, 

3. väzba začiatok – za čiatok : nasledujúca činnosť nemôže byť začatá, pokiaľ sa nezačne 

predošlá činnosť, 

kde väzby 2, 3 pripúšťajú prekrývanie činností a podporujú efektívny postup prác v čase. 

 

Na aktualizáciu a prezentáciu závislosti medzi úlohami poskytuje Ganttov diagram sieťovú 

štruktúru na voliteľnej časovej stupnici, najmä na znázornenie dôležitých termínov, následností úloh, 

procesov, dodávok, materiálových a finančných tokov. Prezentácia sumárnych úloh môže poskytovať 

požadované sumarizácie smerných hodnôt, aktuálnych a súčasných plánovaných ukazovateľov podľa 

reálnej situácie na projekte. Ganttov diagram je v súčasnosti najpoužívanejšia forma prezentácie 

projektových modelov pre plánovanie a riadenie rozsiahlych projektov.  

 

Metóda kritickej cesty (CPM) je založená na sieťovej analýze a je určená pre počítačové 

plánovanie termínov úloh a činností projektu. Je to matematický model, ktorý počíta celkové trvanie 

projektu podľa trvania následných úloh a ich vzťahov. Z celkového trvania projektu potom určuje 

časové rezervy jednotlivých úloh a identifikuje, ktoré úlohy sú kritické. Je to základná metóda pre 

časové hodnotenie projektových plánov a modelov.  
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2.1 Všeobecné údaje o predmete posúdenia 
 
Technický popis: 
 

Predmetom posúdenia je prestavba predstaničného priestoru hlavného mesta SR Bratislavy. 

„Predstaničný priestor Bratislava  - Hlavná stanica“ predstavuje riešenie predstaničného komplexu, 

v ktorom sú zastúpené obslužné funkcie pre širokú verejnosť, ako aj funkcie, ktoré predstavujú vyšší 

štandard priestoru ako nástupného bodu do centrálnej zóny hlavného mesta SR Bratislavy. Koncepcia 

rieši najhlavnejšiu podstatu vytvorenia nového dopravného napojenia z Pražskej a Žabotovej ulice 

s mimoúrovňovým ľavým odbočením zo Šancovej a mimoúrovňovým križovaním električky. Tie budú 

pripojené pod ústrednou staničnou halou na umiestnený terminál MHD, pre električky, trolejbusy 

a autobusy. 

 

Dopravná koncepcia rieši tieto základné prvky: 

- priame mimoúrovňové obojstranné odbočenie pre MHD (s možnosťou aj pre IAD „individuálnu 

automobilovú dopravu“) z Pražskej ulice ako jediný vjazd MHD a taxi do terminálu MHD 

v podzemí pred hlavnou stanicou ŽSR. 

- Vybudovanie obslužnej komunikácie na násype ako na východnej vetvy Pražskej ulice (do 

priestoru pred hlavnú stanicu ŽSR pre požiarne vozidlá, sanitky, vozidlá V.I.P., obsluhu Múzea 

dopravy – ŽSR, Železničnú políciu a pre IAD do podzemných parkovísk navrhovaného hotela. 

- Električková trať zo Štefanovičovej ulice s otočkou pred hlavnou stanicou ŽSR sa premiestni 

do bezprostredného kontaktu s novou odbavovacou halou ŽSR a terminálom MHD – 

bezkolízne, mimoúrovňovo podjazdom pod Šancovou ulicou, cez suterénne parkovacie 

priestory urbanistického komplexu. 

- Vjazd do predstaničného priestoru pre IAD je zo Šancovej ulice do Žabotovej ulice (a odtiaľ do 

podzemných parkovísk) bezkolízne, ľavým odbočením cez cestný podjazd pod Šancovou 

ulicou. 

- Jediný výjazd pre IAD aj MHD je cez Žabotovu ulicu do Šancovej ulice – bezkolízne – ľavé 

odbočenie cez cestný podjazd pod Šancovou ulicou a 3 dopravnými pruhmi doprava do 

Šancovej ulice. 

- Podchod pre peších pod Šancovou ulicou – bezkolízny priechod pre chodcov zo Šancovej 

ulice do predstaničného priestoru. 

- Nadchod pre peších cez Pražskú ulicu v mieste zastávky MHD – bezkolízny priechod pre 

chodcov z Pražskej ulice do predstaničného priestoru. 

- Vybudovanie 1591 parkovacích miest v podzemných podlažiach polyfunkčného 

urbanistického komplexu. 
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Organizácia dopravy v území: 

- Mestská hromadná doprava (MHD) 

Príjazd pre autobusy a trolejbusy MHD je bezkolízny, mimoúrovňový v oboch smeroch 

z Pražskej ulice do podzemia predstaničného priestoru, kde je umiestnený BUS a T-BUS 

terminál vertikálne kontaktovaný s konečnou zastávkou (otočkou) električky a staničnou 

odbavovacou halou v ďalších podzemných podlažiach. Intenzita MHD – cca 820 autobusov 

a trolejbusov / 24 hodín v tomto uzle bude bez problémov zvládnutá.  

Odjazd MHD – autobusy a trolejbusy bezkolízne cez Žabotovu ulicu v obidvoch smeroch 

Šancovej ulice (ľavé odbočenie cez mimoúrovňový cestný podjazd pod Šancovou ulicou). 

- Individuálna automobilová doprava (IHD) 

Bezkolízny príjazd zo Šancovej na Žabotovu ulicu a do podzemných parkovísk. Možnosť 

bezkolízneho mimoúrovňového príjazdu z Pražskej ulice (nie tranzit). Odjazd cez Žabotovu 

ulicu na bezkolíznu Šancovú ulicu (ľavé odbočenie cez mimoúrovňový cestný podjazd pod 

Šancovou ulicou) 

- TAXI detto ako mestská hromadná doprava 

- Chodci 

Pohyb chodcov dostáva tiež nové dimenzie. Úrovňové priechody síce zostávajú paralelne so 

Šancovou ulicou (cez Žabotovu a cez vjazd a výjazd z cestného podjazdu), ale 

najfrekventovanejší smer Šancovú ulicu prekonávajú chodci cez podchod pre peších pod 

Šancovou ulicou, ktorý zabezpečuje výťahmi aj priechod pre telesne postihnutých. V priestore 

zastávky MHD (BUS, T-BUS) na Pražskej ulici sa zabezpečuje bezkolízny priechod chodcov 

nadchodom nad Pražskou ulicou, ktorý je vybavený výťahmi pre telesne postihnutých. 

 

Prestavba predstaničného priestoru a Hlavnej železničnej stanice je rozdelená podľa projektu do 

ôsmych krokov a štyroch funkčných celkov – tzv. ucelených častí (UČ), do ktorých sú zaraďované 

stavebné objekty a prevádzkové súbory. Stavebné objekty a prevádzkové súbory súvisiace 

s dopravou sú zaradené v dvoch ucelených častiach, a to: 2UČ – Pražská ulica a 3.UČ – Žabotova 

ulica (Šancová ulica). 

 

Predmet a rozsah posudzovania: 
 

Rozsah posudzovania tvorí prílohu č. 3:Odsúhlasenie rozsahu vecného a finančného plnenia, 

Generálny Investor Bratislavy, marec 2007, ktorá tvorí súčasť zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010. Predmetom posudzovania v odsúhlasení rozsahu 

vecného plnenia a finančnej hodnoty bola podľa prílohy č.3, str. 14, bod 6.2.2 Predmet posudzovania 

účelovo vybraná skupina 51 objektov predmetnej stavby uvedených v kapitole 5 tejto prílohy.  

D2 Dopravné objekty a komunikácie 

D46 Kolektory 
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Ucelená časť 2 – Pražská ulica 

Ucelená časť 3 – Žabotova ulica (Šancová ulica) 

Uvedené objekty po vybudovaní majú byť odovzdané do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy najneskôr však do 31.12.2016 podľa Čl. II., odsek 2, zmluvy č. 048800021100/0099 

uzatvorenej dňa 20.12.2010. 

 

Cena predmetných objektov bola posúdená na základe aproximatívneho prepočtu nákladov, 

t.j. podľa technicko-ekonomických ukazovateľov už zrealizovaných stavieb obdobného funkčného 

zamerania a rozsahu. Kontrolný aproximatívny prepočet nákladov na realizáciu jednotlivých objektov 

je spracovaný v cenovej úrovni 2005 a neobsahuje náklady súvisiace s výkonom projektových prác 

a inžinierskych činností. Tieto náklady musia byť v réžii budúceho kupujúceho spoločnosti 

Transprojekt. 

Ucelená časť 2 – Pražská ulica  279 015 tis. Sk 

Ucelená časť 3 – Žabotova ulica  386 054 tis. Sk 

Kolektory      40 300 tis. Sk 

Cena celkom bez DPH   705 369 tis. Sk 

 

5.1 Ucelená časť stavby 2. – Pražská ulica 

5.1.1 Zoznam stavebných objektov 

Názov činnosti 
Čiastkový 
rozpočet (mil. 
Sk)  

SO-2.101-00.2 Výstavba východnej vetva Pražskej uli ce 27,47 
SO-2.102-00.2 Dočasné dopravné značenie SAV 0 
SO-2.103-00.4 Dočasné dopravné značenie na Pražskej ulici 0 
SO-2.104-00.6 Dopravné značenie Pražská ulica 0 
SO-2.201-00.2 Výstavba mostu na východnej vetve Pra žskej ulice  20,47 
SO-2.202-00.4 Výstavba mostného objektu nad vetvou "B" Pražskej ulice  14,06 
SO-2.251-00.2 Zárubné múry východnej vetvy Pražskej  ulice  7,7 
SO-2.252-00.2 Oporné múry východnej vetvy Pražskej ulice  8,65 
SO-2.253-00.2 Založenie podjazdu pod východnou vetv ou  77,21 
SO-2.254-00.4 Výstavba cestnej rampy vetvy "A" Praž skej ulice  18,8 
SO-2.255-00.4 Výstavba cestnej rampy vetvy "B" Praž skej ulice  22,57 
SO-2.256-00.5 Nová komunikácia Pražská ulica - smer  Lamač 14,64 
SO-2.257-00.5 Úprava Pražskej komunikácie - smer z Lamača do mesta  13,32 
SO-2.258-00.5 Výstavba pešieho nadchodu Pražská uli ca 30,2 
SO-2.259-00.6 Dopravné napojenie Múzea vlakov 0 
SO-2.601-00.2 Dočasná CSS na Pražskej ulici 0 
SO-2.602-00.2 Dočasná CSS km 0,360 0 
SO-2.603-00.2 Vybudovanie trolejového vedenia  2,88 
SO-2.604-00.2 Vybudovanie napájacieho vedenia 0 
SO-2.605-00.3 Úprava trolejového vedenia smer Lama č - SAV 4,8 
SO-2.606-00.3 Prekládka tvárnicovej trate napájacie ho vedenia  3,98 
SO-2.607-00.3 Prekládka napájacieho vedenia  0,74 
SO-2.608-00.5 Úprava trolejového vedenia  5,98 
SO-2.609-00.5 Verejné osvetlenie definitívny stav  2,71 
SO-2.610-00.6 Napájacie vedenie trolejbusov  1,46 
SO-2.611-00.5 Odbočky trolejového vedenia na Pražskej ulici  1,5 
SO-2.612-00.5 Ovládanie výhybiek  0,34 
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5.2 Ucelená časť stavby 3. – Žabotova ulica (Šancová ulica) 

5.2.1 Zoznam stavebných objektov 

Názov činnosti 
Čiastkový 
rozpočet (mil. 
Sk)  

SO-3.058-00.5 Asanácia parkovísk dočasného terminálu MHD Žabotova ulica 0 
SO-3.059-00.6 Úplná likvidácia dočasného terminálu MHD Žabotova ulica 0 
SO-3.101-00.1 Dočasné dopravné značenie Žabotova - Šancová 0 
SO-3.102-00.2 Príprava CSS, Šancová ulica  2,3 
SO-3.103-00.2 Dočasné dopravné značenie Šancová ulica - Hlavná stanica ŽSR 0 
SO-3.104-00.2 Podjazd na vratnej vetve Šancová - Ža botová  96,5 
SO-3.105-00.2 Elektri čkový podjazd na hl. stanicu ŽSR  115,8 
SO-3.106-00.2 Dočasný terminál MHD Hlavnej stanice ŽSR na Žabotovú ulicu (zásobovacia 
komunikácia) 

0 

SO-3.107-00.3 Definitívna úprava Šancovej ulice  6,85 
SO-3.108-00.3 Definitívne dopravné zna čenie Šancová  0,42 
SO-3.109-00.3 Výstavba prejazdu z terminálu MHD Hlavnej stanice ŽSR na Žabotovu ulicu 
(zásobovacia komunikácia) 

0 

SO-3.110-00.6 Definitívna úprava Žabotovej ulice  14,28 
SO-3.111-00.6 Dopravné zna čenie lokality Železni čiarska, Žabotová, Dobšinského, 
Murgašová, Holekova ulica  0,69 

SO-3.112-00.4 Úprava dopravného zna čenie Šancová ulica  0,15 
SO-3.113-00.6 Podzemný terminál A a T - komunikácie  (MHD) 5,95 
SO-3.114-00.7 Vybudovanie chodníka z Pražskej, nadc hod do predstani čného Priestoru  0,87 
SO-3.115-00.7 Napojenie predstani čného priestoru na komunika čnú sie ť 8,1 
SO-3.116-00.5 Oporný múr - výjazd z terminálu MHD  2,88 
SO-3.150-00.4 Vybudovanie elektri čkovej trate a trate terminálu MHD na HL. stanicu 
ŽSR 66,88 

SO-3.301-00.2 Podchod pre peších Šancová ulica  29,8 
SO-3.302-00.5 Koncový elektri čkový terminál na kóte 155,10 a stanica elektri čky na kóte 
153,00 10,9 

SO-3.303-00.6 Vybavenie A + T terminálu  9,9 
SO-3.550-00.5 Rozvod vody v podzemí elektri čkovej trate  1,26 
SO-3.601-00.3 Verejné osvetlenie na Šancovej ulici  0,45 
SO-3.602-00.6 Verejné osvetlenie na Žabotovej ulici  0,36 
SO-3.603-00.6 Trolejové vedenie Žabotová ulica  3,54 
SO-3.604-00.6 Rekonštrukcia trolejového vedenia na Šancovej ulici  0,67 
SO-3.605-00.6 Napájacie vedenie trolejbusov  0,58 
SO-3.606-00.4 Úprava trolejového vedenia trolejbuso v 0,55 
SO-3.607-00.5 Vybudovanie trolejového trak čného vedenia elektri čky 5,3 
SO-3.609-00.5 Osvetlenie elektri čkovej trate v podzemí  0,45 
SO-3.610-00.6 Napojenie prepojenia káblov (Pražská,  Šancová, Žabotová)  0,68 
SO-3.611-00.6 Protikorózna ochrana kovových konštrukcií 0 
D 350.1 Výstavba kolektora ( úsek KK1-KK5)  25 
D 351.1 Výstavba kolektora ( úsek KK6-KK7)  2,71 
D 351.2 Výstavba kolektora ( úsek KK5-KK6)  5,1 
D 351.3 Výstavba kolektora ( úsek KK6-po hranicu Pr ažskej ul.)  3,98 
D 351.4 Výstavba kolektora ( od križovatky Pražská po šachtu KK8)  3,6 

 
Tvorba časového plánu 

 Predložený projekt pre územné rozhodnutie nenahrádza realizačný projekt a teda neobsahuje 

položkový rozpočet ani výkaz výmer. Objemy prác a jednotlivých stavebných procesov teda nie sú 

vypočítané, preto je potrebné vychádzať z nákladov na jednotlivé stavebné objekty odsúhlasené 

v prílohe č.3 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Časový plán je tvorený z cien stavebných objektov. 
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Rešpektuje pritom postupnosť krokov výstavby navrhnutých v prílohe č.1: Projektovej dokumentácii 

pre územné rozhodnutie v časti F - ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY. 

Časový harmonogram k UČ.2 a UČ.3 obsahuje 66 činností, z toho 2 hlavné sumárne činnosti 

(UČ.2 a UČ.3) obsahujúce im podradené stavebné objekty - SO. Ku SO sú vyšpecifikované nosné 

merné jednotky, odhadovaný počet pracovníkov, odhadovaná doba trvania v dňoch,začiatok a koniec 

realizácie stavebného objektu. Každý SO je potom zobrazený na časovej osi ako vyšrafovaný 

obdĺžnik. Jeho dĺžka korešponduje s navrhnutou dobou trvania výstavby SO. Jednotlivé SO sú 

navzájom poprepájané väzbami. Použité sú všetky 4 druhy väzieb (koniec – koniec, začiatok – 

začiatok, koniec – začiatok a začiatok – koniec), podľa možností použitej technológie aj s časovým 

odstupom či prelínaním. Počas trvania výstavby sa predpokladá 16-hodinový pracovný deň vrátane 

sobôt a nedieľ. Výstavbou predmetného diela bude značne ovplyvnená doprava na 

najfrekventovanejších cestách hlavného mesta SR Bratislavy. Pracovný deň začína o 6:00 ráno 

a končí až do 22:00. Pre plynulosť výstavby je uvažovaná 2-smenná prevádzka čiat po etapách 

s dodržaním pracovnej doby podľa zákonníka práce a po odsúhlasení stavebným úradom 

s rešpektovaním nočného poriadku. 

Kontrolný aproximatívny prepočet nákladov na realizáciu jednotlivých objektov je spracovaný 

v cenovej úrovni 2005. Čiastkové ceny stavebných etáp sú prepočítane na súčasnú menu v (EUR) 

a prenásobené indexom vývoja cien v stavebníctve k  I.Q.2013. Prevládajúcim stavebným objektom 

sú cesty a cestné komunikácie. Priemerný index je vypočítaný pre Klasifikáciu stavieb KS 211- Cestné 

komunikácie. Jeho hodnota je po prenásobení rovná 1,277. 

 

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS = 1.277 

 

KÓD KS 211 

2005/I 2005/II 2005/III 2005/IV 2006/I 2006/II 2006/III 2006/IV 2007/I 2007/II 

1 1,011 1,012 1,018 1,009 1,009 1,008 1,008 1,01 1,007 

2007/III 2007/IV 2008/I 2008/II 2008/III 2008/IV 2009/I 2009/II 2009/III 2009/IV 

1,003 1,011 1,022 1,015 1,012 1,011 1,012 1,008 1,01 1,008 

2010/I 2010/II 2010/III 2010/IV 2011/I 2011/II 2011/III 2011/IV 2012/I 2012/II 

1,006 1,003 1,006 1,006 1,005 0,998 1,002 1,004 1 1,006 

2012/III 2012/IV 2013/I 

1,006 1,002 0,998 
 

Cena za každú stavebnú časť (SO) je v harmonograme prepočítaná na súčasnú menu „EUR“ 

(€) – harmonogram stĺpec 4 „ Čiastkový rozpočet (mil EUR)“. Čas realizácie je vypočítaný ako podiel 

tejto ceny ku produktivite práce a odhadovanému počtu pracovníkov. 

rd

n

NP

F
t

×
=  

kde  Nr počet robotníkov HSV a PSV, 
  Fn predpokladaný finančný náklad stavby (€), 
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  Pd produktivita práce na robotníka a mesiac (€), 
  t počet mesiacov v sledovanom období. 

 

Produktivita práce je vyjadrená podielom stavebnej produkcie vykonanej 

vlastnýmizamestnancami, ktorý pripadá na jedného zamestnanca. Pre rok 2013 je štatistickým 

úradom SR (Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných  podnikoch SR , 2 2013) 

stanovená pre Inžinierske stavby na hodnotu 4 665,62 €. 

 

Postup prác je zoradený podľa projektovej skladby projektu pre územné rozhodnutie 

a označenia jednotlivých etáp realizácie. Označovanie je podľa zaradenia do ucelených častí - celkov, 

do ktorých sú logicky zaraďované stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS).  

 

Označenie stavebných objektov: 

SO – A. 001 – 00 . 1 

Kde: A - Ucelená časť stavby:  1 – Príprava územia 

2 – Pražská ulica 

3– Žabotova ulica 

001-Označenie typu stavebného objektu (terénne úpravy, asanácie, komunikácie, 

mosty , estakády, kolektory atď.) 

00- Od 01 až 49 označenie profesie (architektúra, statika, ZTI, plyn, VZT, atď.) 

  1 - Označenie kroku výstavby:  

 

Výstavba je začlenená do 7 krokov. Tie sú v Ganttovom harmonograme odlíšené aj graficky (farebne). 

 
1.  Krok výstavby:  

SO-3.101-00.1 Dočasné dopravné značenie Žabotova - Šancová 
Dokumentácia pre stavebné konanie 
Inžinierska činnosť 
D 350.1 Výstavba kolektora ( úsek KK1-KK5)  
D 351.1 Výstavba kolektora ( úsek KK6-KK7)  

 
2.  Krok výstavby:  

SO-2.101-00.2 Výstavba východnej vetva Pražskej uli ce 
SO-2.102-00.2 Dočasné dopravné značenie SAV 
SO-2.201-00.2 Výstavba mostu na východnej vetve Pra žskej ulice  
SO-2.251-00.2 Zárubné múry východnej vetvy Pražskej  ulice  
SO-2.252-00.2 Oporné múry východnej vetvy Pražskej ulice  
SO-2.253-00.2 Založenie podjazdu pod východnou vetv ou  
SO-2.601-00.2 Dočasná CSS na Pražskej ulici 
SO-2.602-00.2 Dočasná CSS km 0,360 
SO-2.603-00.2 Vybudovanie trolejového vedenia  
SO-2.604-00.2 Vybudovanie napájacieho vedenia 
SO-3.102-00.2 Príprava CSS, Šancová ulica  
SO-3.103-00.2 Dočasné dopravné značenie Šancová ulica - Hlavná stanica ŽSR 
SO-3.104-00.2 Podjazd na vratnej vetve Šancová - Ža botová  
SO-3.105-00.2 Elektri čkový podjazd na hl. stanicu ŽSR  
SO-3.106-00.2 Dočasný terminál MHD Hlavnej stanice ŽSR na Žabotovú ulicu (zásobovacia komunikácia) 
SO-3.301-00.2 Podchod pre peších Šancová ulica  
D 351.2 Výstavba kolektora ( úsek KK5-KK6)  
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3.  Krok výstavby:  

SO-2.605-00.3 Úprava trolejového vedenia smer Lama č - SAV 
SO-2.606-00.3 Prekládka tvárnicovej trate napájacie ho vedenia  
SO-2.607-00.3 Prekládka napájacieho vedenia  
SO-3.107-00.3 Definitívna úprava Šancovej ulice  
SO-3.108-00.3 Definitívne dopravné zna čenie Šancová  
SO-3.109-00.3 Výstavba prejazdu z terminálu MHD Hlavnej stanice ŽSR na Žabotovu ulicu (zásobovacia komunikácia) 
SO-3.601-00.3 Verejné osvetlenie na Šancovej ulici  
D 351.3 Výstavba kolektora ( úsek KK6-po hranicu Pr ažskej ul.)  

 
4.  Krok výstavby:  

SO-2.103-00.4 Dočasné dopravné značenie na Pražskej ulici 
SO-2.202-00.4 Výstavba mostného objektu nad vetvou "B" Pražskej ulice  
SO-2.254-00.4 Výstavba cestnej rampy vetvy "A" Praž skej ulice  
SO-2.255-00.4 Výstavba cestnej rampy vetvy "B" Praž skej ulice  
SO-3.112-00.4 Úprava dopravného zna čenie Šancová ulica  
SO-3.150-00.4 Vybudovanie elektri čkovej trate a trate terminálu MHD na HL. stanicu ŽS R 
SO-3.606-00.4 Úprava trolejového vedenia trolejbuso v 
D 351.4 Výstavba kolektora ( od križovatky Pražská po šachtu KK8)  

 
5.  Krok výstavby:  

SO-2.256-00.5 Nová komunikácia Pražská ulica - smer  Lamač 
SO-2.257-00.5 Úprava Pražskej komunikácie - smer z Lamača do mesta  
SO-2.258-00.5 Výstavba pešieho nadchodu Pražská uli ca 
SO-2.608-00.5 Úprava trolejového vedenia  
SO-2.609-00.5 Verejné osvetlenie definitívny stav  
SO-2.611-00.5 Odbočky trolejového vedenia na Pražskej ulici  
SO-2.612-00.5 Ovládanie výhybiek  
SO-3.058-00.5 Asanácia parkovísk dočasného terminálu MHD Žabotova ulica 
SO-3.116-00.5 Oporný múr - výjazd z terminálu MHD  
SO-3.550-00.5 Rozvod vody v podzemí elektri čkovej trate  
SO-3.607-00.5 Vybudovanie trolejového trak čného vedenia elektri čky 
SO-3.609-00.5 Osvetlenie elektri čkovej trate v podzemí  

 
6.  Krok výstavby:  
SO-2.104-00.6 Dopravné značenie Pražská ulica 
SO-2.259-00.6 Dopravné napojenie Múzea vlakov 
SO-2.610-00.6 Napájacie vedenie trolejbusov  
SO-3.059-00.6 Úplná likvidácia dočasného terminálu MHD Žabotova ulica 
SO-3.110-00.6 Definitívna úprava Žabotovej ulice  
SO-3.111-00.6 Dopravné zna čenie lokality Železni čiarska, Žabotová, Dobšinského, Murgašová, Holekova ulica  
SO-3.113-00.6 Podzemný terminál A a T - komunikácie  (MHD) 
SO-3.303-00.6 Vybavenie A + T terminálu  
SO-3.602-00.6 Verejné osvetlenie na Žabotovej ulici  
SO-3.603-00.6 Trolejové vedenie Žabotová ulica  
SO-3.604-00.6 Rekonštrukcia trolejového vedenia na Šancovej ulici  
SO-3.605-00.6 Napájacie vedenie trolejbusov  
SO-3.610-00.6 Napojenie prepojenia káblov (Pražská,  Šancová, Žabotová)  
SO-3.611-00.6 Protikorózna ochrana kovových konštrukcií 

 
7.  Krok výstavby:  

SO-3.114-00.7 Vybudovanie chodníka z Pražskej, nadc hod do predstani čného Priestoru  
SO-3.115-00.7 Napojenie predstani čného priestoru na komunika čnú sie ť 

 

 Harmonogram bol vypracovaný na základe predložených podkladov. Tieto podklady tvorí 

projekt pre územné konanie, ktorý nenahrádza stavebné konanie ani realizačný projekt. Odhad trvania 

realizácií stavebných objektov tvoriacich rozsah posúdenia (rozsah plnenia podľa zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve) je vypočítaný z cien jednotlivých objektov a štatistických údajov potrebných na určenie 

tohto času realizácie. Harmonogram nie je záväzný, tvorí len podklad pre posúdenie rozsahu vecného 

plnenia. Harmonogram tvorí prílohu č. 2. 
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III. ZÁVER  
 
V znaleckom posudku je zadávateľom požadované zodpovedať nasledovnú otázku: 

 

Otázka:  

 Posúdenie možnosti realizácie vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

č. 048800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve 

a stanovené v harmonograme prác.  

 

Odpove ď: 

 Realizácia vecného plnenia na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

48800021100/0099 uzatvorenej dňa 20.12.2010 v termínoch, ktoré sú uvedené v zmluve a stanovené 

v harmonograme prác je po vypracovaní analýzy: harmonogramu vo forme Ganttovho diagramu 

reálna. Termín odovzdania diela ku dňu 31.12. 2016 v rozsahu vecného plnenia a finančnej hodnoty 

(tvoriaci prílohu č.3 tejto zmluvy) odsúhlaseného 26.10.2010 hlavným mestom SR Bratislavou možno 

považovať za uskutočniteľný. 

 

 

 

 

Osobné potvrdenie správnosti posudku a podanie žiadaného vysvetlenia vykoná Ing. Juraj 

Nagy, PhD.riešiteľ posudku. 

 

 

V Bratislave 28.01.2014 

 

 

 

 

 Ing. Juraj Nagy, PhD. 
 osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti 

 štatutárny zástupca znaleckej organizácie 
 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 
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IV. PRÍLOHY 
 
P.č. Doklad Formát po čet strán

1 Objednávka zo dňa 09.01.2014 A4 1
2 Harmonogram postupu výstavby vapracovaný USE s.r.o. A4 3

3
Kópia schémy postupu výstavby v grafickej podobe z projektovej
dokumentácie pre územné konanie A4 7

4 Kópia zmluvy o dielo č. 048800021100/0099 zo dňa 20.12.2010 A4 7

5
Kópia Uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1189/2006 zo dňa 26.10.2006 A4 2

6
Kópia odsúhlasenia rozsahu vecného a finančného plnenia, Generálny
Investor Bratislavy, marec 2007 zo dňa 05.03.2007

A4 17

7
Kópia predbežného harmonogramu vypracovaný spoločnosťou
Transprojekt s.r.o. A4 1
SPOLU: 38  

 


