
 1/4 

Príloha č.3 k Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 08. júla 1998 
 
Služby a Odmena – špecifikácia: 
 

 

 
Inžinierska činnosť  
 
1. Pred začatím realizácie stavieb 

1.1 Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon činností stavebno-
technického dozora pre stavbu, ako sú dokumentácia pre stavebné povolenie 
(ďalej tiež len „DSP“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej tiež len 
„DVZ“), zmluva o dielo, územné rozhodnutie, stavebné povolenia a iné 
rozhodnutia orgánov verejnej správy, rozhodnutia na výrub stromov a ďalšie 
rozhodnutia vydané na realizáciu stavby a operatívne zabezpečiť ich splnenie, 
vrátane záväzných stanovísk účastníkov konaní. 

1.2 Protokolárne odovzdať vytyčovaciu sieť zhotoviteľovi diela. 

1.3 Vybaviť povolenia na využívanie verejných priestorov, okrem verejných 
priestorov, ktoré si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

1.4 Oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, 
prípadne oznámiť orgánom ďalšie údaje vyplývajúce so stavebných povolení, 
či iných rozhodnutí v termínoch v nich určených. 

1.5 Zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľovi pre jednotlivé časti stavby 
(ďalej tiež len „stavebné objekty“ alebo „objekty“), resp. časti objektov 
a zhotoviť o tom zápis na predpísanom formulári. 

1.6 Pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť 
ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam 
s prípadnou fotodokumentáciou.  

1.7 V prípade, že pred začatím realizácie stavieb nebude určený odberateľ 
získaného materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky 
z vetiev stromov a kríkov a pod.), postupovať podľa vnútornej organizačnej 
normy Hlavného mesta SR Bratislavy „Nakladanie s majetkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy“. 

 

2. V priebehu realizácie stavieb 
2.1 Riešenie zmien stavby počas výstavby 
2.2 Agenda zmenových objednávok za naviac práce 
2.3 Riešenie dodatkov k zmluve o dielo 
2.4 Sledovanie čerpania rozpočtovej rezervy 
2.5 Vydávanie zvláštneho súhlasu v mene objednávateľa pre stavebno-technický 

dozor pred vykonaním niektorých činností, ktoré si vyhradil objednávateľ zo  
všeobecných zmluvných podmienok. 

2.6 Agenda štatutárnych kontrolných dní a manažmentu stavby 
2.7 Rozhodovať o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, ktoré predloží SD 

objednávateľovi na vyriešenie a odsúhlasenie. 
2.8 Pripomienkovať a odsúhlasovať dokumentáciu zhotoviteľa v zmysle TKP. 
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2.9 Spracovanie informácií o stavebných prácach pre Dunajskú komisiu 
2.10 Spracovávanie podkladov pre objednávateľa do správ o priebehu výstavby pre 

RO OPD 
2.11 V prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií. 

2.12 Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi 
zhotoviteľom stavby a generálnym projektantom stavby (ďalej len „GP“) 
zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. 

2.13 Spolupracovať so zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia pri 
výbere a odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči 
parametrom stanovených projektovou dokumentáciou, spolupracovať pri 
odsúhlasovaní poddodávateľov, pri časovom pláne výstavby, riešení sporov 
medzi GP a zhotoviteľom. 

2.14 Archivovať všetku dokumentáciu o stavbe, vrátane riadneho evidovania 
a archivovanie DSP overeného v stavebnom konaní, s tým, že bude pripravený 
poskytnúť ju osobám vykonávajúcim štátny dohľad a pri kolaudačnom konaní.  

2.15 Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych 
rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. 
Zároveň informuje štátny stavebný dohľad a objednávateľa o plnení týchto 
opatrení.  

2.16 Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade 
s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej 
dokumentácie DSP, DVZ a DRS (ďalej tiež len „PD“). 

2.17 Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi 
verejnej správy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, 
ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, prípadne odovzdania do 
užívania. 

2.18 Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných 
dokladov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky 
predkladať objednávateľovi na likvidáciu v určených termínoch, konkrétne: 
• oceňovanie – odsúhlasovanie nových jednotkových cien stavebných prác 

a materiálov 
• kontrola mesačnej fakturácie stavebných prác po jej odsúhlasení stavebným 

dozorom 
• kontrola a odsúhlasovanie fakturácie činnosti stavebno-technického dozoru 

a súpisov skutočne odpracovaných hodín 
• odsúhlasovanie mesačných správ stavebného dozora o priebehu výstavby 

2.19 Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa 
hraničných termínov zmlúv upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie 
týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa ZoD. 

2.20 Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad 
zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať 
objednávateľa a žiadať o rozhodnutie. 

2.21 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, 
priestranstvá a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, 
hlavne tie, ktoré používa na výstavbu. 

2.22 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá 
a komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných 
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zmlúv a stavebných povolení. Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom 
alebo dočasnom zábere. 

2.23 Inžinierska činnosť pre územné konanie, stavebné konanie pre zmeny stavby 
pred dokončením. 

2.24 Odsúhlasovať Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorú zabezpečuje 
zhotoviteľ stavby v rozsahu uvedenom v DVZ, pričom skontroluje 
vypracovanie DRS v zmysle projektovou dokumentáciou určených parametrov 
stanovených v DRS, jej súlad s DVZ a s podmienkami územného a stavebných 
povolení a súvisiacich povolení pre výstavbu. 

2.25 Zabezpečiť harmonogram predkladania DRS, sledovať jeho dodržanie, dbať na 
včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva 
a evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavieb. 

2.26 Skontrolovať návrhy zmien počas výstavby, ktoré predložil zhotoviteľ resp. 
stavebný dozor a predkladať ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 

2.27 V zmysle TKP č. 20 Oceľové konštrukcie čl. 5.3 Dielenské prevzatie sa 
zúčastňovať a vykonať v mene objednávateľa na dielenskom prevzatí 
jednotlivých častí oceľovej konštrukcie. 

 

3. Ku koncu a po realizácií stavby 
 

3.1 Pripraviť podklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie stavby a 
zaradenie do hmotného investičného majetku. 

3.2 Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so zhotoviteľom všetky 
podklady a stavebné práce tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez 
problémov. 

3.3 V mene objednávateľa požiadať stavebný úrad o návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných 
konaní. 

3.4 Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať 
plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť zhotoviteľ. 

3.5 V súčinnosti so stavebným dozorom skontrolovať vypratanie staveniska 
zhotoviteľom. 

3.6 Zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po 
kolaudácii budúcemu užívateľovi / správcovi. 

3.7 Archivovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby 
a v procese odovzdávania a prevzatia stavby: 

• požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov 
a rozsahov monitoringov životného prostredia, dlhodobých sledovaní 
mostov, meraní účinkov protihlukových opatrení 

• súhlasné vyjadrenia technickej inšpekcie 

• súhlasné vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky 

• súhlasné vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

• ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej príloh 
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ODMENA 
 
Zazmluvnená čiastka určená podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“ v zmysle dodatku č. 4  = 1.963.920,- Eur 
/bez DPH/ - činnosť stavebný dozor (ďalej len „SD“) + inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“). 
 
Na dobu poskytovania Služieb – 35 mesiacov:     1 mesiac  =  56.112,- Eur /bez DPH/. 
 
Doba poskytovania Služieb po súťaži - 26 mesiacov , čiastka  = 1.458.912,- Eur /bez DPH/. 
 
Vyčerpané od začiatku stavby - 8 mesiacov, čiastka  243.891,50 Eur /bez DPH/ , / SD+ IČ/  do 
30.06.2014 /fakturované Mestu Bratislava/. 
 
Zostatok =  1.215.020,- Eur /bez DPH/   na 18 mesiacov / IČ +SD/   od 01.07.2014  
 
Podiel činnosti SD/IČ  -  60/40 
 
Čiastka pre IČ=  486 .008,- Eur /bez DPH/ 
 
Poskytovanie Služieb  IČ  - 18 mesiacov  
 
Mesačná odmena    486.008,- Eur / 18  /bez DPH/ 

 
Mesačná odmena =   27.000,-  Eur /bez DPH/ 
 
K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Fakturácia sa bude uskutočňovať mesačne. 
 
V odmene sú zahrnuté všetky  náklady súvisiace s poskytovaním výkonov a služieb 
príslušných pracovníkov počas celej realizácie zákazky. Jedná sa najmä o: 
- mzdové náklady 
- odvody 
- poistné 
- dane 
- vybavenie pomôckami BOZP 
- zabezpečenie kancelárskych priestorov, nájomné, vybavenie nábytkom, energie, 

upratovanie, stráženie 
- zabezpečenie cestovného, stravného 
- úhrada akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, mobil, e-mail, internet, atď.) 
- zabezpečenie kancelárskeho zariadenia (počítače, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, 

základne vybavenie meracou technikou, atď.) 
- zabezpečenie príslušného vozidlového a lodného parku potrebného na výkon činnosti, 

vrátane PHM 
- úhrada nákladov vzniknutých tlačením a reprodukciou dokumentov, spotreba materiálu 
- zabezpečenie ekonomických služieb, sekretárskych služieb atď. 


