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ZMENOVÝ LIST č. 1 

k Zmluve o dielo 

 

evidenčne číslo Objednávateľa: MAGSP1500002 

evidenčne číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001 

 

 

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a postupom podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých medzi Objednávateľom  a Zhotoviteľom dňa 8.4.2015 na stavbu: 

Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa  
 
 
 
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
 
Zhotoviteľ: „Združenie ET R-S 2014" 

zastúpené na základe zmluvy o združení 
vedúcim členom združenia 

  TSS GRADE a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

 
Stavebný dozor: SGS Czech Republic, s.r.o., 

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 
 

 
1. Popis zmeny 

 

Zmena č. 1: SO 120 Modernizácia električkovej trate 

Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124  za medzerovitý (drenážny betón) 
MCB C8/10STN 73 6124-2.   

 

Zmena č. 3: SO 120 Modernizácia električkovej trate 

Návrh upevnenia koľajníc v zmysle predloženej a schválenej dielenskej dokumentácie.  
 

Zmena č. 4: SO 120 Modernizácia električkovej trate 
 

  Pokyn Objednávateľa na menej práce na SO 120 – zámena zábran proti parkovaniu za zeleň. 
 

Zmena č. 5: SO 120 Modernizácia električkovej trate 
 

  Doplnenie kompozitnej hrany v zmysle schválenej dokumentácie Zhotoviteľa. 
 
 

Opravy výkazu výmer: PS 410    Cestná a svetelná signalizácia 
    SO121.1  Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN 
 

Oprava výkazu výmer je podmienená z  kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v 
elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných 
podkladov v procese verejného obstarávania.



 

2. Predpokladaná hodnota zvýšenia alebo zníženia Zmluvnej ceny 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 3 241 405,50 EUR 

DPH    648 281,10 EUR 

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH              3 889 686,60 EUR 

Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane zastávok električiek (SO 121) v sume 34 
485,85 € bez DPH, 41 383,02 € s DPH, bude z dôvodu neoprávnenosti výdavku  
zo zazmluvnených prostriedkov nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného 
programu Doprava pre daný projekt v plnej výške hradené objednávateľom a nebude 
spolufinancované z prostriedkov NFP z fondov EÚ. 

 
3.Dôvod  zmeny 
 

Zmena č. 1 
 
Zhotoviteľ sa rozhodol zabudovať medzerovitý (drenážny betón) STN 73 6124-2 MCB C8/10 
z dôvodu skvalitnenia električkovej trate. Zhotoviteľom navrhnuté technické riešenie ovplyvnilo 
zrýchlenie montážnych prác, a tým celkovú lehotu výstavby. 
 
Zmena č. 3 
 
Navrhnutý systém W Tram je bežne používaný v rámci EÚ a zároveň aj zabezpečuje dlhodobú 
bezúdržbovosť trate. Systém upevnenia koľajníc na železobetónovej doske pevnej jazdnej 
dráhy v uzloch upevnenia systémom W-tram je štandardné moderné upevnenie koľajníc 
mestských dráh zabezpečujúce stálu polohu koľaje a jej konštrukčného a geometrického 
usporiadania. 
 
Zmena č. 4 
 
Pokyn na menej práce zo strany Objednávateľa na menej práce. 

ZoD - zmluvná cena  3 278 110,00 € bez DPH 

  655 622,00 € DPH 

  3 933 732,00 € s DPH 

ÚPRAVY ROZPOČTU:    

Zmena č. 1. 
Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124 
za medzerovitý (drenážny betón) MCB C8/10STN 73 6124-2. 
Bez dopadu na rozpočet 

0,00 € bez DPH 

Zmena č. 3. 
Spresnenie spôsobu upevnenia koľajníc v pevnej jazdnej dráhe 
(SO 120): dopad na rozpočet: (mínus) -11 632,94 € bez DPH 

-11 632,94 € bez DPH 

Zmena č. 4. 
Vypustenie zábran pre parkovanie (SO120): dopad na 
rozpočet: (mínus) -501,67 € bez DPH 

-501,67 € bez DPH 

Opravy výkazu výmer. 
Úprava rozpočtu VV - výpočtové chyby v sumároch (PS 410, 
SO 121.1):  dopad na rozpočet - suma navyše zarátaná: 
(mínus) - 24 569,89 bez DPH 

-24 569,89 € bez DPH 

úpravy rozpočtu (1., 3., 4. a Opravy VV) - zníženie ceny -36 704,50 € bez DPH 

úpravy rozpočtu ZoD celkom   -36 704,50 € bez DPH 

úpravy rozpočtu ZoD celkom   -44 045,40 € s DPH 

Zmena č. 5. 
Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane 
zastávok električiek (SO 121)  

34 485,85 € bez DPH 



 

Zmena č. 5 
 
Zhotoviteľ postupoval v zmysle súťažných podkladov a technickej správy, v ktorej je uvedené, 
že zhotoviteľ má navrhnúť riešenie kompozitnej hrany v mieste zastávok tak, aby spĺňala 
technické a bezpečnostné podmienky. Technické riešenie bolo schválené Objednávateľom 
a správcom trate. 
 
Opravy výkazu výmer: PS 410    Cestná a svetelná signalizácia 
    SO121.1  Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN 
 

Oprava výkazu výmer je podmienená z  kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v 
elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných 
podkladov v procese verejného obstarávania. 
 

 
4. Prílohy k  Zmenovému listu 

 
Príloha č.1 - Zmena č. 1 

Návrh na zmenu č. 1 zo dňa 17.7.2015 
Otázky a odpovede v rámci verejného obstarávania  
Dokument k vybraným technológiám cestného staviteľstva 
Porovnanie vlastností medzerovitého betónu SCI 
Oznámenie č. 1 zo dňa 24.6.2015 
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 8 zo dňa 20.7.2015 
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 1 zo dňa 29.6.2015 
Cenový dopad na zmenu č. 1 

 
Príloha č.2 - Zmena č. 3 

Návrh na zmenu č. 3 zo dňa 17.7.2015 
Záznam zo zasadnutia Výrobného výboru zo dňa 16.6.2015 
Oznámenie č. 3 zo dňa 6.7.2015 
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 9 zo dňa 20.7.2015 
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 3 zo dňa 16.7.2015 
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa 
Cenový dopad na zmenu č. 3 
Rozbor ceny položka č. 167 a 168 
 

Príloha č.3 - Zmena č. 4 
Návrh na zmenu č. 4 zo dňa 17.7.2015 
Pokyn Objednávateľa listom zo dňa 17.6.2015 
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 3 zo dňa 20.7.2015 
Cenový dopad na zmenu č. 4 
 

Príloha č.4 - Zmena č. 5 
Návrh na zmenu č. 5 zo dňa 18.8.2015 
Oznámenie č. 6 zo dňa 4.8.2015 
Súhlasné stanovisko MDPT SR 
Súhlasné stanovisko prevádzkovateľa trate 
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa 
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 5 zo dňa 18.8.2015 
Cenový dopad na zmenu č. 5 
 

Príloha č.5 – Oprava výkazu výmer 
Pokyn k vydaniu zmenového listu a oprave výpočtov vo výkaze výmer zo dňa 28.8.2015 
Upravený výkaz výmer s cenovým dopadom 

 
5.  Záverečné ustanovenie 

Zmenový list č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. (evidenčné číslo 



 

Objednávateľa: MAGSP1500002 a evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001) zo dňa 
8.4.2015 vrátane Zmenového listu č.1. Ostatné ustanovenia neupravené týmto 
zmenovým listom zostávajú v platnosti bez zmeny. 
Zmenový list č. 1 je vyhotovený v ôsmich origináloch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri 
vyhotovenia, Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Stavebný dozor obdrží dve 
vyhotovenie. 

 

Zmenový list spracoval dňa: 
 
 
 
Ing. Dušan Chovanec         Ing. Marek Choma 
vedúcim členom združenia              vedúcim členom združenia 
      TSS GRADE a.s.               TSS GRADE a.s. 

           
                                                          

 

Zmenový list vydal dňa: 
 
 

 
Ing. Miroslav Kohút 
    stavebný dozor 
SGS Czech Republic, s.r.o., 
 
 
 

Zmenový list prijatý v Bratislave dňa : 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová 

        Hlavné mesto  

       Slovenskej republiky Bratislava 


