
 1/11 

Príloha č.1 k Dodatku č. 9 k Zmluve zo dňa 08. júla 1998 
 
Služby a Odmena  
(„NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie 
v Bratislava, 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“) 
 
 špecifikácia: 
 

 

Inžinierska činnosť - pre pozíciu Riadiaci pracovník 
(Činnosti špecifikované pre všetky tri výkonové fázy (príprava stavby, realizácia stavby a po 
realizácii stavby)    
 
1. Riadenie pracovného tímu, koordinácia, implementácia, monitoring a administrácia 

projektu vo všetkých fázach projektu. 
2. Preštudovanie dokumentácie, ktorá je potrebná pre výkon inžinierskej činnosti pre 

stavbu. 
3. Príprava podkladov rozpočtu projektu, finančné plánovanie a implementácia projektu 

ako aj zostavovanie priebežných a záverečných finančných zúčtovaní a správ 
k projektu. 

4. Spracovávanie výstupov v podobe štatistík a prehľadov. 
5. Rokovania v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa projektu. 
6. Výkon monitoringu projektu pri jeho realizácií a vyhodnocovanie plnenia kvality 

realizácie projektu. 
7. Vecný, personálny a finančný manažment projektu. 
8. Komunikácia o prípadných úpravách a navrhovaných zmenách projektu voči všetkým 

zúčastneným stranám realizácie projektu. 
9. Realizácia prípravy, spracovania a vyhodnotenia finančných účtovných dokladov 

k projektu. 
10. Metodické vedenie a koordinácia postupov na čiastkových úlohách projektu. 
11. Spolupráca s riadiacim orgánom, odbornými oddeleniami magistrátu, stavebnými 

úradmi, projektantom, dodávateľom stavby a stavebným dozorom a vystupovanie voči 
nim ako kontaktná osoba. 

12. Vedenie evidencie zmlúv a projektovej dokumentácie súvisiacej s projektom počas 
celej doby prípravy, implementácie a realizácie projektu. 

13. Komunikácia s orgánmi vykonávajúcimi monitoring projektu na mieste počas prípravy 
kontroly, ako aj pri jej výkone.  

 
 
Inžinierska činnosť pre pozíciu Výkonný inžinier 
 
1. Pred začatím realizácie stavieb 
 

Účasť na výrobných výboroch a koordinácia projekčných prác. 
1.1 Prerokovanie dokumentácie s orgánmi a dotknutými organizáciami. 
1.2 Zabezpečenie spracovania výkupového elaborátu a získanie súhlasov vlastníkov 

pozemkov. 
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1.3 Vypracovanie návrhu príslušných zmlúv, ktorými sa preukazuje vzťah k pozemkom. 
1.4 Zabezpečenie rozhodnutia na výrub stromov a krovitého porastu. 
1.5 Zabezpečenie záväzného stanoviska na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy. 
1.6 Zabezpečenie vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v extraviláne. 
1.7 Zabezpečenie záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
1.8 Zabezpečenie záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu. 
1.9 Zabezpečenie záväzného stanoviska civilnej ochrany a krízového riadenia. 
1.10 Zabezpečenie vyhodnotenia údajov o splnení podmienok uvedených v stanoviskách. 
1.11 Vypracovanie žiadostí na konania a účasť. 
1.12 Zabezpečenie výkonu štátnej expertízy a dokladov potrebných na jej výkon. 
1.13 Zabezpečenie výnimiek z STN EN – vypracovanie žiadostí a podkladov. 
1.14 Zabezpečenie osvedčení na projekčnú činnosť a ich kontrola. 
1.15 Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon inžinierskej činnosti pre 

stavbu, ako sú dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“)pre stavebné 
povolenie (ďalej tiež len „DSP“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej tiež len  
„DVZ“), zmluva o dielo, územné rozhodnutie, stavebné povolenia a iné rozhodnutia 
orgánov verejnej správy, rozhodnutia na výrub stromov a ďalšie rozhodnutia vydané na 
realizáciu stavby a operatívne zabezpečiť ich splnenie, vrátane záväzných stanovísk  
účastníkov konaní. 

1.16 Protokolárne odovzdať vytyčovaciu sieť zhotoviteľovi diela. 
1.17 Vybaviť povolenia na využívanie verejných priestorov, okrem verejných  priestorov, 

ktoré si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady. 
1.18 Oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, 

prípadne oznámiť orgánom ďalšie údaje vyplývajúce so stavebných povolení, či iných 
rozhodnutí v termínoch v nich určených. 

1.19 Zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľovi pre jednotlivé časti stavby (ďalej tiež 
len „stavebné objekty“ alebo „objekty“), resp. časti objektov a zhotoviť o tom zápis na 
predpísanom formulári. 

1.20 Pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich 
prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou 
fotodokumentáciou. 

1.21 Vybaviť žiadosti o povolenie rozkopávok komunikácií mimo územného obvodu 
staveniska. 

1.22 V prípade, že pred začatím realizácie stavieb nebude určený odberateľ získaného 
materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky z vetiev stromov 
a kríkov a pod.), postupovať podľa vnútornej organizačnej normy Hlavného mesta SR 
Bratislavy „Nakladanie s majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy“. 

1.23 Zabezpečiť zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetických zariadení, zmluvy 
o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, zmluvy o prekládke plynárenských zariadení, 
zmluvy o preložkách slaboprúdových vedení. 

 
 
2. V priebehu realizácie stavieb 

 
2.1 Kontrola schválenia kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
2.2 Riešenie zmien stavby počas výstavby 
 
2.3 Agenda zmenových objednávok za naviac práce 
2.4 Riešenie dodatkov k zmluve o dielo 
2.5 Sledovanie čerpania rozpočtovej rezervy 
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2.6 Vydávanie zvláštneho súhlasu v mene objednávateľa pre stavebno-technický dozor 
pred vykonaním niektorých činností, ktoré si vyhradil objednávateľ zo všeobecných 
zmluvných podmienok. 

2.7 Agenda štatutárnych kontrolných dní a manažmentu stavby 
2.8 Rozhodovať o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, ktoré predloží SD 

objednávateľovi na vyriešenie a odsúhlasenie. 
2.9 Pripomienkovať a odsúhlasovať dokumentáciu zhotoviteľa v zmysle TKP. 
2.10 Spracovávanie podkladov pre objednávateľa do správ o priebehu výstavby pre RO 

OPD 
2.11 V prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií. 

2.12 Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom 
stavby a generálnym projektantom stavby (ďalej len „GP“) zameraných na 
objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. 

2.13 Zúčastňovať sa na výrobných výboroch v rámci spracovania DRS 
a pripomienkovať a odsúhlasovať navrhované riešenia v mene objednávateľa. 

2.14 Spolupracovať so zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia pri výbere 
a odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči parametrom 
stanovených projektovou dokumentáciou, spolupracovať pri odsúhlasovaní 
poddodávateľov, pri časovom pláne výstavby, riešení sporov medzi GP a 
zhotoviteľom. 

2.15 Archivovať všetku dokumentáciu o stavbe, vrátane riadneho evidovania 
a archivovanie DSP overeného v stavebnom konaní, s tým, že bude pripravený 
poskytnúť ju osobám vykonávajúcim štátny dohľad a pri kolaudačnom konaní.  

2.16 Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych 
rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. 
Zároveň informuje štátny stavebný dohľad a objednávateľa o plnení týchto 
opatrení.  

2.17 Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými 
zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie 
DSP, DVZ a DRS (ďalej tiež len „PD“). 

2.18 Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi 
verejnej správy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré 
by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, prípadne odovzdania do užívania. 

2.19 Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných 
dokladov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky 
predkladať objednávateľovi na likvidáciu v určených termínoch, konkrétne: 

• oceňovanie – odsúhlasovanie nových jednotkových cien stavebných prác 
a materiálov 

• kontrola mesačnej fakturácie stavebných prác po jej odsúhlasení stavebným 
dozorom 

• kontrola a odsúhlasovanie fakturácie činnosti stavebno-technického dozoru 
a súpisov skutočne odpracovaných hodín 

• odsúhlasovanie mesačných správ stavebného dozora o priebehu výstavby 
2.20 Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa 

hraničných termínov zmlúv upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie 
týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa ZoD. 
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2.21 Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad 
zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať 
objednávateľa a žiadať o rozhodnutie. 

2.22 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, 
priestranstvá a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne 
tie, ktoré používa na výstavbu. 

2.23 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá 
a komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných 
zmlúv a stavebných povolení. Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom 
alebo dočasnom zábere. 

2.24 Inžinierska činnosť pre územné konanie, stavebné konanie pre zmeny stavby pred 
dokončením. 

2.25 Odsúhlasovať Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorú zabezpečuje 
zhotoviteľ stavby v rozsahu uvedenom v DVZ, pričom skontroluje vypracovanie 
DRS v zmysle projektovou dokumentáciou určených parametrov stanovených v 
DRS, jej súlad s DVZ a s podmienkami územného a stavebných povolení 
a súvisiacich povolení pre výstavbu. 

2.26 Zabezpečiť harmonogram predkladania DRS, sledovať jeho dodržanie, dbať na 
včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva a 
evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavieb. 

2.27 Skontrolovať návrhy zmien počas výstavby, ktoré predložil zhotoviteľ resp. 
stavebný dozor a predkladať ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 

2.28 Preberanie vybraných výrobkov a oceľových konštrukcií u výrobcu. 

2.29 Zabezpečiť zmluvy o pripojení odbernej el. zariadení žiadateľa do distribučnej 
sústavy. 

 

3. Ku koncu a po realizácií stavby 
 

3.1 Kontrola a schválenie kompletnej porealizačnej projektovej dokumentácie 
stavby 

3.2 Pripraviť podklady pre spracovanie záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia stavby za obdobie prípravy stavby. 

3.3 Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so zhotoviteľom všetky 
podklady a stavebné práce tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez 
problémov. 

3.4 V mene objednávateľa požiadať stavebný úrad o návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných 
konaní. 

3.5 Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať 
plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť zhotoviteľ. 

3.6 V súčinnosti so stavebným dozorom skontrolovať vypratanie staveniska 
zhotoviteľom. 

3.7 Zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po 
kolaudácii budúcemu užívateľovi / správcovi. 

3.8 Archivovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby 
a v procese odovzdávania a prevzatia stavby: 
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• požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov 
a rozsahov monitoringov životného prostredia, dlhodobých sledovaní 
mostov, meraní účinkov protihlukových opatrení 

• súhlasné vyjadrenia technickej inšpekcie 

• súhlasné vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky 

• súhlasné vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

• ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej príloh 
3.9 Zabezpečovať proces reklamačných konaní a odstraňovania vád 

 
 
 
Inžinierska činnosť pre pozíciu Výkonný inžinier Environmentalista 
 
 

1. Pred začatím realizácie stavieb 
 

1.1 Zabezpečenie premietnutia záverov z EIA do projektovej dokumentácie v stupňoch 
DUR, DSP a DVZ. 

1.2 Prerokovanie dokumentácie v stupňoch DUR a DVZ s orgánmi štátnej ochrany 
prírody. 

1.3 Spolupráca s projektantom pri dendrologickom prieskume záujmového územia. 
1.4 Spracovanie a vybavenie žiadostí o výrub stromov. 
1.5 Schválenie projektu náhradnej výsadby. 
1.6 Zabezpečenie priestorov pre náhradnú výsadbu. 

 
2. V priebehu realizácie stavieb 

 
2.1 Zabezpečiť spracovanie projektu monitorovania vplyvov na životné prostredie 

zhotoviteľom a jeho schválenie. 
2.2 Zabezpečiť spracovanie projektu monitorovania vplyvov na životné prostredie 

zhotoviteľom a jeho schválenie. 
2.3 Zabezpečiť a kontrolovať vykonávanie managementu odpadov zhotoviteľom počas 

celej realizácie stavby. 
2.4 Schváliť projekt monitoringu vybraných zložiek životného prostredia počas výstavby 

(hluk, prašnosť) 
2.5 Zúčastniť sa nultých meraní pred zahájením prác a vyhodnotiť ich. 
2.6 Schvaľovať mesačné správy monitorovania vybraných zložiek životného prostredia 

v mene objednávateľa. 
2.7 Zabezpečovať spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy činnými na úseku 

ochrany životného prostredia počas realizácie stavby. 
2.8 Kontrolovať realizáciu náhradnej výsadby v mene objednávateľa a zabezpečiť jej 

odovzdanie príslušnému majiteľovi. 
 

3. Ku koncu a po realizácií stavby 
 

3.1 Skontrolovať a odsúhlasiť záverečné správy z monitorovania vybraných zložiek 
životného prostredia. 
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3.2 Zabezpečiť od zhotoviteľa doklady o odpadoch a ich likvidácii počas výstavby 
potrebné pre kolaudáciu. 

3.3 Kontrolovať stav a kvalitu náhradnej výsadby počas záručnej lehoty stavby. 
3.4 Skontrolovať a schváliť porealizačný projekt náhradnej výsadby. 
3.5 Zabezpečiť stanoviská MŽP o dodržaní záverov EIA pre účel kolaudácie stavby. 

 
 
Inžinierska činnosť pre pozíciu Výkonný inžinier Geodet 
 
 

1. Pred začatím realizácie stavieb 
 

1.1 Urobiť podrobnú hĺbkovú kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov, najmä 
súradníc, výšok, uhlov, smerom, dĺžok, súradnicového a výškového systému, 
miestopisov a pod. Posúdiť vhodnosť a správnosť naviazania prác a osí na 
vytyčovaciu sieť. Dohliadnuť, aby vytyčovacie výkresy obsahovali všetky potrebné 
údaje podľa STN, kontrolovať správnosť vstupných údajov. 

1.2 Zabezpečovať včasné a úplné vytýčenie HB, CHB, prebrať ich od objednávateľa, 
resp. organizácie, ktorá ho vyhotovila, preverovať jeho úplnosť a obsah, vykonávať 
kontrolné merania, zabezpečiť odstránenie chýb, preberať vytýčenie a zabezpečiť 
trvalú stabilizáciu prostredníctvom zhotoviteľa. 

1.3 Preberať v spolupráci s technickým dozorom vytyčovaciu sieť a vytýčenie 
priestorovej polohy hlavných objektov od zhotoviteľa. 

1.4 Zúčastniť sa vytýčenie obvodu staveniska zhotoviteľom v zmysle geometrických 
plánov a dohliadať na to, aby zhotoviteľ vykonal ich stabilizáciu a aby nedošlo k 
záberu mimo vykúpených pozemkov. 

1.5 Zabezpečiť protokolárne odovzdanie HB, CHB, lomových bodov, vytyčovacej siete 
a obvodu staveniska zhotoviteľovi stavebných prác. 

1.6 Dohliadať, aby pred začatím prác vykonal zhotoviteľ stavebných prác kontrolné 
merania terénu, zúčastniť sa ho a zabezpečiť, aby súhlas, resp. nesúhlas terénu s 
projektom bol premietnutý do záznamu v stavebnom denníku. Urýchlene riešiť 
prípadné oprávnené pripomienky zhotoviteľa k vytyčovaciemu výkresu, resp. k 
vytýčeniu a terénu. 

1.7 Dohliadať, aby zhotoviteľ opatril prevzaté geodetické body primeraným ochranným 
zariadením (záhradkou, drevenou výstražnou tyčou a pod.). 
 

2. V priebehu realizácie stavieb 
 

2.1 Zabezpečovať dohľad nad zachovaním HB, CHB a ostatných geodetických bodov 
používaných v priebehu výstavby. Presadzovať, aby zhotoviteľ pravidelne 
upozorňoval najmä vodičov stavebných strojov na dôležitosť geodetických bodov 
pre stavbu. Dohliadať, aby zhotoviteľ poškodené body včas a v predpísanej kvalite 
obnovil. 

2.2 Dohliadať, aby zhotoviteľ pred začatím zemných prác na objektoch, v priestore 
ktorých sa nachádzajú inžinierske siete, požiadal o ich vytýčenie. Zúčastňovať sa pri 
vytyčovaní existujúcich podzemných inžinierskych sietí, vykonávaných správcom 
príslušnej siete. 

2.3 Vykonávať dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonáva zhotoviteľ. 
Presadzovať najmä, aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a 
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technológiách a aby bolo vykonávané z jedného geodetického základu, ktorým je 
vytyčovacia sieť. 

2.4 V súlade s postupom stavebných prác zostavovať plán kontrol vytýčenia. 
2.5 Vykonávať kontroly podrobných vytýčení. Vyhodnocovať výsledky meraní, 

porovnávať ich s medznými odchýlkami a poznamenávať v protokole o kontrolách 
vytýčení a kontrolných meraniach. 

2.6 Viesť dokumentáciu všetkých vykonaných meraní na stavbe. 
2.7 Zabezpečovať preloženie bodov vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k zmenám tvarov 

terénu, alebo iným prekážkam nemožno ďalej používať alebo je ich použiteľnosť 
znížená. 

2.8 Riešiť kolízie geodetickej povahy v umiestnení objektov, ktoré nastali v priebehu 
výstavby. Zúčastniť sa podľa potreby i iných rokovaní (napr. operatívnych kontrol 
stavby s obhliadkou v teréne, operatívnych porád a pod.), kde referuje o 
problematike geodetickej povahy. 

2.9 Vykonávať dohľad, aby zhotoviteľ zameriaval geodetickými metódami na 
vytyčovaciu sieť všetky dokončené objekty a ich ucelené časti najmä všetky práce, 
ktoré sa stanú neprístupnými. 

2.10 V spolupráci s hlavným geodetom zhotoviteľa vyhodnocovať výsledky meraní. 
2.11 Vykonávať kontrolu stabilizácie HB. Po odstránení závad stabilizáciu prebrať. 

Vykonávať kontrolu a dohľad pri vytyčovaní pasportného staničenia. Vykonávať 
priebežnú kontrolu a spolupracovať s zhotoviteľom pri realizovaní vodorovného 
značenia a pri osadzovaní dopravných značiek. 

2.12 V spolupráci s príslušnými odborníkmi stavebného dozoru preberať práce 
zameraním jednotlivých merateľných vrstiev a množstiev ako podklad pre kontrolu 
výkazov k mesačným faktúram. 
 

3. Ku koncu a po realizácii stavby 
 

3.1 Spolupracovať so zhotoviteľom stavby, resp. zhotoviteľom geometrického plánu pri 
vytyčovaní omedzníkovania, resp. oplotenia stavby, schvaľovať ho a povoľovať 
vykonanie stabilizácie. Preberať stabilizáciu a vykonávať dohľad počas meraní. 
Preskúmať meračské náčrty a vykonať overovacie merania. Zabezpečiť odstránenie 
závad, spolupracovať s povereným zamestnancom verejného obstarávateľa, ktorý 
zodpovedá za písomno-technickú časť geometrického plánu, až do finálneho 
spracovania. 

3.2 Po ukončení stavby, resp. činnosti stavebno-technického dozoru odovzdať 
kompletnú dokumentáciu verejnému obstarávateľovi ako súčasť preberacích 
podkladov. 

3.3 Zúčastňovať sa pri nultom meraní posunov mostných objektov. 
3.4 V spolupráci so zodpovedným geodetom zhotoviteľa zabezpečiť zákres ukončených 

objektov do digitálnej mapy Hl. mesta Bratislava. 
 
 
Inžinierska činnosť pre pozíciu Výkonný inžinier Kvalitár 
(Činnosti špecifikované pre všetky tri výkonové fázy (príprava stavby, realizácia stavby a po 
realizácii stavby)   
 
Pracovník zaisťuje kontrolu akosti dodávaných stavebných hmôt, výrobkov a vykonávaných 
prác. Podľa výsledkov tejto kontroly je povinný bezodkladne informovať verejného 
obstarávateľa na zistené nedostatky, prípadne navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. 
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Pri tejto činnosti pracovník musí: 
1. Kontrolovať dodržovanie druhu a rozsahu skúšok vykonávaných zhotoviteľom 

predpísaných v TKP, ZTKP a v STN pre príslušný druh práce. 
2. Zúčastňovať sa odberu vzoriek zamestnancom laboratória zhotoviteľa a sledujú ich 

ošetrovanie, vykonávanie laboratórnej kontroly a jej vyhodnocovanie. 
3. Sledovať vykonávanie vstupnej kontroly materiálov zhotoviteľa a sám vykonávať 

vstupnú kontrolu, ktorá je predpísaná pre niektoré materiály. 
4. Sledovať vykonávanie preukazných skúšok zhotoviteľom na stavbe. 
5. Zúčastňovať sa merania, odberu vzoriek a vykonávania skúšok nutných pre prevzatie 

prác a spracovávať pre vnútornú organizačnú zložku objednávateľa, ktorá v rámci 
svojej činnosti zabezpečuje kontrolu akosti, stanovisko k dosiahnutým výsledkom. 

6. Kontrolovať, po kvalitatívnej stránke, odstránenie nedostatkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby alebo jej časti, prípadne pri vybavovaní 
kolaudačného rozhodnutia stavby. 

7. Vyhodnocovať predpísaným spôsobom všetky laboratórne skúšky a merania. 
8. Evidovať a archivovať predpísaným spôsobom výsledky všetkých laboratórnych 

skúšok. 
9. Kontrolovať a schvaľovať komplexnosť predložených elaborátov kvality zhotoviteľom 

k preberaciemu konaniu. 
10. Zúčastniť sa a vykonávať kontrolu na nariadených kontrolných skúškach 

vykonávaných zhotoviteľom, resp. inou organizáciou.  
 
 
Inžinierska činnosť pre pozíciu Právnik 
(Činnosti špecifikované pre všetky tri výkonové fázy (príprava stavby, realizácia stavby a po 
realizácii stavby)    
 

1. Príprava zmlúv  k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov a stavieb, zmlúv o 
prekládkach sietí a iných stavieb a pod., pripomienkovanie návrhov zmlúv 
predložených inou stranou, účasť na rokovaniach o uzatvorení zmlúv. 

2. Právne riešenia sporov s dotknutými vlastníkmi a inými subjektmi v súvislosti s 
prípravou a realizáciou stavby. 

3. Zabezpečenie podkladov/spolupráca na príprave podkladov k zmluvách – účasť na 
rokovaniach s geodetom, projektom, znalcom .... 

4. Úkony  súvisiace s uzatvorením zmlúv na príslušných orgánoch verejnej správy: 
podania, rokovania, zastupovanie v konaniach. 
 
 

Inžinierska činnosť pre pozíciu Ekonóm 
(Činnosti špecifikované pre všetky tri výkonové fázy (príprava stavby, realizácia stavby a po 
realizácii stavby)    
 

1. Komplexné ekonomické činnosti spojené s prípravou a realizáciou projektu. 
2. Podpora pri zabezpečení zdrojov financovania. 
3. Zabezpečenie priebežnej ekonomickej agendy spojenej s projektom. 
4. Finančné a účtovnícke operácie spojené s prípravou stavby a výstavbou. 
5. Vykazovanie postupu prác na projekte. 
6. Sledovanie a vyhodnocovanie dodávateľsko–odberateľských vzťahov.  
7. Sledovanie úhrad správnych a iných poplatkov. 
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Inžinierska činnosť pre pozíciu Administratívny pracovník 
(Činnosti špecifikované pre všetky tri výkonové fázy (príprava stavby, realizácia stavby a po 
realizácii stavby)    
 

1. Poskytovanie administratívnej a organizačnej podpory v rámci daného organizačného 
útvaru. 

2. Výkon rôznych administratívnych prác, sekretárskych prác. 
3. Evidencia dokumentácie a písomností. 
4. Evidencia mailovej a poštovej komunikácie. 
5. Archivácia písomností. 
6. Tlačenie zostáv. 
7. Kopírovanie, skenovanie, kompletizovanie písomností, viazanie písomností. 
8. Príprava zasadačky na obchodné rokovania. 
9. Prijímanie telefonátov. 
10. Prepisovanie textov. 
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ODMENA 
 
Výpočet podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA“ z roku 2016: 
 
 

Špecialista pracovník 
Počet 

pracovníkov 

Počet 
hodín/ 
mesiac 

Hodinová 
sadzba HZS 

(Eur bez 
DPH) 

Cena spolu                  
(Eur bez 
DPH) 

Riadiaci pracovník 1 120 40 4 800,00 
Výkonný inžinier 5 600 30 18 000,00 
Výkonný inžinier - 
environmentalista 1 80 30 2 400,00 
Výkonný inžinier - geodet 1 40 30 1 200,00 
Výkonný inžinier - kvalitár 1 120 30 3 600,00 
Právnik 1 40 34 1 360,00 
Ekonóm 1 40 30 1 200,00 
Administratívny pracovník 2 144 20 2 880,00 
Administratívny pomocník 1 56 15 840,00 
SPOLU cena za mesiac       36 280,00 
 
 
Mesačná odmena =   36.280,-  Eur /bez DPH/ 
 
 
K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Fakturácia sa bude uskutočňovať mesačne. 
 
V odmene sú zahrnuté všetky  náklady súvisiace s poskytovaním výkonov a služieb 
príslušných pracovníkov počas celej realizácie zákazky. Jedná sa najmä o: 
- mzdové náklady 
- odvody 
- poistné 
- dane 
- vybavenie pomôckami BOZP 
- zabezpečenie kancelárskych priestorov, nájomné, vybavenie nábytkom, energie, 

upratovanie, stráženie 
- zabezpečenie cestovného, stravného 
- úhrada akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, mobil, e-mail, internet, atď.) 
- zabezpečenie kancelárskeho zariadenia (počítače, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, 

základne vybavenie meracou technikou, atď.) 
- zabezpečenie príslušného vozidlového a lodného parku potrebného na výkon činnosti, 

vrátane PHM 
- úhrada nákladov vzniknutých tlačením a reprodukciou dokumentov, spotreba materiálu 
- zabezpečenie ekonomických služieb, sekretárskych služieb atď. 
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V odmene nie sú zahrnuté vyvolané výdavky, ktoré predstavujú náklady na externé dodávky 
prác a služieb. Ide o správne poplatky, vyhotovenia geometrických plánov, znaleckých 
posudkov a iné. Tieto výdavky budú fakturované samostatne, spätne za príslušný kalendárny 
mesiac v nasledujúcom mesiaci aj s prílohou, ktorou sa preukážu vyvolané výdavky. 
 


