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8. Štúdia realizovateľnosti
1. Dokumentácia meračských prác, overenie IŠ, vr. adm.a IČ
11. Vypracovanie vibroakustickej štúdie
12. Vypracovanie dokumentácie ÉIÁ
10. Vypracovanie DŠŽ VP k štátnej expertíze
3. Vypracovanie DÚR
4. Prerokovanie a dokončenie DÚR
2. Dokumentácia IGHP 

ukončenie aktivity DÚR
6. Vypracovanie DSP
9. Finančná analýza nákladov a výnosov
5. Vypracovanie dokumentácie MPV
7. Prerokovanie a dokončenie DŠP 

ukončenie aktivity DSP

565 dni Po 3.11.14 Pi 30.12.16

565 dni Po 3.11.14 Pi 30.12.16
23 dni Po 3.11.14: Str 3.12.14
35 dni Po 3.11.14 Pi 19.12.14
35 dni Po 3.11.14' Pi 19.12.14

86 dni Št 1.1.15: Št 30.4.15
85 dni Po 2 .2 .15: Pi 29.5.15
85 dni Po 2.2.15 Pi 29.5.15

277 dni Po 1.6.15 Ut 21.6.16
80 dni Po 9.2.15 Pi 29.5.15
1 deň. Ut21.6.16^ Ut21.6.16

llO dn i' Po 1.6.15 Pi 30.10.15
48 dni St 1.10.15 Po 7.12.15
96 dni Str 1.7.15: Str 11.11.15

305 dni Po 2.11.15 Pi 30.12.16
1 deň: Pi 30.12.16 Pi 30.12.16
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Ukol

Rozdělení

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vnější úkoly 

Vnější milník

Neaktívny medzník 

Neaktívny súhrn 

Manuálna úloha 

iba trvanie 

Manuálny súhrn 

Manuálny súhrn 

Iba začiatok

iba dokončiť 

Externé úiohy 

Externý medzník 
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