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DODATOK č. 1 k čiastkovej ZMLUVE O DIELO č. MAGSP1700012/04 zo 
dňa 28.07.2017 na stavbu 

Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté piesky 

medzi zmluvnými stranami (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany"): 

1. Objednávateľ 
 

Sídlo: 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 

Bratislava 

Zastúpený: JUDr. Ivom Nesrovnal, primátor 

IČO: 00 603 481 

DlČ: 2020372596 

IČ DPH: SK2020372596 

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu: 25827813/7500 

IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813 

(ďalej aj ako „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ 

   HOCHTIEF SK s.r.o. — vedúci člen združenia 

Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vložka č.54382/B 

Sídlo: Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava 

IČO: 44 298 170 

IČ pre DPH: SK 2022685731 

DIČ: 2022685731 

Bankové spojenie: VÚB a. s. 

IBAN: SK40 0200 0000 0038 3142 0851 

Zastúpená: 
Ing. Miroslav Beka, prokurista 

Ing. Rastislav Pauliny, prokurista 

Tel.. +421 903 717 129 

E-mail: rastislav.pauliny@hochtief.sk 

Osoby oprávnené rokovať: 
 vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hlubocký, obchodný riaditeľ 

- vo veciach technických: Ing. Tibor Jakubis, manažér zákazky  
 vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Pauliny, výrobno-technický riaditeľ 

a 

MBM-GROUP, a.s, - člen združenia 

Právna forma akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
odd.: Sa, vložka č. 10582/L 
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Sídlo Hviezdoslavovo nám. 21 029 01 Námestovo 

IČO 36 740 519  

IČ pre DPH SK 2022337548  

DIČ 

Zastúpená: 

2022337548  

Alena Nováková, predseda predstavenstva 

(ďalej spolu HOCHTIEF SK s.r.o. a MBM-GROUP, as. aj ako „zhotovitel”) 

Predmet Dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany uzavreli čiastkovú Zmluvu o dielo číslo MAGSPI 700012/04 zo dňa 28.07.2017 na stavbu 
„Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté pieský' (dalej aj „Zmluva o dielo"), v ktorej bol špecifikovaný rozsah 
a cena diela v prílohe č. 2 k Zmluve o dielo. Dňa 1 1.08.2017 bola za prítomnosti objednávateľa a zhotoviteľa 
vykonaná obhliadka stavby, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce 
uvedené v dennom zázname stavebného denníka č, listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017, ktorý tvorí prílohu 
č. 2 tohto Dodatku č. 1 . Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 1 . 

2. Týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č. 2 k Zmluve o dielo s názvom »cenník prác" dopiňa o znenie prílohy č. 1 
tohto Dodatku č. 1 s názvom „rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené 
v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11,08.2017' na objekt ,pprava krajnej 
konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy , na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny diela z 
pôvodnej ceny vo výške 359.187,61 EUR s DPH na celkovú cenu vo výške 419.606,70 EUR s DPH. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č.l 

1 . Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Ostatné ustanovenia čiastkovej Zmluvy o dielo č. MAGSPI 700012/04 zo dha 28.072017 ostávajú naďalej 
nezmenené. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každého účastníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na zákade svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v 
tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj 
vlastnoručne podpísali. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je: 

     Príloha č. 1: rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom 
zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017 

  Príloha č.2: fotokópia záznamu zo stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08,2017 

     Príloha č.3: objednávka prác pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname 
stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017 



 
 

Príloha č. 1 k D1 

Rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v 
dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017 

Stavba: Oprava lávky pre peších na Zlatých Pieskoch 

Objekt: Oprava krajnej konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy 

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Zhotoviteľ : HOCHTIEF SK s.r.o. Spracoval: Adam Pupiš 
Miesto: Zlaté Piesky Dátum: 15. 8. 2017 
 

 

  D1  HSV - Práce a dodávky HSV                       50 265,91 
 

 

 

 
  

  

 

  

 

Kód položky 

  Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

1 
 Vybúranie zdegradovanej časti mostovky na celú hrábku 

rímsa m 26,00 576,15 14 979,90 

2 
 Vybúranie zdegradovanej časti mostovky bez poškodenia 

výstuže - stredná časť 
 

10,00 455,91 4 559,10 
3  Odstránenie pôvodného strateného debnenia - CETRES  10,00   

4  Ošetrenie obnaženej výstuže  20,40 23,88 487,17 

5  Zhotovenie strateného debnenia - CETRIS  10.00 142,79 1 427,85 

6  Doplnenie výstuže m2 10,00 128,59 1 285,90 

7  Zhotovenie debnenia rímsy s okapovým nosom m 26,00 277,22 7 20772 

8  Betonáž mostovky m 

m 
10,00  1 219*10 

9 

10 
 Betonáž rímsy s okapovým nosom 

Oddebnenie rímsy 
 26,00 

26,00 
542,75 

2 865,72 
1 1  Nakladanie a odvoz vybúraného materiálu   79,33 1 01 1 ,39 

Celkom bez DPH EUR 50 265,91 

Celkom s DPH EUR 60 419,09 



 
 

 


