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DODATOK  č. 5 
 

k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990 uzavretej pôvodne medzi mestom Bratislava, zastúpeným 
Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (teraz Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava) a GUVE, spoločnosť pre mestské dopravné zariadenia s.r.o. 
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29. 9. 1998, Dodatku č. 2 zo dňa 25. 2. 2002, Dodatku č. 3 

zo dňa 14. 4. 2005 a Dodatku č. 4 zo dňa 20. 10. 2014 (ďalej len „Zmluva“) 
 

(ďalej len „Dodatok“) 
 
 

 
ZMLUVNÉ STRANY 
 

 
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
IČO:     00 603 481  
(ďalej len „Hlavné mesto SR Bratislava“)  
 
a 
 

 J. C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 
 Sídlo:     Kopčianska 92, Bratislava 851 01  

Splnomocnený zástupca: Ing. Marián Patoprstý, konateľ  
IČO:     35 695 412 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo 11452/B 
(ďalej len „J. C. DECAUX SLOVAKIA“) 

 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 7. 1990 Zmluvu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 9. 

1998, Dodatku č. 2 zo dňa 25. 2. 2002, Dodatku č. 3 zo dňa 14. 4. 2005 a Dodatku č. 4 
zo dňa 20. 10. 2014,  ktorou sa J. C. DECAUX SLOVAKIA zaviazala bezplatne 
dodať, inštalovať a udržiavať zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR 
Bratislavu.  

2. Vzhľadom na potrebu dodania ďalších zariadení mestského mobiliáru pre Hlavné 
mesto SR Bratislavu sa zmluvné strany v súlade s článkom 4 bod 4.1 Zmluvy dohodli 
na uzavretí na uzavretí tohto Dodatku.  

3. J. C. DECAUX SLOVAKIA sa týmto Dodatkom zaväzuje bezplatne dodať Hlavnému 
mestu SR Bratislave a inštalovať 30 prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej 
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dopravy (ďalej ako „MHD“), a to podľa dohodnutého harmonogramu výstavby 
uvedeného v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy, a na miestach určených Hlavným mestom SR Bratislavou alebo na miestach 
Zmluvnými stranami dohodnutých tak, že J. C. DECAUX SLOVAKIA dodá 
a inštaluje 10 prístreškov MHD v termíne najneskôr do 31. 12. 2018 a ďalších 20 
prístreškov MHD v termíne najneskôr do 30. 06. 2019. Ak to technické možnosti 
dovoľujú, J. C. DECAUX SLOVAKIA má právo osadenia podsvetlených 
informačných vitrín do prístreškov MHD. V takomto prípade 10 % z celkového počtu 
plôch podsvetlených informačných vitrín bude poskytnutých pre potreby Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
4. V prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné dodať a inštalovať časť 

prístreškov MHD podľa dohodnutého harmonogramu výstavby v príslušnom roku, 
nesplnenú časť záväzku J. C. DECAUX SLOVAKIA zrealizuje najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 31.12.2020, s čím Hlavné mesto SR 
Bratislava výslovne súhlasí. Zmenu lokalít uvedených v harmonograme výstavby 
vyplývajúcich zo zmien v organizácii MHD je možné vykonať  výlučne s písomným 
súhlasom Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady súvisiace s inštaláciou 30 prístreškov MHD 

vrátane budovania základov k nim, ako aj s tým súvisiacich stavebných povolení znáša 
J. C. DECAUX SLOVAKIA v plnom rozsahu. J. C. DECAUX SLOVAKIA sa 
zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť povolenia a súhlasy, ktoré sú nevyhnutné 
podľa príslušných právnych predpisov na výstavbu a inštaláciu prístreškov MHD 
a po ich získaní vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady 
zhotoví a nainštaluje prístrešky MHD za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
6.  Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečí, aby na predpokladaných miestach inštalovania 

prístreškov MHD bol k dispozícii bod pripojenia pre prípojky elektrického prúdu 
k osvetleniu krytých prístreškov pre cestujúcich.  

 
7.  Hlavné mesto SR Bratislava sa zaväzuje poskytnúť J. C. DECAUX SLOVAKIA 

všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť súčinnosť všetkých subjektov vo svojej 
pôsobnosti potrebnú pre riadne splnenie záväzku J. C. DECAUX SLOVAKIA, 
predovšetkým je povinné bezodkladne oznámiť uzavretie tohto Dodatku jednotlivým 
mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy a poskytnúť súčinnosť pri získavaní 
povolení a súhlasov nevyhnutných pre realizáciu záväzku J. C. DECAUX 
SLOVAKIA. 

 

 

Článok  2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a súčasne Zmluvy je príloha č. 1 – 
Harmonogram výstavby prístreškov na roky 2018 a 2019.  

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú 
naďalej platné a účinné. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

5. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dve (2) vyhotovenia. 

 
 

V Bratislave  dňa 26.09.2018                             V Bratislave dňa 20.09.2018 

   
 za Hlavné mesto SR Bratislava                   za J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 
 
 
 
 ................................................                                  ....................................................... 
            JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.                                            Ing. Marián Patoprstý, v. r. 
            primátor          konateľ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram výstavby prístreškov MHD na roky 2018 a 2019 
Harmonogram výstavby na rok 2018      

 

P. č. Názov zastávky Smer Mestská časť Komunikácia Číslo linky MHD Prístrešok 
Počet 

prístreškov 
Katastrálne 

územie 
1 Nové SND nástupište Staré Mesto parkovisko SND 90 Nový 1 Staré Mesto  
2 Nové SND nástupište, výstupište Staré Mesto Olejkárska 28, 133 Nový 1 Nivy 
3 Miletičova  Trenčianska Ružinov Miletičova 201, 208 Nový 2 Nivy 
4 Ekonomická univerzita Most Apollo, Prístavný most Petržalka Dolnozemská 68, 87, 88, 90, 98, 184 Nový 2 Petržalka 
5 Jungmannova Farského, Nám. hraničiarov Petržalka Rusovká cesta 83, 84, 88, 92, 99, 192, N95, š4 Nový 2 Petržalka 
6 Mladá garda Nám. Biely kríž Nové Mesto Račianska 75, N55, X3 Nový 1 Nové Mesto 
7 Mladá garda Riazanská Nové Mesto Račianska 75, N55, X3 Nový 1 Nové Mesto 
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Harmonogram výstavby na rok 2019      
 

P. č. Názov zastávky Smer Mestská časť Komunikácia Číslo linky Prístrešok 
Počet 

prístreškov 
Katastrálne 

územie 
1 DK Ružinov Nevädzová Ružinov Tomášikova 66, 96, 196, N74 Nový 1 Ružinov 
2 Mierová Radničné nám. Ružinov Mierová 212 Nový 1 Ružinov 
3 MiÚ Ružinov Kaštieľska Ružinov Mierová 212, N74 Nový 1 Ružinov 
4 Bergamon Hraničná Ružinov Mlynské nivy 66 Nový 1 Nivy 
5 Cvernovka Svätoplukova Ružinov Svätoplukova 205, 208 Nový 1 Nivy 
6 Drieňová Bratislavská župa Ružinov Bajkalská 66, N61 Nový 1 Nivy 
7 Kulíškova Kvačalova Ružinov Svätoplukova 205, 208 Nový 1 Nivy 
8 Ružová dolina Mliekárenská Ružinov Trenčianska 208, 209, N61 Nový 1 Nivy 
9 Fafruny Pharos Ružinov Ivánska cesta 69 Nový 1 Trnávka 

10 Budatínska Znievska Petržalka Lietavská 59, 98, 99, N99 Nový 1 Petržalka 
11 Budatínska Lúky V Petržalka Lietavská 93, N93 Nový 1 Petržalka 
12 Gercenova Hálova Petržalka Rusovská cesta 88, 99, N95 Nový 1 Petržalka 
13 Kopčianska, stred Kopčany, sídlisko Petržalka Kopčianska 80, 99, N80 Nový 1 Petržalka 
14 Znievska Lúčanka Petržalka Lietavská 98, 99, N99, š1, š4 Nový 1 Petržalka 
15 Hálkova Kukučínova Nové Mesto Riazanská 50, 51, 98, š1 Nový 1 Nové Mesto 
16 Zátišie Polus City Center Nové Mesto Vajnorská 51, N53 Nový 1 Nové Mesto 
17 Bilíkova Alexyho Dúbravka Janka Alexyho 23, N21 Nový 1 Dúbravka 
18 ŽST Lamač Lediny Dúbravka Janka Alexyho 23 Nový 1 Dúbravka 
19 Borská Harmincova Karlova Ves Karloveská 35, X5, N34, š2, š17 Nový 1 Karlova Ves 
20 Bory, rázcestie Bory Mall DNV štátna cesta 23, 92, N21 Nový 1 DNV 
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