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Dodatok č. 2 

k Zmluve o Dielo 
 ev.č. Objednávateľa:  MAG SP19 00 005 
 ev.č. Zhotoviteľa:  ZOD/17064/001 

na predmet zákazky 
„Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“ 

(ďalej tiež ako „Zmluva“ a „Dodatok“) 

medzi zmluvnými Stranami 

Objednávateľ 

Obchodné meno:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Matúš Vallo 
IČO:  00 603 481 
DIČ:  20 2037 2596 
IČ DPH:  SK20 2037 2596 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  SK51 0900 0000 0050 4229 4601 
Tel./Fax:  02/59 35 62 68, 02/59 35 64 67 
e-mail:  riaditeľ@bratislava.sk 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) na jednej strane a 

Zhotoviteľ 

Skupina / Združenie dodávateľov: „DK RADIÁLA“ 

Obchodné meno:  TSS GRADE, a.s. 

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5590/B 
Zastúpená:  Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny 
 riaditeľ 
 Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
IČO: 35 802 723 
DIČ: 2020281571 
IČ DPH: SK2020281571 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: SK03 0900 0000 0002 8465 3045 

Obchodné meno:  Metrostav a.s. 

Sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika 
Zapísaná: v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 758 
Zastúpená: Ing. František Kočí, predseda predstavenstva 
 Jan Dudáš, člen predstavenstva 
IČO: 000 14 915 
DIČ: CZ00014915 
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: SK66 7500 0080 1002 0227 0893 
 
Oprávnená podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 

Obchodné meno:  Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava 

Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B 
IČO: 31 792 693 
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DIČ: 20 2025 3301 
IČ DPH: SK2020253301 
 

Obchodné meno:  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

Sídlo:  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B 
Zastúpená: Ing. Viliam Perknovský, prokurista 
 Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, prokurista 
IČO: 00 896 225 
DIČ: 2020294144 
IČ DPH: SK2020294144 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487 
 

Obchodné meno:        ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 

Sídlo:  Račianska 162, 831 54 Bratislava 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B 
Zastúpená: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva 
IČO: 31 322 999 
DIČ: 2020447946 
IČ DPH: SK2020447946 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0026 2602 4249 
 

(ďalej spoločne aj ako „Zhotoviteľ“ a samostatne ako „člen skupiny / združenia 
dodávateľov“) na strane druhej 

 

 Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné Strany“) sa v súlade 
s ustanoveniami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
k Zmluve. 

 

Preambula 

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2019 Zmluvu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 
06.05.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: 
„Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“ a ktorej súčasťou sú 
Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela 
projektované objednávateľom“ (ďalej aj ako „FIDIC“).  

 Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované 
v texte Dodatku. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy 
vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/3015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„ZVO“).  

 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako 
to vyplýva z tohto Dodatku. 
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Článok 1 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku mení nasledovne: 

 

 

2.  Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku, sa týkajú nasledovných 
položiek podľa Cenovej ponuky, výkaz výmer, pričom tieto Zmeny boli vykonané na 
nižšie uvedených stavebných objektoch: 

Zmena č. 1 
SO 322 Stavebné úpravy podchodu zast. Damborského 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 55 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 38 
Predmet zmeny:  Sanácia stropných nosníkov uhlíkovými pásmi. 
Cenový dopad:  22 559,300 € 
 
Zmena č. 2 
SO 301 – SO 314 Električkové zastávky 
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 2 
Predmet zmeny:  Dodatočné vystuženie konzolových dosiek. 
Cenový dopad:  21 644,236 € 
 
Zmena č. 3 
SO 901 Vegetačné úpravy 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 28 
Predmet zmeny:  Navýšenie počtu trvaliek druhu Sedum 
Cenový dopad:  122 461,093 € 
 
Zmena č. 4 
SO 306 – 310, 314 Električkové zastávky 
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 28A 
Predmet zmeny:  Zmena zabudovaných nástupištných prefabrikátov, výšky 

nástupištných hrán 
Cenový dopad:  21 933,639 € 
 
Zmena č. 6 
SO 310 Električková zastávka Karlova Ves, nástupištia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 32 
Predmet zmeny:  Položenie obrubníka, naviac práca 
Cenový dopad:        481,239 € 

Akceptovaná zmluvná hodnota 
(ponuková cena) bez DPH 

54 266 585,47 € 

Zmluvná hodnota dodatku č. 1 0,00 € 

Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez 
DPH 

1 140 565,44 € 

Zmluvná cena po dodatku č. 2 
bez DPH 

55 407 150,91 € 

DPH 20 % 11 081 430,18 € 

Zmluvná cena po dodatku č. 2 

Vrátane DPH 
66 488 581,10 € 
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Zmena č. 7 
SO 313.2 Prístrešky na zastávke Damborského  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 74 
Predmet zmeny:  Doplnenie 12 m prístrešku, naviac práca 
Cenový dopad:  21 035,195 € 
 
Zmena č. 8 
SO 301 – 314       Električkové zastávky 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 17A, 21A a 26A 
Predmet zmeny:  Zmena mobiliáru na zastávkach 
Cenový dopad:  44 949,505 € 
 
Zmena č. 9 
SO 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 30A 
Predmet zmeny:  Úprava základov zasahujúcich do prechodového profilu trate 
Cenový dopad:  7 144,062 € 
 
Zmena č. 10 
SO 523 Napájacie vedenie meniarne Rovnice vykonané na základe Pokynu SD č. 5A 
Predmet zmeny:  Zmena rozsahu preložiek napájacích a spätných káblov – ZMENA č.1 

8/2019 
Cenový dopad:  211 054,595 € 
 
Zmena č. 12 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 77 
Predmet zmeny:  Odstránenie nebezpečného odpadu - azbest 
Cenový dopad:  1 755,990 € 
 
Zmena č. 13 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 36A 
Predmet zmeny:  Odstránenie betónových žľabov gomako, naviac práca 
Cenový dopad:  86 914,870 € 
 
Zmena č. 14 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A1 (Nárok č. 4) 
Predmet zmeny:  Kolízia s inžinierskymi sieťami 
Cenový dopad:  21 610,740 € 
 
Zmena č. 15 
SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A2 (Nárok č. 21) 
Predmet zmeny:  Kolízia s neznámym podzemným vedením DN 800 
Cenový dopad:  1 749,000 € 
 
Zmena č. 16 
SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok  
Vykonané na základe Pokynu SD č. 7 



Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála 
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo  Strana 5 z 7 

Predmet zmeny:  Odstránenie „L“ prefabrikátov, naviac práca 
Cenový dopad:  31 932,310 € 
 
 
Zmena č. 17 
SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia 
Vykonané  na základe Pokynu SD č. 37A 
Predmet zmeny:  Odstránenie kanalizácie, ktorá bola v kolízií s novobudovanou 

kanalizáciou 
Cenový dopad:  323 150,740 € 
 
Zmena č. 18 
SO 202.2  Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 76A 
Predmet zmeny:  Zmena typu šácht, rotácia šácht 
Cenový dopad:  13 981,600 € 
 
Zmena č. 19 
SO 202.2  Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A3 (Nárok č. 29) 
Predmet zmeny:  Kolízia s neznámym betónovým potrubím DN600 
Cenový dopad:  5 571,690 € 
 
Zmena č. 20 
SO 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 56 
Predmet zmeny:  Zmena napájacích a spätných káblov, vybudovanie nového 

napájacieho bodu – ZMENA č.1  5/2020 
Cenový dopad:  13 545,809 € 
 
Zmena č. 21 
SO 521 Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 59 
Predmet zmeny:  Úprava vedenia napájacích a spätných káblov – ZMENA č.1  5/2020 
 
Cenový dopad:  14 068,480 € 
 
Zmena č. 22 
SO 201  Modernizácia električkovej trate - koľajový zvršok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 4 a č. 28 
Predmet zmeny:  Zmena PJD v mieste nástupíšť z betónového povrchu na zatrávnenie 
Cenový dopad:  25 903,352 € 
 
Zmena č. 23 
SO 305.1  Električková zastávka Jurigovo námestie 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 14A a č. 15A 
Predmet zmeny:  Diagnostika, statické zabezpečenie a zrealizovanie konštrukcie 

nadchodu 
Cenový dopad:  7 799,263 € 
 
Zmena č. 24 
SO 202.1  Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 73A 
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Predmet zmeny:  Zemná pláň, požitie väčšieho množstvo vápennej stabilizácie 
Cenový dopad:  18 558,950 € 
Zmena č. 25 
SO 515  Elektroinštalácia na zastávkach 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 42 
Predmet zmeny:  Doplnenie ventilácie a chladenia do rozvádzačov NN 
Cenový dopad:  3 837,660 € 
 
Zmena č. 27 
SO 301 – 313      Električkové zastávky 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 20A a 31A 
Predmet zmeny:  Rám v ráme - zámena poklopov a zadláždenie poklopov 
Cenový dopad:  90 123,956 € 
 
Zmena č. 28 
SO 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves 
Vykonané na základe Pokynu SD č. 22A a 40A 
Predmet zmeny:  Kolízia zelene s trakčným vedením, výrub zelene 
Cenový dopad:  6 798,170 € 
 
 
3. Prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne predmetom tohto Dodatku, 

nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.  

4. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľom nárokované predĺženia lehôt,  
Lehoty výstavby a dodatočné platby na základe jednotlivých nárokov Zhotoviteľa 
resp. Pokynov Stavebného dozoru nie sú týmto Dodatkom riešené a Zhotoviteľ sa ich 
nevzdáva. 

 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako 
sú uvedené v Zmluve. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 8 (ôsmich) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné 
Strany obdržia 4 (štyri) rovnopisy. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými Stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa. 

4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho 
slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Odsúhlasené podklady ku zmene č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 
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V Bratislave, dňa 30.09.2020 V Bratislave, dňa 03.09.2020 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

Za Hlavné mesto SR Bratislava Za združenie „DK Radiála“ 

  

 TSS GRADE, a.s. 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo Ing. Dušan Chovanec v.r. Ing. Marek Choma v.r. 
primátor  predseda predstavenstva  člen predstavenstva 
v zastúpení  
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r. Metrostav a.s. 

 

 

 

 Ing. František Kočí v.r. Ján Dudáš v.r. 
 predseda predstavenstva  člen predstavenstva 

 

 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

 

 

 

   Dipl.-Ing.   
 Mgr. Viliam Perknovský v.r. Harald  Ramsbacher v.r. 
 prokurista  prokurista 

 

 ELZA – elektromontážny závod Bratislava a.s. 

  
 
 
 
 Ing. Michal Kudzia v.r. 
 podpredseda predstavenstva 

 

 


