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Dodatok č.4 MAGSP2000012 
k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10.08.2018 

uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
1/ Objednávateľ:     
 
názov:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:     Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99 
IČO:     00 603 481 
právna forma: Obec, mesto 
konajúci:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
  
bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s.   
IBAN: SK31 7500 0000 0000 2596 0083  
BIC: CEKOSKBX 
DIČ: 2020372596    
 
(ďalej len ,,objednávateľ“) 
 
a 
 
2/ Poskytovateľ: 
 
obchodné meno: IBR Consulting SK, s.r.o. 
sídlo: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava  
IČO: 50 090 224 
registrácia: v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 108027/B 
konajúci: Róbert Kováč, konateľ 
 
IČ DPH: SK2120182944    
DIČ: 2120182944  
bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.  
číslo účtu: SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247 
BIC:   
osoba oprávnená rokovať vo veciach 
obchodných: Róbert Kováč, konateľ 
technických: Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina 
realizačných: Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina 
 
(ďalej len „poskytovateľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ,,zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zverejnenú dňa 
11.08.2018, predmetom ktorej je poskytovanie služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe Vybudovanie 
cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta (ďalej len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve, zverejnený dňa 21.11.2018, Dodatok č. 2 zo dňa 
20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019 a Dodatok č. 3 zo dňa 29.11.2019, zverejnený dňa 30.11.2019, ktorých 
predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena času plnenia podľa Zmluvy.  

3. Počas realizácie stavby a poskytovania služby stavebného dozoru došlo k okolnostiam, ktoré ani pri vynaložení 
náležitej starostlivosti nebolo možné predvídať a ktoré vyvolali potrebu zmeny pôvodného rozsahu stavebného diela, 
ako aj zmeny termínu jeho dokončenia, t.j. predĺženie doby výstavby oproti pôvodnému času poskytovania služby 
stavebného dozoru. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene času plnenia podľa Zmluvy a pôvodne 
dohodnutej zmluvnej ceny. V súlade so súťažnými podkladmi a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kov%E1%E8&MENO=R%F3bert&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kov%E1%E8&MENO=R%F3bert&SID=0&T=f0&R=1
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v znení platných dodatkov, najmä v súlade s Článkom 10 Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, 
realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej len 
„Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.  

 
Čl. 1 

Predmet Dodatku 
 

1. Článok 2, bod 2.3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:  

„Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je 27 mesiacov. V prípade, ak 
dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany upravia 
dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.“. 

2. Príloha č. 3c – vecný a časový harmonogram prác, v zmysle Dodatku č. 3 sa mení a nahrádza Prílohou č. 3d – vecný 
a časový harmonogram prác, ktorá je prílohou tohto Dodatku. 

3. Článok 3, bod 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

„Zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 
Zmluvná cena je nasledovná: 

 

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 5 490,00 EUR 

Dodatok č.4 bez DPH 2 745,00 EUR 

Navrhovaná zmluvná cena CELKOM bez DPH 8 235,00 EUR 

DPH 20% CELKOM 1 647,00 EUR 

Navrhovaná zmluvná cena CELKOM s DPH 9 882,00 EUR “ 

 
 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.  
2. Dodatok  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením, § 47a zákona 
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch,  pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a poskytovateľ 
dve (2) vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej 
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je: 
Príloha č.1 Dodatku:  Príloha č. 3d – vecný a časový harmonogram prác. 
Príloha č.2 Dodatku: Súpis činností stavebného dozoru   

 
V Bratislave, dňa .........................  V Bratislave, dňa .........................  
 
  

 Za objednávateľa:  Za poskytovateľa:  
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   IBR Consulting SK, s.r.o.   
 
 
 
 _____________________________                   ___________________________  

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v. r.    Róbert Kováč, konateľ, v. r.    



Dodatok č. 4 MAGSP2000012 

Popis

Mesiac

Týždeň 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Prevzatie a odovzdanie stavby

Zahájenie prác + realizácia I. 

etapa

Technologická prestávka

Práce na zabezpečení novej 

PD + vypracovanie novej PD

Administratíva - príprava 

dodatkov, žiadosti o zmenu 

zmluvy o NFP

Stavebné práce Zhotoviteľa v 

zmysle pôvodnej projektovej 

dokumentácie

Stavebné práce Zhotoviteľa v 

zmysle projektovej 

dokumentácie Zmena 1

Preberacie konanie, 

dokončovacie práce, 

vypratanie staveniska

Príprava podkladov pre 

kolaudáciu  a kolaudácia 

stavby

Legenda

Príloha č. 1: Príloha č. 3d Zmluvy - Vecný a časový harmonogram prác

1.19 2.19 3.19 4.19 5.198.18 9.18 10.18 11.18 12.18

realizácia stavby

technologická prestávka

Administratívne práce, inžinierska 

činnosť

7.19 8.19 9.196.19



37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

7.20 8.20 9.20 10.206.209.19 10.19 11.19 12.19 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20



Dodatok č. 4 MAGSP2000012

Príloha č. 2: Súpis činností stavebného dozoru  

Poradové číslo

Počet naviac 

odpracovaných 

hodín/ hod                      

Popis činnosti stavebného dozoru

1 11 Kontrola novej projektovej dokumentácie

2 10 Kontrola vzniknutých zmien projektovej dokumentácie

3 16 kontrola rozpočtov a ich zmien

4 24 Výkon  kontrolnej činnosti pri realizácii prác

Spolu odpracovaných hodín 61

45,00 €

Spolu za naviac odpracované hodiny bez DPH 2 745,00 €

Spolu za naviac odpracované hodiny s DPH 3 294,00 €

Hodinová sadzba bez DPH


