
Dodatok ¢. 6 MAGSP2000029
k Zmluve o dielo €. MAGSP1800010 zo dita 10.08.2018

uzatvorenej podfa ust. § 536 a nasi. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik o zmene a dopineni niektorych

 

zakonov

Zmiuvné

1/ Objednavatel’:

nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sidlo: Primacialne namestie ¢. 1, Bratislava 814 99
Ico: 00 603 481
pravna forma: Obec, mesto
konajlici: Ing. arch. Matas Valio, primator

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SK31 7500 0000 0000 25960083
BIC: CEKOSKBX
bic: 2020372596
1C DPH: $K2020372596

(dalej len ,, Objednavatel”)

a

2/ Zhotovitel:

obchodné meno: MBM-GROUP,as.
sidlo: Hviezdoslavovo nam. 213, 029 01, Namestovo
Co: 36 740 519
registracia: Obchodnyregister Okresného siiduZilina

oddiel Sa, viozka Cislo 10582/L
konajuici : Alena Novakova, predseda predstavenstva
iC DPH: $K2022337548
pic: 2022337548
bankové spojenie: Slovenska zaruéna a rozvojova banka,a.s.

Gislo Uétu: 415625/3000 IBAN; SK31 3000 0000 0000 0011 5625
BIC: SLZBSKBA
osoba opravnena rokovatvo veciach
obchodnych:

technickych:
tealizaénych:

Alena Novakova
Marian Brontvaj

Marian Brontvaj

(dalej len , ,Zhotovitel" a spolu so Objednavatefom dalej len ,,Zmluvné strany‘)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dia 10.08.2018 Zmluvu o dielo 6 MAGSP1800010 zverejnenti dia 11.08.2018,
predmetom ktorej je realizacia prac a dodavok na akciu ~Vybudovanie cyklistickej komunikacie Starohajska,

sek Rusovska cesta ~ Dolnozemska cesta, ktora bola menena a dopinena dodatkami 6. 1 a2 5 (dalej len
»Zmluva’).

Potas realizacie Diela do’lo k okolnostiam, ktoré ani pri vynalozeni nalezite] starostlivosti nebolo mozné
predvidat' a ktoré vyvolali potrebu vykonania navySe prac. Z uvedeného dévodu sa zmluvné strany dohodli na

zmene povodne dohodnutej ceny za Dielo v stivislosti s potrebou realizacie navySe prac. V sulade so sufaznymi
podkladmi a § 18 ods. 1 pism. c} zakona 6. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani ao zmene a dopineni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, v sulade so Zmluvou v zneni platnych dodatkov, najma
vsillade s Cl. Vill bod 8.9. a Cl. XVINl bod 18.2. Zmluvy, beric do uvahyich spolodné ciele a zaujmy, realizujuc
ich obojstranne dohodnuté podmienky, zmluvyné strany uzatvarajl tento Dodatok & 6 k Zmluve (dalej len
“Dodatok"). Zmluva sa menitak, ako je uvedené v dalSich ustanoveniach tohto Dodatku,
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1:

14
Predmet Dodatku

Gl. VI. bod 6.2. Zmluvy sa menia znie nasledovne:

» Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena ako vysledok procesu verejného obstaravania zadania

zakazky v zmysle zakona o verejnom obstaravani a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov na zaklade predlozenej cenove] ponuky
Zhotovitela. Dohodnuta cena za Dielo pévodne vo vySke 218 457,02 Eur (bez DPH) navySena Dodatkom €. 3
zo diia 29.11.2019 a Dodatkom ¢. 4 zo diia 15.6.2020 sa navySuje 0 dohodnutu cenu navySe prac vo vySke
23 371,07 Eur (bez DPH)a prac nezahrnutych do pévodného vykazu vymer vo vySke 4 739,94 Eur (bez DPH)
podla Prilohy €.1 tohto Dodatku, Co predstavuje celkovu cenu za vykonanie Diela vo vySke 358 568,80 Eur(bez
DPH) v nasledovnej Specifikacii:

 

 

Cena Diela podla Zmluvy bez DPH: © 218 457,02 Eur
DPH 20% 43 691,40 Eur
Cena navySeprac v zmysle Dodatku €.3 bez DPH: 32 339,43 Eur
DPH 20% 6 467,89 Eur
Cena navySeprac v zmysle Dodatku ¢.4bez DPH: 98 390,58 Eur
DPH 20% 19 678,12 Eur
Cena menej prac v zmysle Dodatku ¢. 4 bez DPH: 8 975,30 Eur
DPH 20% 1 795,06 Eur
Cena navySe prac v zmysle Dodatku ¢. 6 bez DPH: 28 111,01 Eur
DPH 20% 5 622,20 Eur
Cena menej prac v zmysle Dodatku é. 6 bez DPH: 9 753,94 Eur
DPH 20% 1 950,79 Eur

Celkova cena Diela bez DPH: 358 568,80 Eur
DPH 20% 71 713,76 Eur
Celkova cena Diela s DPH: 430 282,56 Eur “.

2. Supis zmien Zmluvy, ktoré su predmetom tohto Dodatku, je uvedenyv Prilohe €.1 tohto Dodatku.

C12
Zavereéné ustanovenia

1; Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie su upravené tymto Dodatkom,ostavajli nezmenené.

2. Dodatok nadobtdaplatnost diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuda diiom
nasledujlicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela a to v stilade s ustanovenim § 47a
zakona €.40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a §5a zakona ¢. 211/2000 Z.z.
0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

3. Dodatok je vyhotoveny vSiestich (6) rovnopisoch, pri¢om Objednavatel dostane Styri (4) vyhotovenia
a Zhotovitel' dve (2) vyhotovenia.

4, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa si tento Dodatok riadne precitali, jeho obsahu porozumeli a zodpoveda ich
skutoénej voli, ktoru prejavili slobodne a vazne, bez omylu, bez éasovéhotlaku, ani za napadne nevyhodnych

podmienok a na znaksuhlasu ho viastnoruéne podpisuju.

5. Neoddelitefnou suéastou Dodatku su nasledovnéprilohy:

Priloha €.1: Supis zmien Zmluvy
Priloha €.2: Odsuhlasené podklady k zmene€. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 a 20

V Bratislave, dia 21.10.2020 \V Bratislave, dita .2 20

Za Objednavatel'a: Za Zhotovitela:
HI lava M

ing A
pri pl
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Dodatok
&.

6
MAGSP2000029

Priloha
€.1:

Supis
zmien

Zmluvy

       

  

 

   

  

     

 

           

PoradovéZislo
Datum

Zmenav
cene

Nazov
zmeny

naviac
praca

-
menej

praca

1
18.6.2020

i.
Zmena

—
skladby

chodnika
na

SO-03
v
mieste

vodarenskej
Sachty,

ktora
nie

je
v
P
D

2
18.6.2020

=
Z
m
e
n
a
—

pouzitie
1,0

m
prefabrikatov

z
2x0,5

m

3
18.6.2020

106,38
Zmena

—
zmena trasovania

na
useku

SO-01 z
dévodu

existujiicej
Sachty

na
optiku

4
18.6.2020

=
Zmena-

trasy
na

SO-01
z
dévodu

existencie
Sachty

na
zavlahu

5
23.6.2020

%
Zmena
—

doplnenie
poklopu

do
chodnika

na
slucku

DIGI n
a

objekte
SO-01

6
23.6.2020

899,89
'Zmena —

presun
ulicnej

vpuste
do

existujticej
komunikacie

SO-03

7
26.6.2020

-
Zmena

—
posun

obrubnika
zuZenie

chodnika
z
dévodujestvujiicej

Sachty
a
korefovych

systémovexistujiicich
stromov

SO-03

8
2.7.2020

-
176,69

_|Zmena -
uprava

zakladu
verejného osvetlenia

SO-03

9
2.7.2020

836,99
Zmena

—
povrchu vjazdu

do
BVSasfalt

+
Gadiéova

kocka
SO-03

10
2.7.2020

£
Zmena

—
ukonéenia

cyklochnika
na

chodnik
na

Dolnozemskej ulici
SO-03

11
3.7.2020

=
Z
m
e
n
a
—
ochrany

koreriového
systému s

t
r
o
m
u
na

Kutlikovej
SO-03

12
3.7.2020

482,79
Zmena

—
detailu

napojenia
medzi

cyklochodnikom
a
komunikaciou

SO-03

13
15.7.2020

*
823,62

_|Zmena -
zachovanie zabradlia SO-03

14
15.7.2020

63,32
Zmena—

orezanie,
odstranenie

naletovych
krovin

a
prelozenie

kriku
SO-01

16
24,7.2020

903,00
Zmena

—
vyspravenie

trhlin zélievkovou asfaltovou
zmesou

17
24.7.2020

i
330,23

|Zmena
-

ulozenia
zahradzovacich stipikov

18
24.7.2020

1
335,70

Z
m
e
n
a
—
vyburanie

asfaltu
a
podkladného

betonu
na

chodniku
Dolnozemska

19
24.7.2020

73,93
Zmena —

farebna
uprava

hrany
vodomernej

Sachty oproti
Zavodisku

20
9.9.2020

23.409,01
-

8
423,40

_|Zmena—
doplnenietrvaléhodopravného

znaéenia
objektov

SO-01,
SO-02,

$O-03
SpolubezDPH

28111,01
|-

9753,94

Dohodnuta
zmena

ceny
bez

D
P
H

18
357,07
 

  


