
IdentifikáciaRežim
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie

1 Cyklochodník Ružinovská 20 dni Po 15.2.21 Ne 14.3.21

2 Vetva A 20 dni Po 15.2.21 Ne 14.3.21

3 Búracie práce 2 dni Po 15.2.21 Ut 16.2.21

4 Vrstva štrkodrvy 2 dni Po 22.2.21 Ut 23.2.21

5 Obrubníky 2 dni Str 24.2.21 Št 25.2.21

6 Vrstva CBGM 2 dni Pi 26.2.21 So 27.2.21

7 Stĺpiky 2 dni Po 1.3.21 Ut 2.3.21

8 Asfalt 2 dni Po 8.3.21 Ut 9.3.21

9 TDZ 2 dni So 13.3.21 Ne 14.3.21

10 Vetva B 19 dni Ut 16.2.21 Ne 14.3.21

11 Búracie práce 5 dni Ut 16.2.21 Po 22.2.21

12 Vrstva štrkodrvy 4 dni Ut 23.2.21 Pi 26.2.21

13 Obrubníky 3 dni So 27.2.21 Ut 2.3.21

14 Vrstva CBGM 2 dni Str 3.3.21 Št 4.3.21

15 Stĺpiky 2 dni Pi 5.3.21 So 6.3.21

16 Asfalt 2 dni Str 10.3.21 Št 11.3.21

17 TDZ 2 dni So 13.3.21 Ne 14.3.21

18 Vetva C 20 dni Po 15.2.21 Ne 14.3.21

19 Búracie práce 2 dni Po 15.2.21 Ut 16.2.21

20 Obrubníky 2 dni Str 17.2.21 Št 18.2.21

21 Stĺpiky 2 dni Str 3.3.21 Št 4.3.21

22 Asfalt 1 deň Pi 12.3.21 Pi 12.3.21

23 TDZ 2 dni So 13.3.21 Ne 14.3.21
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